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RESUMO 
 
 
ALBUQUERQUE, J.G. Avaliação das Características Físicas e 
Orçamentárias de Empreendimentos do PAR Para Habitações de 
Interesse Social. Florianópolis, 2011. 172p. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 
 
 
Vários são os questionamentos sobre a qualidade das habitações e sua 
relação com o custo. Dentre estes questionamentos destacam-se 
inúmeras variáveis como produtividade, planejamento, projetos, 
intempéries e até mesmo cultura local e regional. São muitos os fatores a 
serem considerados como qualidade dos materiais, qualidade dos 
serviços, tempo de execução da obra, entre outros. Com o intuito de 
realizar estudo nesta área da construção civil, a presente pesquisa foi 
realizada no estado de Santa Catarina e apresenta como objetivo geral a 
avaliação das características físicas e orçamentárias em seis obras do 
programa PAR. Foram confrontados os custos dos elementos 
construtivos e da infra-estrutura com o CUB regional e os índices 
paramétricos relativos a tais serviços.  As correlações entre as 
características físicas e orçamentárias das obras do PAR selecionadas 
foram comparadas com um empreendimento semelhante aos integrantes 
do PAR, porém realizado por construtora atuante no mercado de 
incorporação imobiliária do estado.  Os resultados obtidos apresentam 
as características dos elementos construtivos e as relações entre as áreas 
dos empreendimentos conforme uso comum e privativo e, para as 
características orçamentárias, a análise apresenta relações entre os 
custos de implantação, localização, dimensões do empreendimento, 
tecnologia construtiva adotada e custos de manutenção. 
 
 
Palavra-chave: PAR. Orçamentos. Custos. Habitações de interesse 
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ABSTRACT 
 
 
Several are the questions about the quality of habitations and its 
relations to the cost estimate. Among them a lot of variables were 
emphasized such as productivity, planning, projects, weather conditions 
and even local and regional culture. Many factors should be considered, 
for instance, material and service quality, work execution time, among 
others. With the objective of carrying out a study in the civil 
construction area, this research was done in the state of Santa Catarina 
(SC) and presents as general objective the evaluation of the physical and 
cost characteristics in six works of the PAR program. It was confronted 
to the costs of the building and infrastructure elements and according to 
the regional CUB and parametric variables related to these services. The 
correlations among the cost estimate and physical characteristics of the 
selected PAR works were compared with an enterprise similar to the 
PAR, however it was accomplished by an office building that is in 
action in the real estate marketing of the state. The results obtained 
present characteristics of the constructive elements and the relations 
among enterprise areas according to common and private use. Regarding 
the estimate characteristics, the analysis presents relations among 
implantation costs, localization, measuring enterprise, adopted 
constructed technology and management costs. 
 
 
Keywords: PAR. Estimates. Costs. Social interest habitations. Project 
characteristics. 
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 Capítulo 1 
1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.1 ORIGEM DO TRABALHO 
 
Segundo dados da Fundação João Pinheiro (2007), o déficit 
habitacional brasileiro foi estimado em 7,903 milhões de moradias em 
2005, sendo que a região Sudeste lidera a demanda nacional, com 
necessidades estimadas em 2,899 milhões de unidades. A seguir vem a 
região Nordeste, com 2,743 milhões de unidades. 
Ter moradia digna é o sonho de milhões de pessoas no mundo 
todo, além de ser um direito previsto na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Mas no Brasil a realidade mostra números 
expressivos no déficit habitacional e os problemas urbanos causados 
pela falta de planejamento e infra-estrutura aumentam cada vez mais.  
Dentro deste contexto, cabe ressaltar a busca constante por parte 
dos pesquisadores da construção civil por soluções relacionadas ao 
déficit habitacional e qualidade nas moradias. Todavia, a idéia inicial 
para a realização do presente trabalho surgiu a partir da participação e 
oportunidade de analisar dados coletados na pesquisa HABITARE do 
Programa de Tecnologia de Habitação, uma iniciativa do governo 
federal cuja rede de pesquisa mobilizou todo o país através de diversas 
instituições de ensino sendo as universidades UFRGS, UEL, 
UNICAMP, USP, IPTK USC, UFCG e UFSC as formadoras da rede. O 
tema desta rede de pesquisa é Ciência, Tecnologia e Inovação para a 
Melhoria da Qualidade e Redução de Custos da Habitação de Interesse 
social e foi de grande valia para o desenvolvimento deste trabalho.  
A realização da Pesquisa HABITARE, com incentivo da FINEP, 
Financiadora de Estudos e Projetos, da qual a pesquisadora participou 
como bolsista, envolveu um grande número de pessoas dentre 
pesquisadores em nível de mestrado, doutorado e também graduandos 
do curso de engenharia civil e arquitetura da UFSC. Foi uma busca 
dispendiosa por dados primários dos empreendimentos envolvidos, 
sendo necessárias viagens, entrevistas com moradores e vizinhos dos 
residenciais e busca por dados antigos e constantes em papéis e 
fotografias. Fez-se necessário também, um suporte relativo ao 
armazenamento destes dados, sendo este trabalho realizado pelos 
integrantes da pesquisa HABITARE juntamente com os laboratórios de 
28 
 
 
pesquisa em construção civil da UFSC como o Gestcon – Grupo Gestão 
da Construção, onde houve grande trabalho para classificar os 
empreendimentos um a um com suas características físicas e 
orçamentárias, e o GDA – Grupo de Desenvolvimento em Alvenaria, 
onde as pesquisas foram voltadas para as características de modulação e 
viabilidade da alvenaria estrutural neste tipo de empreendimento.  
Contudo, cabe ressaltar que, de acordo com Silva (2001), 
trabalhos sobre a comparação de custos entre diferentes processos 
construtivos são dificultados devido ao fato de o setor não produzir um 
produto único e padronizado. Para cada obra há um projeto especifico 
composto de materiais adequados à realidade deste projeto e a região 
onde se localiza. Além das diferenças de projeto existe também 
diferença de tamanho, tipos de obra, padrão de acabamento, velocidade 
de construção entre outras. 
A pesquisa parte da idéia de realizar uma comparação entre as 
variáveis: custos orçados em construtoras com empreendimentos 
voltados para o PAR, referenciais de custo da indústria da construção 
civil em Santa Catarina (CUB), custos paramétricos e custos em uma 
construtora atuante no mercado imobiliário estadual. O problema de 
pesquisa caracteriza-se por investigar os empreendimentos PAR 
escolhidos para a pesquisa quanto as suas características físicas e 
orçamentárias visando obter um referencial para as Habitações de 
Interesse Social tanto do ponto de vista dos custos quanto de sua 
qualidade e viabilidade econômica. 
 
1.2 OBJETIVO GERAL 
 
Avaliar as características físicas e orçamentárias de 
empreendimentos do PAR selecionados no estado de Santa Catarina. 
 
1.2.1 Objetivos Específicos 
 
• Identificar as principais características físicas de seis 
empreendimentos do PAR em Santa Catarina; 
• Avaliar as características orçamentárias das obras do PAR 
escolhidas; 
• Avaliar os empreendimentos do PAR com relação ao orçamento 
previsto e o realizado a partir das Curvas S obtidas para os 
mesmos;  
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• Levantar as características físicas e orçamentárias de um 
empreendimento voltado ao mercado imobiliário em geral; 
• Comparar os empreendimentos do PAR com o empreendimento 
voltado ao mercado imobiliário em geral. 
 
1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 
 
Os empreendimentos realizados através do PAR apresentam 
variedades de materiais definidos na sua concepção bem como 
variedades de tecnologias empregadas. Porém, apresentam limitações 
em relação ao seu custo, limitação esta que deve ser respeitada devido 
aos planos de financiamento do governo federal.  
Sendo assim, a pesquisa torna-se oportuna no sentido de 
relacionar os elementos construtivos e tipo de infra-estrutura praticado 
por construtoras em empreendimentos de HIS-PAR delimitando os 
custos dos mesmos no sentido de favorecer a visão quanto ao que se 
pode gastar em cada etapa ou serviço realizado nestes empreendimentos 
para torná-los viáveis as construtoras participantes e também aos 
clientes.  
Com este trabalho tem-se, sobretudo, a possibilidade de se 
construir novos conceitos e abrir caminhos para futuros estudos através 
de questionamentos gerados quanto aos custos em construções de HIS, 
analisando as características físicas e orçamentárias destes 
empreendimentos. 
 
1.4 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 
 
A avaliação é apresentada através de levantamento de custos 
orçados para empreendimentos selecionados para o estudo, ou seja, 
custos constantes em orçamentos feitos previamente à execução das 
obras e sua relação com os custos dos mesmos serviços em construtora 
de apartamentos de mesmo padrão atuante no estado de Santa Catarina.  
A avaliação aborda três gerenciamentos que envolvem a gestão 
de projetos, Gerenciamento do Escopo, Gerenciamento do Tempo e 
Gerenciamento do Custo. Estes temas considerados são relativos aos 
serviços de uma forma global, sendo considerada desde a tecnologia 
construtiva utilizada na estrutura dos edifícios até o acabamento e infra-
estrutura de uso coletivo como áreas de lazer.  
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Os resultados apresentam uma relação entre os elementos 
construtivos e a infra-estrutura com os custos orçados nas obras do PAR 
e, a título de complementação da pesquisa, apresenta-se uma relação 
para com um empreendimento realizado por uma construtora e 
incorporadora de obras de construção civil atuante no mercado do 
estado. Todos os empreendimentos estarão localizados no estado de 
Santa Catarina. 
 
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
O trabalho está estruturado em cinco capítulos. 
O primeiro capítulo consiste na introdução ao assunto da pesquisa 
e a origem do trabalho. Depois, são apresentados os objetivos da 
pesquisa, seguido da justificativa e delimitação da mesma onde é feita 
uma abordagem geral a respeito do tema. 
No capitulo dois encontra-se a revisão da literatura sobre o tema 
discutido, ou seja, um breve histórico sobre as Habitações de Interesse 
Social no Brasil, o déficit habitacional, as políticas públicas para o setor, 
o tipo de processo construtivo e sua utilização nas construções 
populares. Serão abordados ainda temas como o custo na construção 
civil, os métodos de custeio e sua relação com as HIS.  
O capitulo três apresenta a metodologia utilizada na pesquisa e a 
descrição dos empreendimentos analisados no estudo, bem como a 
forma de coleta e processamento dos dados relativos aos serviços, infra-
estrutura e orçamentos avaliados.   
No capitulo quatro estão apresentados os resultados obtidos, ou 
seja, a avaliação dos orçamentos dos empreendimentos e a análise a 
respeito das características físicas e orçamentárias de cada residencial 
fazendo a correlação entre essas informações de um modo geral. 
 Por fim, o quinto capítulo apresenta as conclusões e sugestões 
para trabalhos futuros.  
 
 Capítulo 2 
2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 
2.1 HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL 
 
Neste item são apresentados alguns dos fatores que influenciam a 
questão da moradia no Brasil como, por exemplo, o déficit habitacional 
e seus expressivos números nas diversas regiões do país e quais as 
principais ações do governo para sanar tal problema. Em seguida, tem-se 
uma abordagem sobre a questão da qualidade das HIS no Brasil. 
  
2.1.1 O Déficit Habitacional no Brasil 
 
Os números em relação ao déficit habitacional no Brasil são 
variados e se diferenciam de acordo com cada autor e a metodologia 
aplicada. Também não há um consenso entre os representantes do setor 
da construção e nem entre o governo nacional a respeito da questão. 
Sendo assim, tornou-se oportuno através de pesquisa sobre o tema, 
seguir a orientação da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), que recomenda a quantificação do déficit feita pela Fundação 
João Pinheiro (2007), intitulada “Deficit Habitacional no Brasil”. Os 
dados pesquisados são referentes a publicação do ano de 2007 e são 
referência também do Ministério do Planejamento e Orçamento e da 
Secretaria de Política Urbana. 
De acordo com publicação do Informativo do Centro de 
Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro (2007), o déficit 
habitacional brasileiro foi estimado em 7,903 milhões de moradias em 
2005, sendo que a região Sudeste lidera a demanda nacional, com 
necessidades estimadas em 2,899 milhões de unidades. A seguir vem a 
região Nordeste, com 2,743 milhões de unidades. 
Os números apresentados pelo Informativo da Fundação João 
Pinheiro (2007) mostram que nas áreas urbanas a situação do déficit 
habitacional é ligeiramente mais favorável, enquanto que nas áreas 
rurais a situação é mais acentuada e equivale a 14,3% e 18,2%, 
respectivamente, dos domicílios nelas localizados.  Nas áreas 
metropolitanas representa 13,7% dos domicílios. 
Enquanto o destaque em termos absolutos é para as regiões 
Nordeste e Sudeste, a pior situação encontra-se mesmo nas Regiões 
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Norte e Nordeste, sendo necessário um acréscimo de 22,9% e 20,6%, 
respectivamente, do estoque de domicílios existentes em cada região 
para equacionar a carência habitacional. Em contrapartida, na região Sul 
o déficit corresponde a 10,4% dos domicílios (FUNDAÇÃO JOÃO 
PINHEIRO, 2007). 
A Fundação Getúlio Vargas (2007) ressalta, em publicação de 
trabalho técnico sobre o assunto, que a coabitação familiar respondeu 
pela maior parcela do déficit habitacional brasileiro em 2005: 4,3 
milhões de domicílios. Os domicílios inadequados, onde estão incluídas 
as favelas, os cortiços e as moradias rústicas, somaram 3,5 milhões. 
Desse total, os domicílios considerados rústicos, ou seja, construídos 
com materiais inadequados ou em favelas, responderam pela maior 
parcela: 3,3 milhões. Os cortiços, que já responderam pelo maior 
problema habitacional urbano, atualmente apresentam uma parcela 
pouco expressiva do déficit, 2%.   
Segundo Lorenzetti (2001), é preciso levar em conta que o 
problema habitacional está intimamente ligado à questão urbana ou 
mesmo a questão agrária, não podendo ser compreendido sem que haja 
uma visão conjunta, com enfoque especifico no desenvolvimento urbano 
e, com enfoque global no desenvolvimento do País como um todo. Para 
tal autora, solucionar a questão da moradia implica definições de 
políticas públicas vinculadas tanto a temas setoriais, quanto ao controle 
da estrutura fundiária e da expansão da malha urbana e o provimento de 
serviços públicos urbanos, e também a reformulações estruturais 
amplas, como a redistribuição de renda. 
 
2.1.2 Ações Governamentais Para o Setor Habitacional  
  
No Brasil os números são expressivos para o déficit habitacional 
e os problemas urbanos causados pela falta de planejamento e infra-
estrutura aumentam cada vez mais. Em um breve histórico a seguir, a 
questão pode ser melhor compreendida.  
O Ministério das Cidades, no “Guia de Orientações Para Adesão 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios ao Sistema Nacional De 
Habitação De Interesse Social – (SNHIS) e ao Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social - (FNHIS)” (2006), esclarece sobre todos 
os programas e projetos destinados à habitação de interesse social. 
Para o Preenchimento do Termo de Adesão ao Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social – SNHIS (2006) encontra-se 
estabelecido que o acesso à moradia deva ser assegurado aos 
beneficiários de forma articulada entre as três esferas do Governo, 
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garantindo o atendimento prioritário às famílias de menor renda e 
adotando políticas de subsídios implementadas com recursos do Fundo 
Nacional de Habitações de Interesse Social – FNHIS. Estas e outras 
informações podem ser obtidas junto ao Ministério das Cidades (2006). 
O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social foi criado 
com o objetivo de: 
I – Viabilizar para a população de menor renda o acesso a terra 
urbanizada e à habitação digna e sustentável; 
II – Implementar políticas e programas de investimentos e 
subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à 
população de menor renda; e.  
III – Articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das 
instituições e órgãos que desempenham funções no setor da habitação. 
 
Integram o SNHIS: 
I – Ministério das Cidades, órgão central do SNHIS; 
II – Conselho Gestor do FNHIS; 
III – Caixa Econômica Federal – CEF, agente operador do 
FNHIS; 
IV – Conselho das Cidades; 
V – Conselhos no âmbito dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, com atribuições específicas relativas às questões urbanas e 
habitacionais; 
VI – Órgãos e as instituições integrantes da administração 
pública, direta ou indireta, das esferas Federal, Estadual, do Distrito 
Federal e Municipal, e instituições regionais ou metropolitanas que 
desempenhem funções complementares ou afins com a habitação; 
VII – Fundações, sociedades, sindicatos, associações 
comunitárias, cooperativas habitacionais e quaisquer outras entidades 
privadas que desempenhem atividades na área habitacional, afins ou 
complementares, todos na condição de agentes promotores das ações no 
âmbito do SNHIS; e. 
VIII – Agentes financeiros autorizados pelo Conselho Monetário 
Nacional a atuar no Sistema Financeiro da Habitação – SFH. 
 
São recursos do SNHIS: 
I – Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, nas condições 
estabelecidas pelo seu Conselho Deliberativo; 
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II – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nas 
condições estabelecidas pelo seu Conselho Curador; 
III – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS; 
e. 
IV – Outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados 
ao SNHIS. 
 
Para tanto, o SNHIS (2006) estabelece regras para a concessão de 
subsídios financeiros aos beneficiários dos programas habitacionais. A 
principal delas estabelece a necessidade de identificação dos 
beneficiários dos programas realizados por este sistema por meio da 
constituição de um cadastro nacional. 
Este cadastro nacional de beneficiários de programas 
habitacionais subsidiados deve fazer parte do sistema de informações a 
ser instituído pelo Ministério das Cidades. O cadastro nacional deve 
permitir o controle da concessão dos benefícios, uma vez que a lei 
11.124 estabelece que o beneficiário seja contemplado somente 1 (uma) 
única vez pelos subsídios dos programas realizados no âmbito do 
SNHIS. 
Com o intuito de amenizar as deficiências no setor, o Governo 
Federal Brasileiro lançou inúmeros planos para suprir as necessidades 
de moradia da população de baixa renda. De acordo com Azevedo (1988 
apud Santos, 1999) antes de 1964 as intervenções do governo nas áreas 
habitacionais foram tímidas e/ou assistemáticas. Neste mesmo ano foi 
criado o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional de 
Habitação (BNH) que, segundo Santos (1999), foi o mais ambicioso 
programa do governo federal para o setor habitacional jamais feito no 
Brasil, o qual financiou mais de seis milhões de novas habitações em 
seus mais de trinta anos de existência.   
As fontes de recursos eram basicamente duas: a arrecadação do 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE), compreendendo 
o conjunto de captações das letras imobiliárias e cadernetas de 
poupança; e, a partir de 1967, o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), proveniente de contribuições compulsórias dos 
empregadores em nome dos empregados do setor formal da economia. 
O órgão central do SFH era o BNH, responsável pelo gerenciamento do 
FGTS, pela normalização e fiscalização da aplicação dos recursos das 
cadernetas de poupança e pela definição das condições de financiamento 
das habitações para a população (SANTOS,1999).  
As COHABs, Companhias de Habitação, isto é, empresas mistas 
sob o controle acionário dos governos estaduais e/ou municipais, eram 
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as principais responsáveis pela construção das unidades habitacionais, 
que associavam “a execução de programas setoriais de construção de 
habitações às atividades financeiras referentes à comercialização”. 
(KAMPEL;VALLE 1974, p.14 apud MEDEIROS, 2007, P.49). As 
COHABs, então, obtinham os financiamentos do BNH-FGTS mediante 
a apresentação de projetos que fossem tecnicamente compatíveis com as 
diretrizes do Banco, supervisionavam a construção e faziam a 
comercialização das unidades habitacionais, a preço de custo, para as 
camadas mais pobres da população, que se incumbiam de pagar os 
financiamentos para as COHABs (MEDEIROS, 2007).  
De acordo com Medeiros (2007), na década de 1980 os 
desequilíbrios do FCVS (Fundo de Compensação das Variações 
Salariais), criado para compensar o fato de o reajuste das prestações ser 
trimestral enquanto o salário era reajustado anualmente, atingiram 
grandes proporções em decorrência da aceleração inflacionaria, pois a 
inflação chegou a atingir 200% no ano de 1993. Sobre este ponto, 
Ferreira (2004) ressalta que a elevação das taxas de desemprego, a 
redução do salário real e o aumento inflacionário acarretaram sérios 
problemas ao SFH, ao prejudicarem suas principais fontes de entrada de 
recursos, as cadernetas de poupança, o FGTS e o retorno dos 
financiamentos concedidos. 
Em 1986 o SFH – Sistema Financeiro de Habitação sofreu mais 
um impacto com o lançamento do Plano Cruzado. De acordo com o 
plano as prestações seriam convertidas pelo valor médio das 3, 6, 9 e 12 
prestações imediatamente anteriores a março de 1986, dependendo da 
data do último reajustamento, e permaneceriam congeladas por 12 
meses. Com a correção monetária continuou a reajustar o passivo do 
sistema (poupança e FGTS) esta medida causou mais um aumento no 
déficit do FCVS (MEDEIROS, 2007). 
Segundo Gomes apud Medeiros (2007), a política habitacional 
desencadeada a partir dos anos de 1960 contou com recursos oriundos 
da Caderneta de Poupança, e dos recursos do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços (FGTS). 
Nos primeiros anos de atuação do BNH, a política habitacional 
foi direcionada para atender à demanda das classes menos favorecidas. 
Por volta do ano de 1975, os segmentos populares foram relegados a um 
segundo plano, pois a política habitacional direcionou os programas 
habitacionais existentes para atender à classe média. Desse modo, ficou 
evidente que a quantidade de moradias, inserida na proposta do Estado 
de atendimento ao interesse social não correspondeu às expectativas 
(Fundação Getulio Vargas, 2007). 
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No intervalo temporal de 1970 a 1980, os recursos do BNH 
ficaram escassos, tendo em vista, principalmente, a inadimplência dos 
mutuários já contemplados com a casa própria e a diminuição dos 
recursos oriundos do FGTS, mediante o aumento do desemprego e a 
retirada dos fundos por parte dos trabalhadores que ficaram 
desempregados. A partir de 1986, quando ocorreu a extinção do BNH, a 
Caixa Econômica Federal ficou com a atribuição de desenvolver a 
política habitacional do país (Fundação Getulio Vargas, 2007).  
Desde 1980 que no Brasil 68,6% da população, segundo consta 
no Informativo do Centro de Estatística e Informações da Fundação 
João Pinheiro (2007), moram na cidade. Esse fato, cada vez mais exige 
uma ação positiva do Estado no ato da construção da moradia. Dessa 
forma, o Estado Brasileiro, ao promover a distribuição e gestão dos 
equipamentos de consumo coletivo, indispensáveis à reprodução da vida 
nas cidades - no caso particular, a moradia - tem contribuído, também, 
para a expansão urbana, criando condições favoráveis para que outros 
setores da sociedade ligados diretamente ao capital se reproduziam. É o 
caso das empresas de transportes, empreiteiras etc. 
O Governo Collor iniciou sua atuação política na questão 
habitacional realizando uma profunda reforma ministerial em março de 
1990. O documento base “Proposta para uma Política Nacional de 
Habitação”, elaborado em 1990 pelo Ministério da Ação Social, 
sintetiza os pressupostos e fundamentos da política nacional de 
habitação. Lançado em maio de 1990, o PAIH (Plano de Ação Imediata 
para a Habitação) partia da mesma premissa do antigo BNH. O recurso 
destinado ao programa partia exclusivamente do FGTS. A política 
estabelecia o atendimento de faixas de renda de até 3 salários e até 5 
salários (FREITAS,2004). 
Entretanto, de acordo com Freitas, 2004, as famílias cuja faixa de 
renda se situava entre 0 e 3 salários mínimos não conseguiriam adquirir 
a moradia, se a elas fossem repassados todos os custos. Era necessário 
subsídio através da composição do valor do financiamento com recursos 
orçamentários. Como o FGTS pressupõe o retorno do recurso, tornou-se 
possível dizer que tratava-se de um modelo de financiamento 
insustentável. Para a autora, esta faixa de renda familiar , de 0 a 3 
salários mínimos precisava contar com recursos não onerosos, vindos do 
orçamento municipal/estadual ou federal, sendo excluídos os recursos 
do FGTS como única fonte de recursos destinada ao financiamento 
habitacional. 
De acordo com Bonduki (2007), no governo de Collor de Melo, 
nos anos de 1990, com o confisco das Cadernetas de Poupança, deu-se a 
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estagnação na poupança e no FGTS, comprometendo severamente a 
política habitacional do Brasil. Por seu turno, o Estado reduziu sua 
participação no mercado de terras, o que dificultou, ainda mais, o acesso 
das classes menos aquinhoadas à moradia. Isso porque a especulação 
imobiliária, que ocorreu graças ao monopólio fundiário, constituiu-se no 
principal fator gerador da crise habitacional. A ausência do Estado 
acentuou-se cada vez mais, tendo em vista que o acesso à terra passou a 
ter como referência tão somente as leis de  mercado. 
Na seqüência o governo federal de Itamar Franco criou em 28 de 
julho de 1993, por decreto, o Programa de Difusão de Tecnologias para 
Construção de Habitação de Baixo Custo - PROTECH. O recurso 
utilizado neste programa foi proveniente da venda de imóveis funcionais 
da União. O programa era baseado em quatro princípios básicos: 
Projetos qualificados; Forma de Financiamento Adequado; Articulação 
com parcerias e Tecnologias Apropriadas.  
Dentro deste contexto, Bonduki, 2007 ressalta que no final dos 
anos de 1990, o governo brasileiro criou o Programa Carta de Crédito, 
que proporcionou o financiamento de construção sob a forma 
associativa, propiciando uma nova maneira de morar, na qual as pessoas 
são agrupadas e coordenadas por entidades organizadas, que constroem 
os conjuntos habitacionais e condomínios fechados. O financiamento 
individual ficou mantido na faixa de doze salários mínimos, com 
tratamento diferenciado para os mutuários com renda familiar de até seis 
salários mínimos, sob o discurso da redistribuição de renda. Com 
relação à taxa de juros praticados pelo Programa, variava de 3% a 9%, 
de acordo com as diferentes faixas de renda (BONDUKI,2007). 
Finalmente é necessário citar, apesar de ser muito recente, a 
implementação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que 
o governo Lula anunciou no início de 2007. Trata-se de um grande 
programa de investimento em diferentes áreas (energia, rodovias, portos, 
saneamento e habitação) que altera parcialmente a rígida política de 
contenção de despesas que vigorou desde o inicio do governo Lula. 
Embora boa parte deste programa esteja voltada para obras de infra-
estrutura para a produção, os setores de habitação e saneamento foram 
privilegiados, dirigindo-se as aplicações para a urbanização de 
assentamentos precários, ação que está necessariamente sob a 
responsabilidade do poder público. Calcula-se que nos quatro anos do 
segundo mandato do governo Lula deverão ser destinados 4 bilhões de 
Reais apenas para este programa (BONDUKI, 2007).     
Contudo, Bonduki (2007) observa que desde o inicio dos anos 80, 
nunca as perspectivas foram tão boas para o enfrentamento em larga 
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escala do problema habitacional, inclusive para a baixa renda. Porém, 
lembra que se não forem tomadas as medidas necessárias no âmbito do 
planejamento habitacional, da regulação urbana, da cadeia produtiva da 
construção civil e da capacitação institucional, o credito farto poderá 
gerar um crescimento imobiliário, mas os setores de baixa renda 
poderão ficar de fora, devido a elevação dos valores da terra e dos 
insumos da construção, reproduzindo-se o tradicional processo de 
exclusão territorial. 
  
2.1.3 A Qualidade nas HIS no Brasil 
 
Palermo et al (2007), em trabalho enfocando a competência do 
projeto e a utilização competente do espaço das residências, ressalta que, 
nas economias de escassez, o problema habitacional tem conduzido à 
uma redução dimensional e à queda dos padrões da moradia. No caso do 
Brasil, é necessário agregar elementos que permitam aperfeiçoar as 
soluções, para que seja atingido um desempenho técnico que garanta 
economia, satisfação e funcionalidade. 
No Brasil, a produção em larga escala da habitação social tem se 
caracterizado pela excessiva padronização e pela redução nominal dos 
espaços internos. As soluções são de qualidade duvidosa e constituem 
espaços minúsculos, dispostos em edifícios mal concebidos 
tecnicamente e mal executados (PALERMO et al, 2007). 
Quanto aos programas de controle da qualidade da habitação de 
interesse social lançadas pelo governo, em nível federal, existe o PBQP-
H Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. O 
Programa é um instrumento do Governo Federal para cumprimento dos 
compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de 
Istambul (Conferência do Habitat II/1996). A sua meta é organizar o 
setor da construção civil em torno de duas questões principais: a 
melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva 
(Ministério das Cidades, 2011). 
O PBQP-H engloba ações que visam a melhoria do setor da 
construção civil, entre as quais se destacam: avaliação da conformidade 
de empresas de serviços e obras, melhoria da qualidade de materiais, 
formação e requalificação de mão-de-obra, normalização técnica, 
capacitação de laboratórios, avaliação de tecnologias inovadoras, 
informação ao consumidor e promoção da comunicação entre os setores 
envolvidos. Dessa forma, um dos objetivos é o aumento da 
competitividade no setor, a melhoria da qualidade de produtos e 
serviços, a redução de custos e a otimização do uso dos recursos 
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públicos. A longo prazo, a meta do Programa é criar um ambiente de 
isonomia competitiva, que propicie soluções mais baratas e de melhor 
qualidade para a redução do déficit habitacional no país, atendendo, em 
especial, a produção habitacional de interesse social (Ministério das 
Cidades, 2011). 
É possível citar também as normas ABNT NBR 15.575 que são 
as primeiras do país a estabelecerem parâmetros que permitem avaliar o 
desempenho de edificações. Embora elas abordem exclusivamente os 
edifícios habitacionais de até cinco pavimentos, também podem vir a 
servir como referencial para a construção de outros tipos de prédios e 
estimular a elaboração de normas específicas para todas as modalidades. 
A NBR 15.575 está em vigor desde maio de 2010 e, além de 
introduzir conceitos, explicar objetivos e apresentar um glossário de 
termos e definições, suas exigências tratam de termos de segurança, 
habitabilidade e sustentabilidade, bem como de requisitos gerais comuns 
aos diferentes sistemas, estabelecendo as diversas interações e 
interferências entre eles. A Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção juntamente com a Caixa Econômica Federal promovem 
discussões e encontros para a discussão do conjunto da norma por todo 
o país (CBIC,2011). 
Esses programas, assim como a criação de normas técnicas, 
procuram promover, através do poder de compra do Governo, maior 
qualidade e produtividade na produção de habitações de interesse social, 
para proporcionar moradia adequada para a população de baixa renda. 
Como tais iniciativas envolvem toda a indústria da Construção Civil, são 
um grande propulsor para o progresso do setor (CDHU, 1996). 
 
2.2 PROJETO E SISTEMA CONSTRUTIVO  
 
Visando apontar ou desenvolver projetos e sistemas construtivos 
mais econômicos e de qualidade garantida para as habitações de 
interesse social, são usadas várias ferramentas como a avaliação pós-
ocupacional, o desempenho térmico, acústico e estrutural dos sistemas, 
o fator cultural da região, dentre outros. 
Dentro desta premissa, Cotrim e Salgado (2002) destacam em 
trabalho cientifico sobre o assunto, que os conjuntos habitacionais 
repetem soluções de espaço consagradas por projetos anteriores, 
ignorando que algumas vezes aquelas soluções atenderam a programas 
específicos e nem sempre foram elaborados com abordagens mais 
atuais. Além das questões relacionadas com o espaço projetado para a 
unidade habitacional, há que se considerar ainda as abordagens do 
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Projeto de Implantação ou do grupamento habitacional como um todo, o 
que envolve investigações mais profundas quanto as relações de 
convivência e de vizinhança.  
Com este intuito, pode-se citar como referência o trabalho de 
Salgado (1996), que apresenta uma metodologia para seleção de 
sistemas construtivos voltados as habitações de interesse social. A 
autora conclui que após a seleção dos sistemas construtivos que 
apresentem melhor desempenho técnico, o agente promotor do 
empreendimento deve iniciar a avaliação do desempenho do projeto, 
analisando as melhores soluções apresentadas tanto para a arquitetura 
(espaços internos, especificações, etc.) quanto para os projetos de 
instalação (elétrica, hidráulica, de esgoto, gás, águas pluviais e 
instalações especiais como energia solar, etc.) bem como a previsão de 
futuras ampliações. Nesta etapa de avaliação devem ser considerados os 
requisitos de caráter relativo, que dependem das características próprias 
a cada projeto. 
 
2.3 OS FATORES DE INFLUÊNCIA 
 
Quanto aos fatores que influenciam as características físicas e 
orçamentárias destes empreendimentos, de acordo com Abiko e Faraco 
(1998) três se destacam como principais: a mão-de-obra, os materiais de 
construção e a terra urbana. Os autores relacionam estes fatores em seu 
trabalho especificamente para as habitações da COHAB no estado de 
São Paulo, porém é possível obter alguns parâmetros que são de ordem 
genérica para as habitações de interesse social no Brasil.   
Segundo Abiko e Faraco (1998), o aumento dos custos de 
construção levou a Companhia a efetuar mudanças em seus padrões 
habitacionais, sendo a diminuição da área das unidades residenciais uma 
das mais importantes, conforme ocorrido com apartamentos de dois 
dormitórios, onde se verificou uma queda da ordem de 15% da área útil. 
Outra mudança significativa, verificada pelos autores, ocorreu 
devido à grande valorização da terra urbana, decorrente de sua crescente 
escassez, levando a COHAB/SP a buscar maiores densidades 
habitacionais. Algumas tipologias são abandonadas, como os sobrados e 
os edifícios de três ou quatro pavimentos, adotando-se como padrão os 
de cinco (quatro andares mais térreo) (ABIKO E FARACO, 1998). 
Por outra óptica, Costa e Salgado (1995) apontam outro fator que 
influencia as moradias populares nas cidades. Segundo os autores os 
problemas do campo e da cidade não podem ser analisados como 
sistemas autárquicos e independentes, e com ações de desenvolvimento 
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separadas. Em trabalho sobre o assunto, os autores destacam que a 
questão habitacional e os fatores a serem considerados devem: 
• Objetivar a implantação efetiva da reforma agrária pois sem 
terra, o trabalhador rural não tem o menor interesse em criar 
para si e para os seus familiares, condições de melhora do 
padrão de vida; 
• Considerar a habitação no contexto da organização espacial, 
incluindo uma proposta de planejamento territorial a nível 
micro-regional, segundo preocupações ou variáveis especificas, 
tais como: a distribuição da população e das atividades 
econômicas, rurais e urbanas, os padrões de ocupação do espaço 
local e do uso do solo, especialmente do solo rural face a 
vocação agrícola da área; 
• Ter como preocupação precípua, a provisão da casa integrada 
com o meio-ambiente, próxima ao local de trabalho, possuindo 
serviços básicos de infra-estrutura e equipamentos sociais de 
qualidade e adequados aos valores culturais dos seus usuários, 
tanto em áreas rurais, quanto em assentamentos urbanos; 
• Incorporar a participação da população na solução dos 
problemas causados pela falta de infra-estrutura e moradia, 
operacionalizando a capacidade de trabalho das populações 
carentes; 
• Considerar os fatores de ordem física, política, econômica, 
social e cultural características da população a ser beneficiada, 
não devendo ser adotados critérios rígidos ou soluções 
generalizadas; 
• Potencializar o uso de materiais tradicionais de construção, tais 
como os tijolos cerâmicos e os blocos de concreto, viabilizando 
a pratica de processos construtivos racionalizados, cuja rapidez 
de execução contribui para maior produção de habitações 
populares. 
 
Desta forma Costa e Salgado (1995) concluem que a melhoria 
dos sistemas de posse de terra, dos métodos e técnicas de cultivo, da 
renda, da educação, da habitação, da cultura e da saúde possam inverter 
o fluxo da população das zonas rurais em direção aos centros urbanos, o 
que é uma tendência observada nos países em desenvolvimento. A 
melhoria da qualidade de vida no campo desmotivará, sem dúvida, as 
migrações internas e contribuirá para minimizar essa tendência, 
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proporcionando as cidades, mais tempo para assimilar suas novas 
populações. Possibilitará também, às famílias rurais, adquirir a educação 
e a cultura necessária, antes de se tornarem parte dessas sociedades. 
 
2.4 O PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR 
 
O Programa de Arrendamento Residencial – PAR foi criado 
durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em abril 
de 1999 e visava o atendimento exclusivo da necessidade de moradia da 
população de baixa renda dos médios e grandes centros urbanos, 
mediante contrato de arrendamento residencial com opção de compra ao 
final do período do contrato. Aos o término do governo Fernando 
Henrique, o governo seguinte, do presidente Luis Inácio Lula da Silva 
optou por manter o programa, fazendo reformulações e aportes 
financeiros (BUZZAR; FABRÍCIO, 2007). 
O PAR é uma operação de aquisição de empreendimentos novos, 
a serem construídos, construção ou a recuperar/reformar. As unidades 
habitacionais dos empreendimentos adquiridos se destinam à oferta de 
moradias, sob a forma de arrendamento residencial com opção de 
compra às pessoas físicas enquadradas no Programa. São diretrizes do 
programa o fomento à oferta de unidades habitacionais e à melhoria das 
condições do estoque de imóveis existentes, a promoção da melhoria da 
qualidade de vida das famílias beneficiadas, a intervenção em áreas 
objeto de Planos Diretores, a criação de novos postos de trabalho diretos 
e indiretos, o aproveitamento de imóveis públicos ociosos em áreas de 
interesse habitacional e o atendimento aos idosos e portadores de 
deficiência física (Ministério das Cidades, 2009). 
De acordo com o estabelecido pela Secretaria Nacional de 
Habitação e divulgação do Ministério das Cidades (2009), o PAR atua 
nas capitais estaduais, regiões metropolitanas, regiões integradas de 
desenvolvimento econômico (RIDEs) e municípios com população 
urbana superior a cem mil habitantes.  Quanto à fonte de recursos, de 
acordo com o Ministério das Cidades (2009), consta que o Programa é 
operado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), 
criado exclusivamente para aplicação no PAR, composto com recursos 
onerosos provenientes de empréstimo junto ao FGTS e recursos não 
onerosos provenientes dos fundos (já em extinção) FAS, FINSOCIAL, 
FDS e da rentabilidade das disponibilidades do FAR. 
Os destinatários finais do programa são as famílias com renda 
mensal de até R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), existindo ainda 
uma exceção para o caso de profissionais da área de segurança pública, 
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especialmente os policiais civis e militares, onde admite-se renda mensal 
de até R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). O agente gestor dos 
recursos é o próprio Ministério das Cidades que estabelece as diretrizes, 
regras e demais condições que regem a aplicação dos recursos alocados 
ao Programa.  (Ministério das Cidades, 2009). 
Aos Estados, Distrito Federal e Municípios cabem as seguintes 
atribuições de acordo com o estabelecido pelo Ministério das Cidades 
(2009):  
• Identificar os locais para implantação dos projetos; 
• identificar - indicar as famílias a serem beneficiadas; 
• promover ações facilitadoras e redutoras dos custos de 
implantação do projetos, tais como, redução de tributos, 
contribuições e taxas; 
• aportar recursos financeiros, bens ou serviços economicamente 
mensuráveis, necessários à realização das obras e serviços do 
empreendimento. 
 
Bonates (2008), em trabalho abrangente sobre o Programa, 
esclarece que o PAR é um programa que apresenta uma forma diferente 
de acesso à moradia, por meio de uma operação financeira chamada 
“arrendamento mercantil”, ou leasing. Através dessa forma de acesso, o 
imóvel que faz parte do patrimônio do Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR) – a fonte de recursos do programa, composta pelo 
mix de recursos onerosos e não-onerosos já (citados no parágrafo 
anterior) – permanece sob a “propriedade fiduciária” da Caixa 
Econômica Federal, que é a gestora do fundo e representa o arrendador 
ativa e passivamente. 
Assim, de acordo com a autora, a propriedade do imóvel é do 
FAR, enquanto o arrendatário paga uma taxa de arrendamento mensal, 
por um período de 15 anos, quando poderá obter o direito de optar pela 
aquisição do imóvel, mediante pagamento ou financiamento do saldo 
devedor, se houver. Em função dessa particularidade na titularidade do 
imóvel, para o mais eficiente funcionamento do sistema faz-se 
necessária a participação de uma administradora de imóveis para gerir 
os condomínios e os contratos de arrendamento do PAR (BONATES, 
2008).  
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2.4.1 Acesso aos recursos do PAR 
 
De acordo com o Ministério das Cidades (2009), cabe a Caixa 
Econômica Federal operacionalizar o Programa e gerir o Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR) e às empresas do ramo de Construção 
Civil apresentar à Caixa e executar os projetos de produção, reforma ou 
recuperação de empreendimentos nas áreas contempladas pelo Programa 
e, ainda, às empresas do ramo da Administração Imobiliária administrar 
os contratos de arrendamento, os imóveis e os condomínios, se for o 
caso.   
As condições para o acesso aos recursos ocorrem, de acordo com 
o informado pelo Ministério das Cidades (2009), através da 
apresentação da proposta de aquisição e produção do empreendimento à 
Caixa Econômica Federal pela empresa construtora proponente. A 
proponente construtora e o projeto do empreendimento são submetidos 
às análises técnica e de risco. Na etapa seguinte é efetuada análise 
jurídica do vendedor do imóvel, da construtora proponente, bem como 
da regularidade e legalidade da documentação do empreendimento.  
A habilitação definitiva da proposta deve respeitar o limite do 
orçamento do FAR para o Programa, por Unidade da Federação. A 
liberação dos recursos pelas obras executadas na construção ou 
recuperação é feita em parcelas mensais, creditadas na conta corrente da 
empresa construtora, condicionadas ao cumprimento do cronograma 
físico-financeiro da obra. Em seguida, após a conclusão do 
empreendimento, as unidades são arrendadas às famílias que atendem 
aos requisitos de enquadramento no Programa. O Poder Público local 
identifica as famílias a serem beneficiadas. Por fim, a Caixa Econômica 
realiza a seleção dos arrendatários por meio da análise cadastral, da 
apuração da renda familiar bruta e da margem de renda disponível para 
comprometimento com as despesas de arrendamento (Ministério das 
Cidades, 2009). 
 
2.4.2 Atuação do PAR nas unidades federativas 
 
O PAR se caracterizou, a princípio, pela construção de conjuntos 
de pequeno porte preferencialmente localizados na malha urbana, 
seguindo uma tendência de aproveitamento dos vazios urbanos, 
contrariamente à pratica do BNH, marcado pelo modelo periférico de 
implantação. Todavia, num segundo momento, o PAR passou a 
implantar conjuntos fora da malha urbana, a fim de melhor se adaptar às 
novas condições econômicas. Tendo como pano de fundo as 
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implicações da implantação de conjuntos do PAR no espaço urbano, 
este trabalho visa identificar o desenvolvimento do programa no Brasil, 
baseando-se, em especial, no seu formato institucional (BONATES, 
2008). 
Bonates (2008) afirma que inicialmente, quando o programa PAR 
foi lançado, o valor máximo para aquisição dos imóveis era igual em 
todo o país. A partir de 2005, devido às diferenças relativas ao custo de 
vida/construção (incluindo o preço do terreno) nas diversas regiões do 
país, foi instituída legalmente, a regionalização dos valores das unidades 
habitacionais produzidas, embora desde 2002 já constatasse no 
normativo da CAIXA-PAR uma diferenciação entre alguns estados 
brasileiros. 
De acordo com Bonates (2008), o valor máximo de aquisição das 
unidades varia também em função do tipo de especificação dos materiais 
de construção – se especificação padrão ou especificação mínima 
(especificações estas que podem ser vistas no Normativo CAIXA-PAR, 
2006). Mas em resumo, segundo a autora, os valores variam entre R$ 
28.000,00 e R$ 40.000,00, dependendo do estado. Especificamente para 
requalificação de áreas centrais ou recuperação de sítios históricos, o 
valor podia chegar até R$ 40.000,00 – para os estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro – e R$38.000,00 – para os demais estados –, conforme o 
normativo da CAIXA-PAR (2006). Em 2007, o valor máximo de 
aquisição passou a variar entre R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00. 
Passando para uma visão numérica a respeito da atuação do PAR 
no Brasil, de acordo com Medvedovski et al (2007) em estudo feito 
entre os anos de 1999 e 2006, é possível verificar que em sete anos o 
PAR promoveu 233.099 unidades em 1537 empreendimentos, com 
investimento de R$ 6.025.382.716,97 com atuação de 436 empresas 
construtoras. O tamanho médio dos empreendimentos é de 151,13 
unidades e verifica-se predominância de empresas estaduais atuando em 
cada estado. 
Na análise da atuação do PAR nas unidades Federativas, 
Medvedovski et al (2007) destacam a atuação do Programa nos Estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná 
e Bahia pois, segundo os autores estes seis estados concentram 64,79% 
do investimento, 60,69% dos empreendimentos e 62,26% do número de 
unidades habitacionais. Os autores verificaram ainda que estes estados 
também são os que concentram o maior contingente de população 
urbana, representando 59,77% da população brasileira, e 23,08% do 
total de Unidades Federativas do país. 
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No caso de Santa Catarina, o número de empreendimentos 
realizados no período de 1999 a 2006 é de 44, sendo que o número de 
unidades habitacionais é de 5.255 e o valor encontra-se em torno de R$ 
123.000.000,00. A porcentagem total de empreendimentos em Santa 
Catarina com relação ao total do país é de 2,86 %. Sendo que o primeiro 
colocado é o estado de São Paulo com 26,67 % do total de 
investimentos e o último é o estado do Amapá com 0,07% 
(MEDVEDOVSKI, 2007). 
 
2.5 CUSTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
Sempre que há uma discussão sobre custos na construção civil 
sabe-se que se trata de uma questão delicada, já que o número de 
variáveis envolvidas é relativamente grande. Porém, através de 
pesquisas sobre o assunto pode-se chegar a conclusões satisfatórias e de 
grande valia. Neste item apresentam-se alguns autores que tratam do 
tema e enriquecem o questionamento sobre o assunto numa visão geral e 
nas HIS especificamente. 
 
2.5.1 Custos 
 
Segundo Cabral (1988) define-se custo como sendo o gasto 
relativo a produtos e serviços utilizados na produção de outros bens e 
serviços. De acordo com o autor os custos podem ser classificados de 
acordo com o grau de média (custo total ou unitário), variabilidade 
(variável, fixo ou semi-variável), facilidade de atribuição (direto ou 
indireto) e momento de cálculo (histórico ou pré-determinado).   
Lima (2000) também faz uma definição a respeito de custos. 
Segundo o autor, pode-se entender que se trata de uma quantia a que se 
obtém algum produto ou serviço, que na construção civil são todos os 
insumos necessários, que reunidos em um período de tempo, levam à 
obtenção de um produto final, ou seja, a obra pronta. 
Na construção civil ocorrem basicamente três insumos básicos à 
implementação de um empreendimento: a mão de obra, os materiais a 
serem utilizados, e os equipamentos necessários ao beneficiamento 
destes materiais durante a transformação do produto final (LIMA, 
2000).  
Librelotto et al. (1998), destaca que os custos podem ser 
classificados em diretos e indiretos de acordo com a facilidade de 
aquisição. Os custos diretos são aqueles diretamente aplicados nos 
serviços, são gastos feitos com insumos, mão-de-obra, materiais, 
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equipamentos e outros. Custos indiretos são os custos indiretos de 
produção, são todos os demais custos que incidem sobre todos os 
serviços coletivamente no canteiro de obras, são aqueles que não 
oferecem condições para uma apropriação objetiva aos produtos e 
serviços. São gastos de difícil alocação, em que a alocação só pode ser 
feita com base em estimativa. Toma-se como exemplo os custos de 
implantação, o salário da equipe de administração da obra, 
equipamentos e ferramentas, alguns impostos e seguros, dentre outros. 
 
2.5.2 O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
 
Cabe fazer uma pequena abordagem sobre o que é o BDI, para 
facilitar o entendimento da composição dos orçamentos apresentados 
neste trabalho. O BDI é um valor monetário que engloba o lucro bruto 
desejado sobre um empreendimento, o somatório das despesas indiretas 
incorridas, aí incluídos os tributos. O objetivo de determinar o BDI é 
calcular, o preço de uma obra ou serviço em função dos custos orçados, 
de forma a garantir a margem de lucro desejada. 
Onde: Preço: f (∑ Custos Diretos). 
O BDI pode ser considerado sob duas óticas: como valor 
monetário e como índice. Desta forma:    
Preço: CD + BDI ou, 
Preço: IBDI * CD, onde IBDI corresponde ao índice de 
benefícios e despesas indiretas, e o CD corresponde ao custo direto.  
É importante notar que, quanto maior for o número de obras e/ou 
serviços em carteira, menor pode ser o valor do BDI, já que há maior 
número de contrato a suportar os custos fixos de administração da 
empresa, com expressão direta na sua competitividade. No momento em 
que o montante de custos indiretos são praticados numa empresa, a 
mesma deverá ratear entre todas as obras que a mesma esteja 
executando. Caso isto não seja feito, a parcela será alta, não tornando 
seu empreendimento atrativo aos olhares de um processo licitatório, por 
exemplo (Ávila;Jungles, 2006). 
O BDI definido em forma de índice é obtido partindo do 
conhecimento dos custos diretos da empresa, do montante dos valores 
monetários dos benefícios desejados e das despesas indiretas praticadas 
ou orçados, devidamente reconhecidos. O preço de uma obra ou serviço 
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pode ser composto pela soma de duas principais parcelas, do custo 
direto e do BDI – Benefício e Despesas Indiretas (Ávila;Jungles, 2006). 
Dessa forma, o BDI é o resultado de uma operação matemática 
para indicar a “margem” que é cobrada do cliente incluindo todos os 
custos indiretos, tributos, etc. e logicamente, a sua remuneração pela 
realização de um empreendimento (Ávila;Jungles, 2006). 
  
2.5.3 Estimativas de Custo 
 
Quando há a iniciativa de concretizar um projeto, por parte de 
uma empresa construtora, imediatamente surge a necessidade de prever 
os custos e riscos decorrentes da implantação de tal empreendimento, 
seja ele de que porte for. Sendo assim, faz-se necessário estimar os 
custos decorrentes da execução do projeto e as possíveis variações que 
podem surgir decorrentes de variáveis presentes em obras de construção 
civil em geral. Dentre estas variações estão desde o tempo, até as 
questões burocráticas, decorrentes da obtenção das licenças junto aos 
órgãos fiscalizadores. 
Para tanto, faz-se necessário escolher a forma mais apropriada 
para levantar uma estimativa, ou previsão de orçamento, dependendo de 
cada tipo de obra e suas necessidades. Sendo assim, uma estimativa de 
custo é uma previsão, uma aproximação, que produz informações para 
tomada de decisões e se apresenta como substituto para a medição real, 
quando esta não é viável física ou economicamente. É considerada 
acurada quando é suficientemente próxima ao valor real, de modo que as 
decisões tomadas com base nesta estimativa são similares àquelas 
fundamentadas num ambiente real, se fosse possível sua caracterização 
(CARR, 1989 apud OTERO;HEINECK, 2004).  
Sobre este assunto, Otero e Heineck (2004) afirmam que uma 
estimativa de custos não tem o objetivo de precisar o valor de um 
determinado empreendimento, e sim apresentar uma aproximação na 
qual o custo da obra esteja bem representado, com um grau de precisão 
aceitável no contexto da utilização de seus resultados.  
Na construção civil os custos são estimados no orçamento, 
documento básico de controle de custos, realizando nas primeiras fases 
do empreendimento. Tradicionalmente os orçamentos dividem os custos 
em diretos e indiretos, considerando como diretos todos os custos 
facilmente rastreáveis ao objeto de custo (obra) (materiais, 
equipamentos, mão-de-obra e encargos sociais), e como custos indiretos, 
aqueles dificilmente atribuídos ao objeto de custeio (custos da 
administração, impostos etc.). Os custos diretos são estimados por 
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composição de custos relativos às atividades de transformação da obra, 
através de coeficientes de consumo para cada insumo da atividade 
orçada, enquanto os custos indiretos geralmente são estimados através 
de uma taxa percentual sobre o custo direto da obra. (KERN, 2003) 
Segundo Barnes & Thompson (1971) apud Kern (2003), a 
informação gerada nos orçamentos tradicionais se torna pouco 
confiável. Em primeiro lugar, a estimativa de custos é baseada apenas 
em levantamentos quantitativos de projetos e memoriais, 
desconsiderando a natureza do processo de produção. Como 
conseqüência, todos os custos relativos “as características do processo 
de produção”, como os custos das atividades de fluxo (transporte, 
montagens e desmontagens de equipamentos) não são considerados no 
orçamento já que apenas os custos de materiais são efetivamente 
relacionados às quantidades produzidas. 
O orçamento facilita a seleção dos processos a serem 
padronizados, estabelecem um nível de custos os serviços que merecem 
uma maior atenção, ou seja, permite montar uma curva ABC que 
hierarquiza os serviços de acordo com um critério estabelecido que pode 
ser de custo, consumo de mão de obra, entre outros (MAIA, 1994). 
Para Heineck (1989), o custo real de uma edificação é um só 
qualquer que seja o método em uso para sua estimativa. Desta forma, a 
estimativa de custos não tem o objetivo de precisar o valor de uma 
determinada obra, e sim apresentar uma aproximação no qual o custo do 
empreendimento esteja bem representado, com um grau de precisão 
aceitável no contexto da utilização de seus resultados. 
Mesmo que a precisão de uma estimativa de custo esteja 
diretamente relacionada à quantidade de informações disponível sobre 
um determinado projeto, nota-se que diferentes tipos de informações 
afetam distintamente tal precisão, sendo que aqueles dados de caráter 
mais geral apresentam-se como os mais relevantes (OTERO 2000). 
Do ponto de vista do empreendimento como um todo, ou seja, 
desde a idealização do negócio até sua implantação, o PMBOK (2004) 
apresenta vários modelos de ferramentas técnicas de estimativas de 
custos e faz uma ênfase na estimativa das atividades do cronograma. De 
acordo com o guia, a estimativa de custos da atividade do cronograma 
envolve o desenvolvimento de uma aproximação dos custos dos 
recursos necessários para terminar cada atividade do cronograma. Na 
aproximação dos custos, o avaliador considera as possíveis causas de 
variação das estimativas de custos, inclusive os riscos. 
Segundo o PMBOK (2004), a estimativa de custos inclui a 
identificação e a consideração de diversas alternativas de custos. Por 
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exemplo, na maior parte das áreas de aplicação, aceita-se amplamente o 
fato de que o trabalho adicional durante uma fase e projeto tem o 
potencial de reduzir o custo da fase de execução e das operações de 
produtos. O processo estimativa de custos considera se a economia 
esperada pode compensar o custo do trabalho de design adicional. 
Em geral, as estimativas de custos são expressas em unidades de 
moeda (real, dólares, euro, etc.) para facilitar as comparações dentro de 
projetos e entre eles. Em alguns casos, o avaliador pode utilizar 
unidades de medida para estimar os custos, como equipe-horas ou 
equipe-dias, juntamente com suas estimativas de custos, para facilitar o 
controle gerencial adequado (PMBOK,2004).  
O guia ainda afirma que os custos das atividades do cronograma 
devem ser estimados para todos os recursos  cujos custos serão lançados 
no projeto. Isso inclui mas não se limita a mão-de-obra, materiais, 
equipamentos, serviços e instalações, além de categorias especiais como 
uma provisão para inflação ou um custo de contingência. A estimativa 
de custos de uma atividade do cronograma é uma avaliação quantitativa 
dos custos prováveis dos recursos necessários para terminar a atividade 
do cronograma (PMBOK,2004). 
 
2.5.4 A comparação de Custos na Construção Civil 
 
Para Silva (2002), há uma grande dificuldade em comparar custos 
na construção civil. Esta comparação é dificultada, segundo este, porque 
o setor não produz um produto único e padronizado. Para cada obra 
existe um projeto especifico composto de materiais adequados à 
realidade deste projeto. Além das diferenças de projeto existem, entre 
outras, as diferenças de tamanho, tipos de obra, padrão de acabamento, 
velocidade de construção e assim por diante.  
 Em se tratando de comparação de custos entre processos 
construtivos diferentes, Araújo (1995) apud Silva (2002) destaca três 
fatores básicos para a tal comparação: o custo real, o tempo de execução 
e o nível de qualidade. 
 
2.5.5 Custo e Preço 
 
Quando o projeto é realizado sob um contrato, devem ser 
tomados cuidados para distinguir custos estimados, custos praticados e 
preço. A estimativa dos custos, como visto anteriormente, envolve 
elaborar uma avaliação quantitativa dos resultados prováveis (quanto 
custará para a organização o fornecimento do produto ou serviço 
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envolvido). Os custos praticados correspondem aos valores realmente 
desembolsados para a realização do produto final ou serviço. Já o preço, 
é uma decisão de negócio – quanto a organização cobrará pelo produto 
ou serviço – que usa as estimativas de custo como uma das várias 
considerações. 
Segundo as orientações do SEBRAE (2009), a área financeira é a 
área estratégica da empresa, pois é ela que serve de suporte para que 
todas as áreas funcionem bem. Desta forma, é de grande importância 
que o empresário conheça muito bem seus custos e despesas, e saiba 
calcular corretamente o preço de venda de seus produtos. Dessa forma 
orienta que, o preço de venda precisa sempre ser revisto, seja por 
aumento no preço de compra dos produtos, por exigência dos 
consumidores ou pela concorrência, e assim, se enquadrar nas regras do 
mercado. 
De acordo com o SEBRAE (2009), a formação do custo engloba 
uma série de fatores tais como: 
• custos fixos (todos os gastos que não variam em função dos 
volumes produzidos); 
• custos variáveis (gastos que variam proporcionalmente aos 
volumes produzidos); 
• custos diretos (são gastos que podem ser apropriados 
diretamente ao produto ou ao serviço); 
• gastos indiretos ( são gastos que para serem incorporados aos 
produtos ou aos serviços utilizam um critério de rateio, também 
são chamados de despesas, por não terem ligação direta com a 
produção. 
 
Neste caso, sendo cada serviço considerado como um produto 
para as construtoras, o preço ideal é aquele que cobre todos os custos e 
despesas sobrando ainda o lucro. Dessa forma o preço deve ser 
competitivo e na medida do possível ser melhor que o da concorrência, 
permitindo a manutenção do cliente e a expansão das vendas (SEBRAE, 
2009). 
 
2.5.6 Estimativa Paramétrica de Custos 
 
Conforme o PMBOK (2004), a estimativa paramétrica é uma 
técnica que utiliza uma relação estatística entre dados históricos e outras 
variáveis como, por exemplo, metros quadrados em construção, linhas 
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de código em desenvolvimento de software, horas de mão-de-obra 
necessárias, para calcular uma estimativa de custos para um recurso de 
uma atividade do cronograma. Esta técnica pode produzir níveis mais 
altos de exatidão dependendo da sofisticação e também da quantidade de 
recursos e dos dados de custos subjacentes incorporados ao modelo. Um 
exemplo relacionado ao custo envolve multiplicar a quantidade 
planejada de trabalho a ser realizado pelo custo histórico por unidade 
para obter o custo estimado. 
Diversas variáveis podem ser determinadas nas primeiras etapas 
do desenvolvimento da obra, quando são disponibilizadas informações 
sobre localização, dimensões do terreno, altura do edifício, taxa de 
ocupação e índice de aproveitamento do terreno, o que define o número 
de pavimentos, a quantidade de pavimentos tipo, a área do pavimento 
tipo e área total. E ainda, com a definição da estratégia de mercado, 
determina-se número de apartamentos por pavimento, número de 
dormitórios por apartamento e padrão de acabamento (HIROTA; 
TRAJANO, 1988 apud PARISOTTO et al, 2004). 
De acordo com Kurtz et al (2003), os índices paramétricos 
representam uma contribuição significativa para a otimização do 
processo de estimativa de custo na elaboração de orçamentos. A 
utilização destes índices pode ser vista como uma ferramenta gerencial 
muito importante durante o planejamento, programação e execução da 
obra, pois esboça uma ordem de grandeza para o valor de um 
determinado serviço o qual muitas vezes é oneroso para ser apurado na 
forma convencional. Isto permite a agilidade no processo de tomada de 
decisão, o que muitas vezes é vital para não comprometer a continuidade 
e o ritmo da obra. 
Entretanto, um modelo paramétrico pode ser desenvolvido como 
uma estrutura mais complexa, envolvendo outros direcionadores de 
custo e possibilitando uma análise mais detalhada da estrutura de custo 
da construção. Apesar desta maior complexidade, o modelo paramétrico 
pode manter a simplicidade e a velocidade no processamento da 
estimativa (OTERO;HEINECK,2004).  Parisotto (2003) faz uma síntese 
cronológica de estudos sobre estimativas paramétricas e aponta, em seu 
trabalho sobre o tema, quais são os principais trabalhos as serem 
consultados a respeito do assunto. 
 
2.5.7 O Custo Unitário Básico  
 
O mercado imobiliário conta com um importante instrumento 
para as suas atividades desde dezembro de 1964, quando foi criado o 
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Custo Unitário Básico (CUB/m²) através da Lei Federal 4.591. 
Inicialmente criado para servir como parâmetro na determinação dos 
custos dos imóveis, o CUB/m² foi, ao longo dos anos, conquistando o 
caráter de indicador de custo setorial, reflexo da sua seriedade, 
comprovada tecnicamente através da evolução normativa que o 
acompanha (SINDUSCON-MG, 2007). 
O CUB/m² já passou por algumas transformações ao longo dos 
seus 40 anos de existência, pois os processos construtivos 
modernizaram-se, as construções ganharam novas características e a 
legislação urbana evoluiu. Hoje o CUB/m² faz parte do dia-a-dia do 
setor da construção no país. É ele que possibilita uma primeira 
referencia de custos dos mais diversos empreendimentos e é ele que 
também permite o acompanhamento da evolução desses custos ao longo 
do tempo (SINDUSCON-MG, 2007).  
De acordo com a publicação do Sinduscon-MG (2007), é de 
fundamental importância, para complemento e total compreensão a 
respeito da aplicação do CUB/m², o conhecimento da Lei Federal 4.591 
de 16 de dezembro de 1964 e da Norma Brasileira que regulamenta a 
metodologia para seu cálculo, a NBR ABNT 12721:2006.  Cada região 
possui um determinado valor para o CUB/m² que deve ser divulgado 
mensalmente até o dia 5 de cada mês. O objetivo disto é disciplinar o 
mercado de incorporação imobiliária e servir de parâmetro na 
determinação dos custos dos imóveis. 
  
2.5.8 O CUB como embasamento para avaliação de custo 
 
Como já visto anteriormente, o objetivo básico do CUB/m² é 
disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como 
parâmetro na determinação dos custos dos imóveis. Em 01/02/2007 
entrou em vigor a Norma Brasileira ABNT NBR 12721:2006, 
estabelecendo uma completa alteração na Norma anterior (ABNT NBR 
12721:1999). O processo de revisão, que resultou na Norma hoje em 
vigor, atendeu antiga aspiração do setor e da sociedade (SINDUSCON-
MG, 2007). 
Dessa forma, a ABNT NBR 12721:2006, em seu item 3.3, define 
projetos-padrão como: “Projetos selecionados para representar os 
diferentes tipos de edificações, que são usualmente objeto de 
incorporação para construção em condomínio e conjunto de edificações, 
definidos por suas características principais: 
a) número de pavimentos; 
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b) número de dependências por unidade; 
c) áreas equivalentes à área de custo padrão privativas das unidades 
autônomas; 
d) padrão de acabamento da construção e 
e) número total de unidades.” 
 
De acordo com a ABNT NBR 12721:2006, os projetos-padrão 
residenciais utilizados no cálculo do CUB/m² são caracterizados quanto 
ao acabamento como baixo, normal e alto, correspondentes a diferentes 
projetos arquitetônicos. Assim, a referida Norma apresenta as 
especificações dos acabamentos nos orçamentos dos projetos-padrão 
residenciais, comerciais, galpão industrial e residência popular.  
O CUB/m² deverá ser calculado mensalmente, de acordo com a 
Lei Federal 4.591/64, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil, 
para cada um dos projetos-padrão definidos. Outro aspecto a ser visto é 
o Lote Básico de Insumos. De acordo com a ABNT NBR 12721:2006, 
este item trata da classificação de materiais de construção, mão-de-obra, 
despesas administrativas e equipamentos. 
 
2.5.9 Metodologia de cálculo do CUB/m² 
 
A metodologia de cálculo do CUB/m² é simples e permite a 
geração de indicadores muito realistas. Os salários, os preços dos 
materiais de construção, as despesas administrativas e os custos com 
aluguel de equipamentos são pesquisados mensalmente pelos Sindicatos 
da Indústria da Construção de todo o país. A pesquisa, 
preferencialmente, é realizada junto às construtoras, mas também pode, 
eventualmente, ser realizada junto a fornecedores da indústria, do 
comércio atacadista ou varejista, conforme prevê o item 8.3.3 da ABNT 
NBR 12721:2006: “no caso dos materiais de construção, a coleta pode 
eventualmente ser realizada com informações levantadas junto a 
fornecedores da indústria, do comércio atacadista ou varejista, sendo 
que os preços dos materiais, posto obra, devem incluir as despesas com 
tributos e fretes” (SINDUSCON-MG, 2007). 
A Cartilha do Sinduscon-MG, afirma que a maioria dos 
Sinduscons no Brasil tem adotado a mediana, ou até mesmo a média 
aritmética/geométrica, no cálculo do valor dos insumos. Todos os 
cálculos para o CUB/m² encontram-se informatizados, o que reforça 
ainda mais a confiabilidade dos mesmos. Para compreender melhor o 
processo de cálculo do CUB/m² e o aspecto técnico com que ele é 
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realizado, pode-se citar que os procedimentos básicos estão dispostos na 
ABNT NBR 12721:2006, que estabelece em seu item 8.3.4: 
“Na determinação dos custos unitários básicos, os Sindicatos da 
Indústria da Construção Civil devem adotar os seguintes procedimentos: 
a) os preços coletados de acordo com as determinações 
apresentadas em 8.3.3 devem ser submetidos a uma análise estatística de 
consistência; 
b) após análise de consistência, procede-se ao cálculo do pro médio 
de cada insumo; 
c) o valor do promédio de cada insumo aplica-se ao coeficiente 
físico correspondente ao respectivo insumo no lote básico de cada 
projeto-padrão; 
d) para o cálculo dos custos da mão-de-obra, aplica-se o percentual 
relativo aos encargos sociais e benefícios: 
– este percentual deve incluir todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários, direitos sociais e obrigações decorrentes de 
convenções coletivas de trabalho de cada Sindicato; 
– o método de cálculo e o percentual de encargos sociais e 
benefícios devem ser explicitados pelos respectivos Sindicatos 
da Indústria da Construção Civil”. 
 
Esta seção específica da Norma é muito importante para o 
processo de cálculo do CUB/m² porque gera uma uniformidade, em 
nível nacional, no cálculo do referido indicador de custos da construção, 
garantindo, desta forma, maior transparência ao processo.  
Contudo, de acordo com a ABNT NBR 12721:2006 não foram 
considerados os seguintes itens na formação dos custos unitários 
básicos: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, 
rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e 
instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, 
incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; 
playground (quando não classificado como área construída); obras e 
serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de 
esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; 
dentre outros serviços; impostos, taxas e emolumentos cartoriais, 
projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de 
instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração 
do incorporador. 
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2.5.10 O SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil 
 
O SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil, criado em 1969, tem como objetivo a produção de 
informações de custos e índices de forma sistematizada e com 
abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, 
acompanhamento de custos, adequação de materiais e programação de 
investimentos. Este índice é calculado mensalmente pelo IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística através de um convênio 
com a Caixa Econômica Federal e, a partir de 2002 através da aprovação 
pelo Congresso Nacional da lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), é 
adotado como referência para delimitação dos custos de obras públicas. 
 
2.5.11 Os Custos nas HIS 
 
Em se tratando de habitações populares no Brasil cabe ressaltar 
que cada região possui suas características próprias quanto à 
disponibilidade de material, mão de obra treinada e outros pontos de 
origem social e cultural. Independentemente da preocupação com a 
descoberta de novas tecnologias construtivas, vale lembrar que o 
objetivo maior das pesquisas realizadas sobre o assunto diz respeito à 
diminuição do valor do imóvel para repasse ao comprador, ou seja, à 
população de baixa renda. 
Neste trabalho, o estudo encontra-se embasado quanto aos 
elementos construtivos referentes à serviços de acabamento e quanto a 
infra-estrutura dos empreendimentos.  Porém, a pesquisa tem algumas 
limitações, já apresentadas no primeiro capitulo, o que não impede que o 
tema seja abordado de uma forma geral a fim de enriquecer a pesquisa e 
fornecer ao leitor referências bibliográfica a respeito do assunto. 
 
2.5.12 O Conceito de Valor e a Vida Útil nas Edificações 
 
Para a realização deste trabalho tomou-se como referência a 
respeito de valor e vida útil da edificação a pesquisa realizada por Silva 
(1996), onde a autora adota a abordagem de que para a edificação que se 
coloca como bem de consumo durável o valor é expresso pela satisfação 
que proporciona aos usuários no que diz respeito ao atendimento de suas 
necessidades. Estas necessidades manifestam-se ao longo de toda a vida 
útil da edificação, segundo a dinâmica de uso, sujeitando-a as ações 
decorrentes do(s) tipo(s) de atividade(s) exercida(s). 
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A vida útil física das edificações está relacionada aos conceitos 
de desempenho e durabilidade dos materiais, componentes e elementos, 
que compõe a edificação. Considera-se vida útil física como o período 
em que a capacidade da edificação e suas partes em ter o desempenho 
esperado, segundo suas características técnicas, pode ser assegurada 
pelas condições normais de manutenção. Esse período será considerado 
terminado quando os custos das atividades de manutenção necessárias 
para assegurar o desempenho da edificação e suas partes inviabilizarem 
a rentabilidade do investimento ou se constituírem em custos 
incompatíveis com os recursos dos agentes responsáveis por estes custos 
(STONE,1980; JOHN,1988 apud SILVA, 1996). 
Distingue-se ainda a vida útil econômica, definida pela norma E 
833-Standard Terminology of Building Economics, da ASTM – 
American for Testing and Materials (ASTM, 1992) como “o período de 
tempo sobre o qual um investimento é considerado como a alternativa 
de mais baixo custo para alcançar um determinado objetivo”. Esta 
definição refere-se ao fato de que a vida útil econômica de uma 
edificação poderá ser considerada terminada se o objetivo ao qual esta 
associada (por exemplo, tipo de uso) puder ser alcançado de forma mais 
econômica por outra alternativa, por exemplo, a demolição e a 
construção nova (SILVA,1996).  
A autora citada acima conclui então que, os usuários avaliam o 
valor da edificação pela satisfação que esta pode proporcionar no 
atendimento de aspectos como conforto, “status” e conveniências 
diversas. Aspectos dessa natureza não podem ser facilmente expressos 
monetariamente, mas podem ser comparados em função dos custos 
gerados para sua provisão. Em longo prazo, a preocupação dominante é 
a de dispor de seus recursos de forma a possibilitar o maior grau de 
satisfação possível, tendo em vista que as necessidades a serem 
atendidas são dinâmicas. 
 
2.5.13 A Curva “S” Como Ferramenta de Gerenciamento da Obra 
 
Todo o projeto necessita de um bom gerenciamento para que sua 
concepção seja bem aplicada. Assim, a aplicação das Curvas S para 
monitorar e controlar a mudança dos prazos no decorrer do projeto visa 
facilitar a tomada de decisões dos gerenciadores. Dentro dessa premissa, 
Dinsmore (2003), afirma que a gestão de um projeto é composta por 
nove gerenciamentos distintos: I - Gerenciamento do Escopo; II – 
Gerenciamento do Tempo; III - Gerenciamento do Custo; IV – 
Gerenciamento da Qualidade; V - Gerenciamento dos Recursos 
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Humanos; VI - Gerenciamento da Comunicação; VII - Gerenciamento 
dos Riscos; VIII - Gerenciamento das Aquisições; IX - Gerenciamento 
da Integração. 
A Curva S é uma forma gráfica de acompanhar a implantação de 
um projeto ou empreendimento. Sua principal qualidade é a de sintetizar 
dados diversos em uma representação única do andamento do processo. 
O progresso ou grau de conclusão do projeto é ilustrado e quantificado 
em termos percentuais (DINSMORE, 2004). Conforme o PMBOK 
(1996), a Curva S é a representação gráfica para: custos, horas 
trabalhadas ou outras quantidades acumuladas e plotadas em função do 
tempo. O nome da curva deriva do formato da curva ser similar à letra S, 
produzido por um projeto que se inicia lentamente, acelera e depois 
reduz seu ritmo. 
Segundo Heineck et al (1996), as Curvas S ou Curvas de 
Agregação são curvas que mostram a evolução de utilização de um ou 
mais recursos em um projeto. Conforme os autores, esta curva é válida a 
todos os níveis de construção que pode ser pensada; ela é igualmente 
válida para programas governamentais de construção, para a obra como 
um todo, para o serviço de determinada profissão ou subempreiteiro, ou 
ainda para as operações nas quais eles estão engajados. 
Heineck (1989) afirma que por se tratar de uma técnica simples e 
de fácil entendimento são encontrados vários usos e finalidades para o 
emprego da Curva S ao longo dos processos de um projeto. Essa 
ferramenta pode ser utilizada tanto na escala macroeconômica para 
programação e controle de obra quanto em níveis microeconômicos 
como orçamentação, programação e gerência de obra e administração 
financeira de obras e empresas. 
Uma das aplicações da curva S na orçamentação de obras é a 
visualização no gráfico do momento em que a obra passa de deficitária à 
superavitária. Conforme Heineck (1989), depois de feito o orçamento da 
obra e aplicada a taxa de beneficio e despesas indiretas (BDI) pode-se 
dispor imediatamente da margem de lucro embutida neste. Por servir 
tanto para receitas quanto para despesas, as curvas situam o ponto exato 
onde os lucros começam a ser gerados. 
O processo de construção possui várias fases que podem ser 
simplificadas em projeto, execução e uso da edificação. As duas 
primeiras com prazos que variam de dois a quatro anos e a terceira que 
se estende por aproximadamente 50 anos. Segundo Heineck (1989) em 
todas essas incorrem custos sendo eles na fase de projetos em torno de 
5% do valor total da obra distribuídos muitas vezes em um espaço de 
tempo quase igual ao da construção. Durante o uso da edificação os 
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custos de manutenção e operação chegam muito próximos ao de 
construção, porém dissolvidos em um tempo muito maior. 
Existem muitas aplicações para as curvas S no gerenciamento de 
obras. Para Heineck (1989) os gráficos gerados por essa técnica de 
controle apresentam a curva característica que deve ser objetivada, a 
curva real que vem sendo seguida e o ritmo de trabalho que é necessário 
para recuperar o desvio. Além de representar os desvios ocasionados por 
problemas de produção, essa técnica permite analisar impactos 
ocasionados por eventos tais como greves, falta de materiais, indecisões 
do projeto e acúmulo de trabalho em determinadas tarefas. 
Contudo, em termos gerais, a Curva S auxilia o projeto em seu 
planejamento e orçamento, gerenciamento do contrato e análise final de 
desempenho quando se compara as curvas de orçamento previsto e real 
por exemplo. 
 
2.6 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 
 
Através da revisão bibliográfica é possível observar, em um breve 
histórico, qual a situação das Habitações de Interesse Social no âmbito 
nacional bem como algumas das ações governamentais voltadas ao 
setor. Neste capitulo fez-se também uma ressalva quanto à qualidade das 
habitações de interesse social, suas limitações e valores sociais, 
passando então para a questão de custos na construção civil de um modo 
geral e, especificamente, quanto as habitações de interesse social com o 
objetivo de agregar conhecimento e melhorar o entendimento do assunto 
de um modo geral. 
Com o intuito de caracterizar as análises que serão feitas nesta 
pesquisa, foi apresentada também a bibliografia a respeito de estimativas 
de custos, custo e preço, estimativa paramétrica de custos, custo unitário 
básico, dentre outros temas que permitiram a abrangência do assunto, 
engrandecendo a capacidade de entender os dados coletados bem como 
as definições a respeito do programa PAR e sua atuação no âmbito 
nacional.  
 
  
 Capítulo 3 
3. MÉTODO 
 
 
 
3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 
Com o intuito de avaliar as características físicas e orçamentárias 
de seis empreendimentos do PAR realizados no estado de Santa 
Catarina, bem como do empreendimento utilizado como comparativo, o 
método foi desenvolvido de acordo com os dados contidos nos 
orçamentos dos empreendimentos do PAR e da construtora escolhida. A 
pesquisa decorreu basicamente em sete etapas definidas e comentadas a 
seguir. 
 
3.2 ETAPAS DO TRABALHO  
 
A primeira etapa do trabalho consistiu no agrupamento de 
informações e dados coletados a partir da pesquisa HABITARE 
(FINEP), sendo que as informações eram coletadas através de 
fotografias dos documentos arquivados pela Caixa Econômica Federal. 
Destes documentos faziam parte os orçamentos, os cronogramas, os 
desembolsos mensais, as chamadas medições, as fotografias das obras, 
dentre outros. 
A segunda etapa do trabalho consistiu em fazer uma revisão 
bibliográfica sobre os assuntos pertinentes ao tema da pesquisa e criar 
embasamento teórico para a análise prática. Foi necessária a leitura e 
conhecimento de vários temas relacionados ao assunto, como origem 
das habitações de interesse social no Brasil, suas políticas de 
implantação e também as origens e limitações de seus custos e de 
viabilidade. Foi preciso também ampliar a visão a respeito da 
importância social que estas moradias têm para o desenvolvimento 
econômico do setor da construção de uma forma geral. 
A terceira etapa do trabalho baseou-se no levantamento, 
agrupamento e descrição dos empreendimentos do PAR localizados nas 
cidades de São José, Joinville, Palhoça, Florianópolis, Jaraguá do Sul e 
Blumenau, que continham informações suficientes para 
desenvolvimento da pesquisa.  
A quarta etapa consistiu no detalhamento dos custos teóricos ou 
paramétricos para os itens delimitados no trabalho. Este detalhamento 
62 
 
 
foi feito com auxilio da TCPO juntamente com o levantamento do CUB 
para a região escolhida como cenário da pesquisa.  
Da fase seguinte do trabalho, a quinta etapa, fez parte o 
levantamento da infra-estrutura, elementos construtivos e dos 
orçamentos junto à construtora escolhida para a realização da pesquisa. 
A construtora foi escolhida dentre aquelas que possuíam 
empreendimentos semelhantes aos padrões do PAR.  
À sexta etapa coube a formação das tabelas e quadros com os 
valores obtidos na coleta de dados para análise dos empreendimentos 
escolhidos. A partir de então, foi possível visualizar com maior clareza a 
possibilidade de conclusões sobre diversas questões que foram surgindo 
no decorrer da idéia central da pesquisa, e dos objetivos propostos na 
fase inicial.  
A análise e conclusão dos resultados fazem parte da sétima e 
última etapa. Nesta fase foram concluídas as análises comparativas.  
 
3.3 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DOS 
EMPREENDIMENTOS DO PAR 
 
As obras escolhidas para a pesquisa e análise situam-se em 
diversas cidades do estado de Santa Catarina e são caracterizadas dentro 
do Programa de Arrendamento Residencial do governo federal. Tais 
empreendimentos estão caracterizados resumidamente a seguir com 
nomes fictícios (A, B, C, D, E, F). Na Tabela 1 os empreendimentos 
estão apresentados conforme a cidade e sua respectiva região no estado. 
 
Tabela 1 – Divisão dos Empreendimentos por Região 
Localização Empreendimento Cidade 
REGIÃO 
NORDESTE 
E JARAGUA DO SUL 
C JOINVILLE 
REGIÃO DO VALE 
DO ITAJAÍ D BLUMENAU 
REGIÃO 
LITORANEA 
GRANDE 
FLORIANÓPOLIS 
A BIGUAÇU 
B FLORIANOPOLIS 
F PALHOÇA 
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Como observado na Tabela 1, dois empreendimentos localizam-
se na Região Nordeste do Estado, um na Região do Vale do Itajaí e três 
na Região Litorânea. Os empreendimentos localizados na Região 
Litorânea estão concentrados nas imediações da Capital, ou seja, na 
Grande Florianópolis. A Região litorânea caracteriza-se por uma 
colonização açoriana ocorrida no século XVIII e possui um relevo 
recortado, com baías, enseadas, manguezais, lagunas e mais de 500 
praias. Segundo dados divulgados pelo governo do estado, esta é uma 
das mais importantes áreas de biodiversidade marinha do Brasil.  
As principais cidades da região são Florianópolis, São José, Laguna, 
Imbituba, Itajaí, Balneário Camboriú e São Francisco do Sul. A pesca e 
o turismo são atividades econômicas marcantes.  Segundo o senso do 
IBGE publicado em 2007, as localidades da região litorânea de Santa 
Catarina somam um total de 781.700 habitantes. 
A região do Vale do Itajaí, com um empreendimento escolhido e 
situado na cidade de Blumenau, é caracterizada pela incidência de 
morros e rios na sua geografia.  A população desta região é de 292.792 
habitantes (IBGE,2007) distribuídos ao longo de seus 520 km². Outros 
municípios que compõe o Vale são: Benedito Novo, Dr. Pedrinho, 
Gaspar, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. 
Os municípios de Jaraguá do Sul e Joinville representam a Região 
Nordeste do Estado de Santa Catarina que possui intensa atividade 
industrial e desenvolvimento econômico, aliados as densas florestas da 
Serra do Mar e as águas da Baía de Babitonga. Joinville situa-se no 
extremo norte do estado e possui território amplo com 1.131 km² e uma 
população de 487.003 habitantes (IBGE,2007), sendo o município mais 
populoso do estado de Santa Catarina. A cidade de Jaraguá do Sul situa-
se entre Blumenau e Joinville, com 129.973 habitantes em uma área 
total de 533 km². Possui destaque industrial no setor fabril sendo 
conhecida como a “Capital Nacional da Malha” (Governo do Estado). 
Todas as informações apresentadas a seguir foram coletadas a 
partir dos dados obtidos junto a Caixa Econômica Federal que fornece 
as empresas um formulário padrão, requisitando informações sobre as 
obras, como características físicas e orçamentárias. Logo, todas as 
especificações e valores são de coleta direta destes formulários, sem 
passarem por nenhum tipo de alteração. Os dados apresentados 
encontram-se resumidos, ou seja, somente o que diz respeito à pesquisa 
está apresentado.  
A Caixa Econômica Federal disponibiliza em seu site na Internet 
todos os formulários necessários para entrada no Programa de 
Arrendamento Residencial, explicações a respeito de seu preenchimento 
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e demais informações quanto à documentação e projetos necessários 
para participar. 
 
3.3.1 Residencial A 
 
3.3.1.1 Localização do Residencial A  
 
A Figura 1 ilustra a fachada principal do Residencial A que se 
situa no município de Biguaçu localizado na região da grande 
Florianópolis cuja construção foi concluída em 2002. 
 
 
Figura 1 – Fachada do Residencial A   
 
3.3.1.2 Características Físicas do Residencial A  
 
Especificações gerais: Conjunto de edifícios de 9 blocos, cada 
bloco com um pavimento térreo e 3 tipos, com um total de 4 
apartamentos de 2 dormitório por pavimento, ou seja, 16 unidades por 
bloco, totalizando 144 aptos neste empreendimento. Há uma área de 
lazer, contando com: 1 salão de festas, 1 play ground, 1 churrasqueira, 1 
quadra Poli Esportiva. Cada apartamento possui uma vaga de 
estacionamento descoberto.  
Área total do terreno: 9.343,74 m² 
Área total construída: 7.472,45 m² 
Área útil do apartamento: 38,25 m² 
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3.3.1.3 Características Construtivas do Residencial A  
 
a) Fundações: 
Fundação profunda com estacas e blocos de coroamento. 
b) Estrutura: 
Concreto armado convencional, com lajes, pilares e vigas. 
c) Alvenaria: 
Paredes internas e externas com blocos cerâmicos (10x20x20 e 
10x25x25). 
d) Cobertura: 
Estrutura de Madeira de eucalipto tratada a óleo mineral e telhas 
cerâmicas tipo colonial, com inclinação de 35%. 
e) Esquadrias: 
Janelas em alumínio anodizado natural.  
Portas: internas serão em chapa eucatex, semi-ocas, tipo colméia 
e as externas laminadas, maciças. No entanto, nas escadas e 
barriletes serão de alumínio, 1 folha tipo veneziana. 
f) Revestimentos: 
Paredes de banheiro totalmente de revestimento cerâmico  
Cozinha cerâmica até a altura de 0,60m nas paredes sobre a pia e 
o fogão. 
Rebaixo do teto do banheiro e da cozinha em forro de PVC.  
g) Piso e pavimentação: 
Áreas internas de aptos em cerâmica e no hall e escadas em 
cerâmica antiderrapante. 
h) Louças: 
Vaso sanitário com caixa acoplada.  
i) Instalações Hidro–sanitárias: 
Caixa d’água na cobertura e cisterna no térreo. 
O esgoto será destinado a fossas sépticas e filtros anaeróbicos. 
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j) Pintura: 
Todas as paredes e tetos em pintura acrílica. 
 
3.3.1.4 Resumo dos dados Orçamentários do Residencial A  
 
a) Custo do terreno: R$ 230.000,00. 
b) Custo das edificações: R$ 2.378.278,59. 
c) Custo do equipamento comunitário: R$ 39.662,84. 
d) Custo da Urbanização/infra-estrutura: R$ 206.396,83. 
e) Custo direto total: R$ 2.123.463,33. 
f) BDI sobre a edificação (12%): (CD*IBDI) = R$ 254.815,60.  
g) Custo total do empreendimento: R$ 2.873.338,59. 
h) Custo das edificações por m²: R$ 318,27. 
i) Preço médio da unidade: R$ 19.953,74. 
 
3.3.2 Residencial B 
 
3.3.2.1 Localização do Residencial B 
 
O Residencial B encontra-se no município de Florianópolis, 
capital do estado de Santa Catarina. Na Figura 2 pode-se observar a foto 
do empreendimento em construção e execução de infra-estrutura para 
acessos. Na Figura 3, pode-se observar a fachada do empreendimento 
pronto, cuja construção foi concluída no ano de 2002. 
 
 
Figura 2 – Residencial B em Fase de Construção – Infra-Estrutura 
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Figura 3 – Residencial B Vista Principal 
 
3.3.2.2 Características Físicas do Residencial B 
 
Especificações gerais: 
 
Conjunto de edifícios de 28 blocos, com 8 unidades 
habitacionais, sendo 4 em cada pavimento, no total de 200 
apartamentos. Cada unidade com área de 56,03 m², e circulação com 
35,80m² por pavimento, totalizando a área de 448,24m² por bloco. Área 
total de habitações no condomínio 11206,00 m². Área de centro 
comunitário de 70,00m² e área das 4 churrasqueiras 84,64 m². Cada 
apartamento possui uma vaga de estacionamento descoberta. 
Área total do terreno: 29.823,26 m² 
Área total construída: 11.206,00 m² 
Área útil do apartamento: 56,03 m² 
 
3.3.2.3 Características Construtivas do Residencial B 
 
a) Fundações: 
Fundações rasas do tipo sapata isolada. 
b) Estrutura: 
Estrutura em concreto armado convencional, com lajes, pilares e 
vigas. 
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c) Alvenaria: 
Todas as paredes com 13 cm de espessura, com tijolos de 6 furos, 
de dimensões 10x15x20cm. 
d) Cobertura: 
Estruturas de madeira sobre laje pré-fabricada e telhas cerâmicas 
tipo romana. 
e) Esquadrias: 
 As portas e janelas externas são compostas por esquadrias de 
alumínio anodizado natural. 
As portas internas são de madeira. 
f) Revestimentos: 
Paredes de banheiro (até o teto), cozinha e área de serviço com 
revestimento cerâmico. 
g) Piso e pavimentação: 
Todos os ambientes com revestimento cerâmico.  
h) Louças:  
Algumas unidades com vaso sanitário com válvula de descarga e 
outras com sistema de caixa acoplada. 
i) Instalações Hidro-Sanitárias: 
Caixa d’água na cobertura e cisterna no térreo. 
O esgoto será destinado a fossas sépticas e filtros anaeróbicos. 
j) Pintura: 
Paredes internas e externas com pintura em tinta PVA. 
 
3.3.2.4 Resumo dos dados Orçamentários do Residencial B 
 
a) Custo do terreno: R$ 365.000,00. 
b) Custo das edificações: R$ 3.291.357,46. 
c) Custo de equipamento comunitário: R$ 30.010,00. 
d) Custo da urbanização/infra-estrutura: R$ 290.977,68. 
e) Custo direto total: R$ 2.992.143,14. 
f) BDI sobre a edificação (10%): (CD*IBDI) = R$ 299.214,31. 
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g) Custo total do empreendimento: R$ 3.999.490,46. 
h) Custo das edificações por m²: R$ 293,71. 
i) Preço médio da unidade: R$ 19.997,45. 
 
3.3.3 Residencial C 
 
3.3.3.1  Localização do Residencial C 
 
O Residencial C fica no município de Joinville, localizado no 
norte do estado de Santa Catarina, a 176 km da capital. A Figura 4 
apresenta o Residencial C que foi concluído no ano de 2005. 
 
 
Figura 4 – Residencial C 
 
3.3.3.2 Características Físicas do Residencial C 
 
Conjunto de edifícios de 7 blocos, cada bloco com 4 
apartamentos tipo, com um total de 4 apartamentos de 2 dormitório por 
pavimento, ou seja, 16 unidades por bloco, totalizando 112 
apartamentos neste empreendimento. Foi construída uma área de lazer, 
contando com: 1 salão de festas e 1 play ground. Cada apartamento 
possui uma vaga de estacionamento descoberto.  
Área total do terreno: 9.277,601 m² 
Área total construída: 6.266,21 m² 
Área útil do apartamento: 44,49 m² 
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3.3.3.3 Características Construtivas do Residencial C 
 
a) Fundações: 
Fundações rasas do tipo sapata isolada. 
b) Estrutura: 
A estrutura foi executada em concreto armado nas escadas e lajes.  
c) Alvenaria: 
Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, nas dimensões 
12x14x25 e 16x14x25.  
d) Cobertura: 
Cobertura feita com estrutura de madeira apoiada sobre laje de 
forro, e com utilização de telhas cerâmicas do tipo francesa.  
e) Esquadrias: 
Janelas com esquadrias de alumínio anodizado. 
Portas internas e externas em madeira. 
f) Revestimentos: 
Paredes de banheiro e cozinha com revestimento cerâmico.  
g) Piso e pavimentação: 
Toda área interna com piso cerâmico.  
h) Louças:  
Pias de coluna e vaso sanitário com caixa acoplada.  
i) Instalações Hidro–sanitárias: 
Os tubos de queda serão ligados a fossa séptica e filtro anaeróbio, 
que seguem para a rede pública. 
j) Pintura: 
As paredes internas e externas, e circulação coletiva são 
revestidas com tinta PVA. 
 
3.3.3.4 Resumo dos dados Orçamentários do Residencial C 
 
a) Custo do terreno: R$ 190.000,00. 
71 
 
 
 
b) Custo das edificações: R$ 2.395.334,74. 
c) Custo do equipamento comunitário: R$ 61.500,61. 
d) Custo de urbanização/infra estrutura: R$ 198.147,62. 
e) Custo direto total: R$ 2.085.801,76. 
f) BDI sobre a edificação (14,84%): (CD*IBDI) = R$ 309.532,98. 
g) Custo total do empreendimento: R$ 2.844.982,97. 
h) Custo das edificações por m² : R$ 382,26. 
i) Preço médio por unidade: R$ 25.401,63. 
 
3.3.4 Residencial D 
 
3.3.4.1 Localização do Residencial D 
 
O Residencial D está ilustrado na Figura 5 e na Figura 6. Este 
empreendimento está localizado no município de Blumenau e foi 
concluído no ano de 2006. 
 
 
Figura 5 – Vista Lateral do Residencial D 
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Figura 6 – Vista Frontal do Residencial D 
 
3.3.4.2 Características Físicas do Residencial D 
 
Conjunto de edifícios de 4 blocos com 4 pavimentos cada, com 8 
apartamentos, totalizando 128 apartamentos neste empreendimento. Foi 
construída uma área de lazer contando com: 1 salão de festas,  1 play 
ground, 1 bicicletário e 1 quiosque. Cada apartamento possui uma vaga 
de estacionamento descoberto.  
Área total do terreno: 7496,20 m² 
Área total construída: 6.504,92 m² 
Área útil do apartamento: 45,26 m² 
 
3.3.4.3 Características Construtivas do Residencial D 
 
a) Fundações: 
Fundações rasas do tipo radier. 
b) Estrutura: 
Alvenaria estrutural de blocos de concreto. 
c) Alvenaria: 
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Alvenaria estrutural de blocos de concreto em toda unidade 
habitacional. 
d) Cobertura: 
A cobertura é composta por chapas onduladas de espessura de 6 
mm, assentadas em estrutura de madeira de pinus previamente 
imunizada na fábrica por imersão em inseticida especifico. A 
estrutura de madeira com beiral de 80 cm está apoiada sobre a 
laje de forro.  
e) Esquadrias: 
Todas as janelas em alumínio. 
As portas internas e externas são de madeira. 
f) Revestimentos: 
Paredes de banheiro e cozinhas totalmente de revestimento 
cerâmico 30x30.  
g) Piso e pavimentação: 
Piso cerâmico em todos os cômodos e áreas comuns. 
h) Louças:  
Vaso sanitário com caixa acoplada e lavatórios de coluna. 
i) Instalações Hidro – Sanitárias: 
Os reservatórios são individuais para cada prédio, em fibra. Os 
tubos de queda são ligados à caixa de inspeção, fossa séptica, 
filtro anaeróbio e, por fim,  na rede de esgotos.  
j) Pintura: 
Nos apartamentos e na circulação uso de tinta látex, nas escadas 
concreto aparente. 
 
3.3.4.4 Resumo dos dados Orçamentários do Residencial D 
 
a) Custo do Terreno: R$ 380.000,00. 
b) Custo das edificações: R$ 3.446.398,72. 
c) Custo do equipamento comunitário: R$ 86.184,50. 
d) Custo de urbanização/infra-estrutura: R$ 296.871,15. 
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e) Custo direto total: R$ 2.896.133,38. 
f) BDI construção (19,00%): (CD*IBDI) = R$ 550.265,34. 
g) Custo total do empreendimento: R$ 4.209.454,37. 
h) Custo das edificações por m²: R$ 529,81. 
i) Preço médio por unidade: R$ 32.886.36. 
 
3.3.5 Residencial E 
 
3.3.5.1 Localização do Residencial E 
 
O Residencial E fica no município de Jaraguá do Sul, a 185 km 
da capital. A Figura 7 ilustra a fachada frontal do residencial, a Figura 8 
mostra a vista do portão principal. A construção do Residencial E foi 
concluída no ano de 2005. 
 
 
Figura 7 – Vista frontal da fachada do Residencial E 
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Figura 8 – Vista do Portão de Acesso do Residencial E 
 
3.3.5.2 Características Físicas do Residencial E 
 
Conjunto de edifícios de 9 blocos, cada bloco com 4 
apartamentos tipo, com um total de 4 apartamentos de 2 dormitório por 
pavimento, ou seja, 16 unidades por bloco, totalizando 144 
apartamentos neste empreendimento. Foi construída uma área de lazer, 
contando com: 1 salão de festas,  1 play ground, 2 quiosques e 1 quadra 
poli esportiva de areia. Cada apartamento possui uma vaga de 
estacionamento descoberto.  
Área total do terreno: 11.939,61 m² 
Área total construída: 7.700,57 m² 
Área útil do apartamento: 39,17 m²  
 
3.3.5.3 Características Construtivas do Residencial E 
 
a) Fundações: 
Fundações rasas do tipo sapata isolada e, em algumas áreas, foi 
necessário uso de fundação profunda, estacas. 
b) Estrutura: 
Estrutura em concreto armado somente nas escadas e lajes.  
Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. 
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c) Alvenaria: 
Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos nos tamanhos 12x14x25 
e 16x14x25.  
d) Cobertura: 
Cobertura com telhas cerâmicas do tipo francesa, assentadas em 
estrutura de madeira (cambará ou peroba do norte) imunizada 
com fungicidas.  
A estrutura de madeira está apoiada na laje de forro. 
e) Esquadrias: 
Todas as janelas em alumínio. 
As portas internas e externas em madeira. 
f) Revestimentos: 
Paredes de banheiro e cozinhas totalmente de revestimento 
cerâmico.  
g) Piso e pavimentação: 
Tanto áreas internas quanto áreas comuns com revestimento 
cerâmico no piso. 
h) Louças: 
Vaso sanitário com caixa acoplada e lavatórios de coluna. 
i) Instalações Hidro – Sanitárias: 
Os tubos de queda estão ligados a fossa séptica. 
j) Pintura: 
As paredes internas e de circulação estão revestidas com tinta 
acrílica. Nas áreas da cozinha e área de serviço que não 
receberem azulejo, a pintura foi executada com tinta PVA, bem 
como na área externa dos prédios. 
 
3.3.5.4 Resumo dos dados Orçamentários do Residencial E 
 
a) Custo do terreno: R$ 250.000,00 
b) Custo das edificações: R$ 3.142.500,39 
c) Custo de equipamento comunitário: R$ 82.409,18 
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d) Custo da urbanização/infra-estrutura: R$ 147.567,0 
e) Custo direto total: R$ 2.724.875,58 
f) BDI sobre a edificação (14,96%): (CD*IBDI) = R$ 381.482,58 
g) Custo total do empreendimento: R$ 3.622.476,61 
h) Custo das edificações por m²: R$ 429,07 
i) Preço médio da unidade: R$ 21.822,92 
 
3.3.6  Residencial F 
 
3.3.6.1 Localização do Residencial F 
 
Localizado no município de Palhoça, na região da grande 
Florianópolis, o Residencial F está ilustrado na Figura 9 e na Figura 10. 
A entrega da obra foi realizada no ano de 2002. 
 
 
Figura 9 – Vista do Portão de Acesso do Residencial F 
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Figura 10 – Vista lateral do Residencial F 
 
3.3.6.2 Características Físicas do Residencial F 
 
Conjunto de edifícios residenciais, composto de 10 blocos, sendo 
16 apartamentos por bloco, totalizando 160 apartamentos de 2 
dormitórios cada. O pavimento térreo contém 4 apartamentos, hall de 
entrada, circulação e escadaria e são três pavimentos tipo, cada um com 
4 apartamentos, circulação e escadaria. 
Foi construída uma área de lazer com um salão de festas, quadra 
de areia e playground. Cada apartamento possui uma vaga de 
estacionamento, totalizando 160 vagas. 
Área total do terreno: 11.329,29 m² 
Área total construída: 8.513,20 m² 
Área útil do apartamento: 40,00 m² 
 
3.3.6.3 Características Construtivas do Residencial F 
 
a) Fundações: 
Fundações rasas do tipo sapata isolada. 
b) Estrutura: 
Estrutura convencional em concreto armado. 
c) Alvenaria: 
Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos de 08 furos. 
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d) Cobertura: 
Cobertura com estrutura de madeira e telhas de fibro-cimento. 
e) Esquadrias: 
Portas internas e externas em madeira. 
Janelas em alumínio. 
f) Revestimentos: 
Banheiros com azulejos na parede hidráulica e no Box. Cozinha e 
área de serviço com azulejos na parede hidráulica. 
g) Piso e pavimentação: 
Piso cerâmico em todas as áreas internas e áreas comuns. 
h) Louças: 
Vaso sanitário com caixa acoplada, tanque PVC e pia de coluna. 
i) Instalações Hidro – Sanitárias: 
Reservatórios inferiores e superiores ligados entre si. 
Os tubos de queda estão ligados a fossa séptica. 
j) Pintura: 
Paredes internas e tetos revestidos com pintura em tinta PVA. 
Paredes externas revestidas com pintura em tinta acrílica semi-
brilho. 
 
3.3.6.4 Resumo dos dados Orçamentários do Residencial F 
 
a) Custo do terreno: R$ 259.924,38 
b) Custo das edificações: R$ 3.106.358,16 
c) Custo do equipamento comunitário: R$ 71.730,00 
d) Custo da urbanização/infra-estrutura: R$ 1104.114,00 
e) Custo direto total: R$ 2.724.875,58 
f) BDI sobre a edificação (14%): (CD*IBDI) = R$ 381.482,58 
g) Custo total do empreendimento: R$ 3.573.826,78 
h) Custo das edificações por m²: R$ 364,89 
i) Preço médio por unidade: R$ 22.336,42 
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3.3.7 Resumo dos Empreendimentos do PAR 
 
A seguir estão apresentadas, em resumo, as principais 
características dos empreendimentos do PAR escolhidos para esta 
pesquisa.  
Na Tabela 2, estão apresentadas características como ano de 
obtenção do Habite-se dos residenciais, tipo de sistema construtivo 
adotado, local (cidade) dos imóveis, total de unidades habitacionais 
(apartamentos) e sua área útil, número de blocos em cada 
empreendimento, número de pavimentos de cada bloco e número de 
apartamentos por pavimento. 
Na Tabela 3 encontram-se as principais características 
orçamentárias dos empreendimentos, onde os dados são referentes ao 
custo total de cada empreendimento, custo do terreno, custo das 
edificações, custo por metro quadrado atualizado (cujo método de 
atualização utilizado está descrito no item 4.4.2), custo do equipamento 
comunitário (áreas de lazer, infra-estrutura, preço por unidade e BDI. 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO VOLTADO AO 
MERCADO IMOBILIÁRIO EM GERAL 
 
O empreendimento M foi escolhido a partir de uma construtora 
atuante no estado de Santa Catarina cuja atuação engloba imóveis de 
padrões variados, voltados ao mercado imobiliário em geral. O 
empreendimento M possui o mesmo padrão dos empreendimentos do 
PAR e está descrito a seguir. 
 
3.4.1 Residencial M 
 
3.4.1.1 Localização do Residencial M 
 
Localizado no município de São José, na grande Florianópolis, na 
Figura 11 pode ser vista uma ilustração do empreendimento M, 
fornecida pela construtora em material de divulgação.  
 
 
Figura 11 – Residencial M 
 
3.4.1.2 Características Físicas do Residencial M 
 
Conjunto de edifícios residenciais, composto de 9 blocos, sendo 
12 apartamentos por bloco, totalizando 108 apartamentos de 2 
dormitórios cada. Ao todo são 82 apartamentos “Tipo A” e 26 
apartamentos “Tipo B”. 
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Foram construídos dois salões de festas e um playground. Cada 
apartamento possui uma vaga de estacionamento, totalizando 108 vagas. 
Área total do terreno: 4.447,73 m². 
Área total construída: 6077,84 m². 
Área útil dos apartamentos: Tipo A: 57,22 m². 
                                          Tipo B: 55,03 m². 
 
3.4.1.3 Características Construtivas do Residencial M 
 
a) Fundações: 
Foram executadas fundações profundas, estacas, com blocos de 
coroamento. 
b) Estrutura: 
Alvenaria estrutural de blocos de concreto, com lajes maciças 
apoiadas sobre a alvenaria estrutural. 
c) Alvenaria: 
Existem algumas paredes sem função estrutural, mas que também 
são feitas com blocos de concreto.   
d) Cobertura: 
Estrutura de Madeira e Telhas de fibrocimento. 
e) Esquadrias: 
As portas dos quartos, bwc e entradas são de madeira. As janelas 
são de alumínio anodizado. 
f) Revestimentos: 
Banheiros com azulejos na parede hidráulica e no Box até o teto. 
Cozinha e área de serviço com azulejos na parede hidráulica. 
g) Piso e pavimentação: 
Foi utilizado piso cerâmico. 
h) Louças: 
Vaso sanitário com caixa acoplada e lavatório em coluna. 
Na área de serviço, tanque de PVC. 
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i) Instalações Hidro – Sanitárias: 
O reservatório de água será através de torre geral, em anéis de 
concreto centrifugado , externo à edificação, onde estarão na 
mesma projeção a cisterna, a reserva de incêndio e a reserva para 
consumo. 
j) Pintura 
Paredes internas e tetos, pintura PVA e pintura sobre textura. 
Pintura externa com tinta Acrílica. 
 
3.4.1.4 Resumo dos dados Orçamentários do Residencial M 
 
a) Custo do terreno: R$ 450.000,00 
b) Custo das edificações: R$ 4.170.555,53 
c) Custo do equipamento comunitário: R$ 141.620,63 
d) Custo da urbanização/infra-estrutura: R$ 705.729,38 
e) Custo direto total: R$ 3.658.382,04 
f) BDI sobre a edificação (14%): R$ 512.173,49 
g) Custo total do empreendimento: R$ 6.172.233,47 
h) Custo das edificações por m²: R$ 686,19 
i) Preço por unidade: R$ 62.000,00 e R$ 60.000,00 
 
 
 Capítulo 4 
4. ANÁLISE CRÍTICA DOS EMPREENDIMENTOS 
 
 
  
Os empreendimentos analisados possuem características distintas 
tanto em relação aos constituintes físicos e construtivos como dos 
orçamentários. Contudo, fazendo-se a avaliação do ponto de vista das 
características unitárias de cada empreendimento, torna-se possível a 
obtenção de uma análise critica de modo geral, voltada à questão da 
viabilidade física e econômica deste tipo de empreendimento, voltado às 
habitações de interesse social. 
Neste capítulo apresenta-se uma análise feita a partir dos dados 
fornecidos pelas construtoras quando do preenchimento do formulário 
padrão exigido pela Caixa. O modelo do formulário está apresentado no 
Anexo 1.  
 
4.1 ANÁLISE CRÍTICA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS 
EMPREENDIMENTOS DO PAR 
 
Os empreendimentos do PAR escolhidos são conjuntos 
residenciais multifamiliares e possuem entre dois e quatro pavimentos, 
variando o número de unidades habitacionais e áreas dos imóveis. 
Mais do que a intenção de suprir em parte as necessidades de 
habitação, o PAR foi criado pelo governo federal com o intuito de 
incluir políticas coletivas de moradias em condomínios, incluindo 
também o planejamento de áreas de lazer incorporadas aos 
empreendimentos como salão de festas, playground e quadras poli-
esportivas. Dessa forma, todos os empreendimentos analisados possuem 
tais áreas de lazer. 
Neste item consideram-se como características físicas as 
constituintes referentes ao número de unidades habitacionais de cada 
residencial, vagas de estacionamento, infra-estrutura de lazer, dentre 
outras.  A Tabela 4 mostra, novamente, para melhor visualização, uma 
apresentação simplificada das características físicas, de cada um dos 
empreendimentos escolhidos conforme a existência de áreas coletivas e 
de lazer. 
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Tabela 4 – Resumo geral dos empreendimentos 
CARACTERISTICAS FISICAS 
Empreendi 
mento A B C D E F 
Local Biguaçú Florianó polis Joinville Blumenau 
Jaraguá 
do Sul Palhoça 
Blocos 9 28 7 4 9 10 
Pavimentos 4 2 4 4 4 4 
Aptos/Pavimento 4 4 4 8 4 4 
Total Unidades 144 200 112 128 144 160 
Salão de Festas 1 1 1 1 1 1 
Quadra 1 - - - 1 1 (areia) 
Playground 1 - 1 1 1 1 
Churrasqueiras 1 4 1 1 2 1 
Estacionamento 
(vagas) Cob/Desc 144 200 112 128 144 160 
Terreno [m²] 9.343,74 29.823,26 9.277,60 7.496,20 11.939,61 11.329,29 
Construção [m²] 7.472,45 11.206,00 6.266,21 6.504,82 7.700,57 8.513,20 
Aptos Tipo [m²] 38,25 56,03 44,49 45,26 39,17 40,00 
 
 
Como pode ser observado na Tabela 4, em todos os conjuntos 
habitacionais há construção de salão de festas, os quais possuem em 
média 70,00 m² de área. Os playgrounds, áreas externas com 
churrasqueiras, chamadas de quiosques e quadras de esportes também 
são encontradas na maioria dos empreendimentos, proporcionando uma 
opção de lazer aos moradores junto à área externa do condomínio. 
Dessa forma, uma das considerações iniciais para implantação 
dos empreendimentos é a escolha e compra do terreno, pois este deve 
atender as necessidades do condomínio como área livre, características 
geográficas, onde a preferência se dá a terrenos com perfil plano, e 
também quanto ao valor de aquisição, um dos pontos primordiais para a 
definição da viabilidade da obra. 
Observando novamente a Tabela 4, percebe-se que as áreas dos 
terrenos adquiridos para os seis conjuntos habitacionais com interesse 
social, tem uma variação que vai de 9.277,60 m² para o menor terreno, 
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até 29.823,26 m² para o terreno maior. Por pressuposto, esta variação se 
dá em função do número de unidades previstas para cada obra, assim 
como o número de blocos. Ao observar a Tabela 5 a seguir, nota-se a 
variação na taxa de área de terreno por unidade habitacional onde a 
menor relação é de 58,56 m²/nº de unidades e a maior é de 149,12 m²/nº 
de unidades. 
 
Tabela 5 – Área do terreno dividida pelo número de unidades habitacionais 
de cada empreendimento 
Residencial (área terreno)/nº unidades 
A 64,89 
B 149,12 
C 82,84 
D 58,56 
E 82,91 
F 70,81 
Valor Médio 84,85 
 
 
Na Tabela 5 é possível observar uma considerável variação na 
razão entre a área dos terrenos e o número de unidades habitacionais. Há 
uma aproximação entre os Residenciais “A”,”D” e “F”, entre os 
Residenciais “C” e “E” há quase uma igualdade e o empreendimento 
“B” difere dos outros largamente. Isso se justifica pelo fato de o 
empreendimento “B” possuir dois pavimentos, e não quatro como os 
outros e um total de vinte e oito blocos, número expressivamente maior 
do que o número de blocos dos outros empreendimentos. 
Outro ponto relevante para esta análise é o chamado Índice de 
Aproveitamento, indicador utilizado nos códigos de obra e planos 
diretores das cidades. Este índice varia de acordo com cada prefeitura e 
com a localidade/bairro da cidade onde se encontra a obra, sendo 
utilizado como um dos limitantes das áreas totais de construção 
juntamente com a taxa de ocupação, afastamentos mínimos e gabarito 
máximo para os edifícios. 
O Índice de aproveitamento dos terrenos deve ser inferior a 
100%, isto porque o terreno deve possuir uma área para escoamento e 
infiltração das águas da chuva, recuos laterais e frontais adequados, 
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dentre outros espaçamentos. Cada prefeitura publica esta 
regulamentação através do Código de Obra referente ao município, suas 
particularidades e necessidades. Contudo, há uma variação entre esta 
regulamentação, ocorrida devido a análise individual de cada obra, feita 
pela fiscalização de cada prefeitura no momento da efetivação da 
Consulta de Viabilidade. 
As construtoras costumam fazer a Consulta de Viabilidade antes 
mesmo de finalizar os projetos básicos do empreendimento, pois a 
resposta vinda da prefeitura quanto à viabilidade de construção em 
determinado local da cidade é fundamental para a aprovação da obra e 
obtenção das licenças. 
Presume-se, desta forma que, para a determinação do total da área 
a ser construída, cada construtora utilizou este índice para determinar a 
área de aproveitamento máximo permitida para cada empreendimento 
em questão. Na Tabela 6 estão apresentados os valores dos índices de 
aproveitamento para cada residencial, obtidos através da relação entre 
área total construída e área do terreno. 
 
Tabela 6 – Índice de Aproveitamento 
Residencial Índice de Aproveitamento 
A 80% 
B 74% 
C 68% 
D 87% 
E 64% 
F 75% 
Valor Médio 74,66% 
 
 
Como é possível observar na Tabela 6, todos os residenciais 
analisados possuem Índice de Aproveitamento menor do que 100%, 
justificadamente, e, calculando-se o valor médio do Índice de 
Aproveitamento dos empreendimentos, se obtém valor igual a 75%. 
Observando os valores da Tabela 6, nota-se que há uma variação 
relativamente pequena nas porcentagens de ocupação de alguns 
empreendimentos como para “C” e “E”, e para “A” e “D”, que se 
aproximam nos valores e para “B”e”F” que quase se igualam. Isto pode 
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ser justificado devido ao fato de haver dimensões mínimas a serem 
adotadas nas habitações de interesse social para a disposição dos 
cômodos dos apartamentos, proporcionando áreas semelhantes entre as 
edificações. 
Na Tabela 7 pode ser verificada a faixa em que se encontram as 
áreas dos apartamentos ou unidades habitacionais dos seis 
empreendimentos escolhidos, ou seja, dentro de que limites encontram-
se o tamanho dos apartamentos, sendo que nestes casos os valores se 
encontram da faixa de 38m² a 60m². 
 
Tabela 7 – Número de unidades em relação à área dos apartamentos 
Faixa (m²) Nº de empreendimentos 
Entre 38 e 40 3 
Entre 41 e 60 3 
 
 
Esta limitação de área é um indicador fundamental a ser 
considerado na elaboração da planta baixa dos apartamentos e que, entre 
outros, determina a área total que influencia diretamente no custo da 
obra. 
Conforme mostrado na Tabela 4, para os casos estudados, o 
mínimo de unidades executadas foram 112, chegando a 200 unidades 
em um caso. Em média os residenciais do PAR analisados suprem a 
necessidade de 148 unidades por empreendimento. 
 
4.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DOS 
EMPREENDIMENTOS 
 
Com o intuito de apresentar um resumo a respeito das 
especificações e tecnologias construtivas desenvolvidas em cada um dos 
seis empreendimentos analisados, a Tabela 8 e a Tabela 9 destacam as 
principais características construtivas dos mesmos. Os empreendimentos 
estão separados por características construtivas estruturais apenas para 
facilitar a visualização dos dados.  
Todavia, não foi possível fazer o preenchimento de alguns itens, 
pois estes não constavam nos formulários ou não estavam especificados 
com clareza nos memoriais descritivos dos empreendimentos.  
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Tabela 8 – Resumo das características construtivas dos empreendimentos 
em alvenaria estrutural 
Empreendimentos em Alvenaria Estrutural 
Empreendimento Residencial C Residencial D Residencial E 
Fundações Sapatas Radier Sapatas e Estacas 
Estrutura Alvenaria Estrutural 
Alvenaria 
Estrutural 
Alvenaria 
Estrutural 
Alvenaria 
Bloco 
Estrutural 
Cerâmico 
Bloco Estrutural 
de Concreto 
Bloco Estrutural 
Cerâmico 
Cobertura 
Telha 
Cerâmica 
Francesa 
Telhas de 
Fibrocimento 
6mm 
Telha Cerâmica 
Francesa 
Esquadrias    
Portas internas Madeira Madeira Madeira 
Porta principal - - - 
Janelas Alumínio Alumínio Alumínio 
Revestimentos    
Azulejos Banheiro e 
cozinha- total 
Banheiro e 
Cozinha – total 
Banheiro e 
Cozinha – total 
Forros - - - 
 Paredes Internas Reboco Reboco Reboco 
Paredes Externas Reboco Reboco Reboco 
Pavimentação    
Unidades 
Habitacionais Cerâmica Cerâmica Cerâmica 
Área Comum Cerâmica Cerâmica Cerâmica 
Garagens - - - 
Acessos - - - 
Fechaduras Niquelado - tipo alavanca 
Zincados - tipo 
alavanca - 
Louças Vaso com 
caixa acoplada 
Vaso sanitário 
com caixa 
acoplada 
Vaso sanitário 
com caixa 
acoplada 
Instalações    
Reservatório 
Inferior - - - 
   Continua... 
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Conclusão...    
Reservatório 
Superior Sim Sim Sim 
Esgoto Fossa e Filtros Anaeróbios 
Fossa e Filtros 
Anaeróbios - 
Água Potável Rede Publica Rede Publica Rede Publica 
Gás Centrais de Gás Centrais de Gás Centrais de Gás 
Pintura    
Interna PVA PVA Acrílica 
Externa PVA - - 
Madeira - - - 
 
Tabela 9 – Resumo das características construtivas dos empreendimentos 
em concreto armado 
Empreendimentos em Concreto Armado 
Empreendimento Residencial A Residencial B Residencial F 
Fundações Estacas Sapatas Sapatas 
Estrutura Concreto Armado 
Concreto 
Armado 
Concreto 
Armado 
Alvenaria Bloco Estrutural Cerâmico 
Tijolos 
Cerâmicos Tijolo Cerâmico 
Cobertura Telha Cerâmica Colonial 
Telha Cerâmica 
Romana 
Telhas de 
Fibrocimento 
Esquadrias    
Portas internas Madeira Madeira Madeira 
Porta principal - Alumínio Alumínio 
Janelas Alumínio Alumínio Alumínio 
Revestimentos    
Azulejos 
Banheiro - total 
Cozinha - sobre 
pia e fogão 
Banheiro, 
cozinha e área 
de serviço – 
total 
Banheiro – total 
no Box 
Cozinha e área 
de serviço – 
parede hidráulica 
Forros PVC - - 
   Continua... 
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Conclusão...    
Paredes Internas Reboco Reboco Reboco 
Paredes Externas Reboco Reboco Reboco 
Pavimentação    
Unidades 
Habitacionais Cerâmica Cerâmica Cerâmica 
Área Comum Cerâmica Cerâmica Cerâmica 
Garagens Lajota Pré-
moldada - - 
Acessos Cimento Desempenado - - 
Fechaduras Aço Inox – tipo 
alavanca 
Aço Inox – tipo 
alavanca - 
Louças Vaso com caixa 
acoplada 
Vaso com caixa 
acoplada 
vaso com caixa 
acoplada 
Instalações    
Reservatório 
Inferior Sim Sim Sim 
Reservatório 
Superior Sim - Sim 
Esgoto Fossa e Filtros Anaeróbios 
Fossa e Filtros 
Anaeróbios - 
Água Potável Rede Pública Rede Pública - 
Gás Centrais de Gás Centrais de Gás Centrais de Gás 
Pintura    
Interna Acrílica PVA PVA 
Externa Acrílica PVA Acrílica 
Madeira - Óleo - 
 
Devido à sua semelhança construtiva, os empreendimentos 
possuem cargas estruturais muito semelhantes, mas a variação das 
características do solo onde se localiza cada empreendimento faz surgir 
uma variável quanto ao tipo de fundação utilizada. Em alguns 
condomínios a fundação foi rasa com sapatas ou radiers, em outros, foi 
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preciso o uso de fundações profundas com estacas. O projeto de 
fundações deve ser definido com clareza e detalhes para que se possa 
obter a estimativa de custos o mais próximo possível do real e, assim, 
evitar gastos excessivos e inviáveis. 
Quanto a estrutura, três dos empreendimentos analisados foram 
executados em alvenaria estrutural e três em concreto armado, do modo 
convencional, com vedação em tijolos cerâmicos. Mesmo com esse 
equilíbrio entre os empreendimentos escolhidos para a pesquisa, 
ressalta-se que o uso de alvenaria estrutural em empreendimentos de 
caráter social tem sido uma grande tendência devido a sua facilidade de 
execução, rapidez e economia. 
Outro fato que justifica o uso da alvenaria estrutural nos projetos 
de caráter popular é a dimensão das unidades habitacionais, que são 
pequenas e não permitem alterações significativas nos projetos dos 
apartamentos. Contudo, no momento da escolha da tecnologia 
construtiva a ser adotada deve ser levado em conta a disponibilidade do 
material na região, como fábricas de blocos estruturais bem como mão 
de obra qualificada. 
Para as coberturas dos residenciais analisados no estudo a 
preferência foi pelas telhas cerâmicas, com quatro empreendimentos que 
as utilizaram.  Nos outros dois imóveis, a opção foi pelas telhas de 
fibrocimento. Neste caso haverá sempre certo conflito no momento da 
escolha da especificação do material destinado a cobertura, pois há uma 
variação entre os conceitos de qualidade, estética e manutenção destes 
dois tipos de materiais.  
As coberturas com utilização de telhas de fibrocimento, ou 
cimento amianto, possuem baixa necessidade de manutenção por longos 
períodos de tempo, o que acontece devido ao fato de serem executadas 
internamente a platibandas que oferecem proteção a ação direta dos 
ventos. Por outro lado, tem a característica de aumentar a temperatura 
logo abaixo de suas peças, causando desconforto térmico no pavimento 
que contem sua estrutura. Mas, como desvantagem, deve-se lembrar que 
a extração das fibras minerais utilizadas na fabricação de produtos de 
amianto está proibida em alguns países e até mesmo em alguns estados e 
municípios brasileiros, onde há leis que limitam ou inibem o seu uso. 
Isto porque a inalação do pó proveniente do mineral é causa de diversos 
problemas de saúde aos operários durante o processo de fabricação 
(ABREA, 2011). 
Em contrapartida, as coberturas em telhas cerâmicas (tipo 
francesa, colonial e romana, usadas nos prédios) apesar de necessitarem 
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de uma manutenção mais constante, propiciam um acabamento melhor 
para o telhado e melhor conforto térmico. 
Alguns itens são comuns a todos os empreendimentos, como é o 
caso das esquadrias, onde as portas internas são em madeira e as janelas 
são todas em alumínio. O uso do alumínio nas esquadrias das janelas é 
justificado devido a este material ter mínima deterioração ao longo do 
tempo, minimizando a necessidade de manutenção ou troca. Verifica-se 
o caso de igualdade também para os revestimentos de paredes, todas 
com reboco.  
Para a pavimentação interna das unidades, tem-se o uso de piso 
cerâmico, variando apenas as tonalidades e tamanhos. Observa-se 
também, a utilização de vaso sanitário com caixa acoplada nos 
banheiros de todos os empreendimentos, equipamento mais fácil de 
instalar, principalmente na alvenaria estrutural, e com manutenção 
simples e reduzida. A rede pluvial de todos os imóveis é ligada a rede 
pública de coleta. 
Os revestimentos cerâmicos de parede são especificados de forma 
muito semelhante em todos os empreendimentos ocorrendo em paredes 
de cozinhas, banheiros e área de serviço.  A variação da utilização dos 
azulejos ocorre no que tange à quantidade, ou seja, nota-se que nos 
empreendimentos em alvenaria estrutural há cobertura total do cômodo 
com azulejos, o que é melhor do ponto de vista da facilidade de limpeza 
(ver Tabela 8). Já nos empreendimentos em concreto armado, a 
cobertura da parede por cerâmica fica em geral apenas na parede 
hidráulica, onde há maior contato com água (ver Tabela 9). Esta 
variação do revestimento é uma escolha de cada construtora, não tendo 
motivo específico. 
Para os forros nota-se que não existe um conceito formado sobre 
o melhor material a ser adotado. Mas, utilizando o critério de 
minimização de manutenção, o PVC é a escolha mais adequada por ser 
lavável, não ser suscetível ao ataque de organismos e não necessitar de 
cuidados muito específicos como pinturas periódicas. A presença de laje 
elimina a utilização de forros, que são utilizados apenas onde há 
necessidade de esconder tubulações através de rebaixos do teto. 
Quanto às instalações hidráulicas e elétricas, os empreendimentos 
não possuem diferenciais muito significativos. O tratamento de esgoto 
normalmente é composto de fossa e filtro anaeróbio seguindo para a 
rede pública de coleta. 
Todos os edifícios multifamiliares devem obedecer ao 
estabelecido pelas normas do corpo de bombeiros. No caso específico de 
Santa Catarina o órgão regulamentador é o Setor de Atividades Técnicas 
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do Corpo de Bombeiros (SAT) e os documentos legais que regem tal 
fiscalização é a NSCI/1994 e algumas resoluções e instruções 
normativas mais recentes. Desta forma, as edificações com quatro ou 
mais pavimentos, independente do risco de incêndio, devem possuir 
sistema hidráulico preventivo e sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas. 
Em nenhum caso foi observada a preocupação com o 
aproveitamento da água das chuvas bem como com o reaproveitamento 
de águas servidas. 
Para o acabamento em pintura, foi utilizado a tinta látex PVA e 
acrílica semi-brilho nas pinturas das paredes internas e externas. 
 
4.3 CARACTERÍSTICAS ORÇAMENTÁRIAS DOS 
EMPREENDIMENTOS 
 
Dentro da análise do gerenciamento dos projetos, considera-se a 
avaliação das características orçamentárias dos imóveis. Para isso torna-
se necessário discutir o item especifico de custos, o que será apresentado 
na seqüência do trabalho. Os valores orçamentários dos 
empreendimentos do PAR escolhidos para esta pesquisa estão 
apresentados de forma compacta na Tabela 10, para facilitar a análise 
subseqüente. 
  
Tabela 10  – Resumo orçamentário dos empreendimentos 
Empreendimento A B C 
Custo do Terreno (R$) 230.000,00 365.000,00 190.000,00 
Custo das Edificações (R$) 2.378.278,93 3.292.357,46 2.395.334,74 
Custo dos Equip. 
Comunitários (R$) 39.662,84 30.010,00 61.500,61 
Custos de 
Urbanização/Infra-
Estrutura 
206.396,83 290.977,68 198.147,62 
Custo Total do 
Empreendimento (R$) 2.873.338,59 3.999.490,46 2.844.982,97 
Preço Médio por Unidade 
(R$) 19.953,74 19.997,45 25.401,63 
Custo Direto das Edificações 
por m² (R$) 284,14 267,09 335,00 
   Continua... 
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Conclusão...    
Custo das Edificações por m² 
(R$) 318,27 293,80 384,72 
Custo Total por m² (R$) 384,52 356,91 456,94 
Área Equivalente de 
Construção (m²) 7.472,45 11.206,00 6.226,21 
BDI 12% 10% 14,84% 
Custo Direto Edificações 
(R$) 2.123.463,33 2.993.052,24 2.085.801,76 
Custo do Terreno (R$)  380.000,00  250.000,00  259.924,38 
Custo das Edificações (R$) 3.446.398,72 3.142.500,39 3.106.358,40 
Custos dos Equip. 
Comunitários (R$) 
86.184,50 82.409,18 71.730,00 
Custos de 
Urbanização/Infra-Estr. 
(R$) 
296.871,15 147.567,04 104.114,00 
Custo Total do 
Empreendimento (R$) 
4.209.454,37 3.622.476,61 3.573.826,78 
Preço Médio por Unidade 
(R$) 
32.886,36 21.822,92 22.336,42 
Custo Direto das Edificações 
por m² (R$) 
445,22 373,24 320,08 
Custo das Edificações por m² 
(R$) 
529,81 429,07 364,89 
Custo Total por m² (R$) 647,12 494,61 419,80 
Área Equivalente de 
Construção (m²) 
6.504,92 7.323,96 8.513,20 
BDI 19% 14,96% 14% 
Custo direto edificações (R$) 2.896.133,38 2.773.559,83 2.724.875,79 
 
Quanto aos itens referentes aos empreendimentos, cabe esclarecer 
que os valores presentes na Tabela 10 foram declarados pelas 
construtoras no momento do preenchimento do formulário padrão para 
entrada no programa PAR, como já comentado anteriormente. Observa-
se que, no que se refere à avaliação dos valores apresentados para o 
escopo dos empreendimentos, há grande diferença entre um 
empreendimento e outro. Isto se justifica, principalmente, pelo fato de 
os empreendimentos terem sido implantados em datas e cidades 
distintas.  
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Neste caso, será necessária uma revisão dos valores a fim de 
atualizá-los para um período comum. Tal atualização está demonstrada 
na seqüência (Tabela 15), bem como a metodologia utilizada para a 
correção e apresenta valores correspondentes ao custo do metro 
quadrado dos empreendimentos em relação a dezembro do ano de 2010. 
De acordo com a Tabela 10, há largas variações entre os valores 
dos terrenos, como é o caso entre o Residencial A com o valor do 
terreno em R$190.000,00 e o Residencial D, com R$380.000,00. Porém, 
ao verificar os valores correspondentes às edificações, percebe-se um 
nivelamento entre os Residencias B, D, E e F, e também entre A e C que 
apresentam valores muito próximos.  Estas variações serão discutidas na 
seqüência do trabalho, através de relações entre estes valores, presentes 
na Tabela 10, pois as conclusões a respeito envolvem uma série de 
variáveis que influenciam direta e indiretamente tais valores. 
Ao que as construtoras chamam de urbanização e infra-estrutura, 
correspondem os serviços como movimentos de terra, aterros, cortes, 
calçadas, postes de luz. Ao que se refere aos equipamentos 
comunitários, são eles áreas de lazer, como play-ground, quadras de 
esportes, áreas de recreação dentre outros itens para fins de uso coletivo. 
No que se refere ao BDI apresentado pelas construtoras, pode-se 
dizer que o mesmo está presente de forma semelhante em todas as 
planilhas de custos dos empreendimentos, pois os valores são muito 
próximos. Não há um valor máximo estipulado pela financiadora do 
programa com relação ao BDI, porém ele deve ser devidamente 
justificado. No entanto, há indícios de que o índice correspondente ao 
BDI apresentado pelas empresas na planilha orçamentária não cobre os 
impostos e contribuição social dos empreendimentos, mostrando talvez, 
a falta de conhecimento do setor de produção de HIS sobre as 
metodologias de montagem de BDI e de serviços de engenharia ou, até 
mesmo, a ocorrência de uma diluição destes valores nos custos unitários 
de mão de obra apresentados nas planilhas. 
Este indício vem fundamentado pelos valores observados no 
mercado da construção civil em Santa Catarina, onde se verificam 
valores para o índice do BDI, chegando a 32% e até 36% em obras de 
edificações em geral. 
Por conseguinte, através do comparativo entre custos de partes 
especificas dos imóveis, torna-se possível obter uma orientação quanto 
ao escopo de cada projeto, visando obter uma tendência para seus 
orçamentos em termos de aquisição de terreno, implantação de infra-
estrutura, equipamentos comunitários, áreas de lazer do condomínio e 
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custo total do empreendimento. A Tabela 11 apresenta o comparativo 
entre os valores de partes dos empreendimentos. 
 
Tabela 11 – Comparativo entre valores de partes dos empreendimentos 
 Razão entre valores 
Empreen
dimento 
(custo do 
terreno) 
(custo 
das 
edific.) 
(custo do 
terreno) 
(custo 
total) 
(custo 
das 
edific.) 
(custo 
total) 
(custo do 
equip.) 
(custo 
total) 
(custo da 
infra-
estrutura) 
(custo total) 
(custo da 
infra+equip.) 
(custo total) 
A 9,7% 8,0% 82,8% 1,4% 7,2% 8,6% 
B 11,1% 9,1% 82,3% 0,8% 7,3% 8,0% 
C 7,9% 6,7% 84,2% 2,2% 7,0% 9,1% 
D 11,0% 9,0% 81,9% 2,0% 7,1% 9,1% 
E 8,0% 6,9% 86,8% 2,3% 4,1% 6,3% 
F 8,4% 7,3% 86,9% 2,0% 2,9% 4,9% 
Média 9,3% 7,8% 84,1% 1,8% 5,9% 7,7% 
 
Analisando a Tabela 11, verifica-se que o valor mínimo para a 
relação entre custo total do terreno e custo das edificações fica em 7,9%, 
o valor máximo fica em 11,1% e a média em 9,3%. Esta diferença pode 
ser justificada pelo fato de alguns empreendimentos ocuparem o valor 
máximo permitido de área, enquanto outros possuem áreas livres 
maiores. 
Também é possível observar que a escolha do terreno onde se 
estabelece cada condomínio é fundamental para o bom andamento do 
projeto, pois este irá influenciar diretamente nas características físicas e 
orçamentárias de cada imóvel gerando pontos positivos e negativos. Na 
Tabela 11 é possível obter um valor médio para o custo dos terrenos de 
7,8% do total previsto para a implantação do empreendimento, sendo 
que o valor máximo chega a 9,1% e o mínimo a 6,7%. Estas variações 
decorrem não só da área total do terreno, mas também da sua 
localização na cidade, infra-estrutura disponível no bairro e outras 
características que valorizam o imóvel. 
Quanto ao custo das edificações com relação ao custo total do 
empreendimento, há um nivelamento dos valores, sendo que todos se 
encontram entre 81,9% (mínimo) e 86,9% (máximo), com média de 
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84,1%. Novamente, isto ocorre devido ao aproveitamento máximo das 
áreas do terreno e uma semelhança entre as áreas dos apartamentos e 
áreas comuns, obedecendo sempre ao mínimo permitido pelas normas 
técnicas vigentes.  
Sobre a infra-estrutura e os equipamentos comunitários instalados 
para a utilização em cada condomínio, observa-se que os 
empreendimentos em análise estão com média de 7,7% do valor do 
custo total do empreendimento. Valor este que praticamente se iguala ao 
valor da média dos terrenos e deve ser orçado com cautela, pois estes 
custos não devem ter grande impacto sobre o custo total do 
empreendimento para que não o inviabilizem. Todavia, a boa infra-
estrutura e os equipamentos comunitários são indispensáveis para a 
satisfação dos possíveis compradores que buscam por este diferencial no 
ato da compra do imóvel. 
Estas avaliações feitas a respeito do impacto de cada parte do 
empreendimento com relação ao custo total da obra permitem uma visão 
pontual para a análise do escopo dos imóveis permitindo até mesmo 
uma possibilidade de criação de indicadores para o incentivo à 
realização deste tipo de empreendimento. 
 
4.4 ANÁLISE DOS EMPREENDIMENTOS QUANTO AO CUSTO 
 
Como visto anteriormente, de acordo com o PMBOK, uma forma 
apropriada de apresentar os dados relativos a custos de projetos é a 
utilização de variáveis paramétricas. Estas variáveis paramétricas são 
calculadas em função da área a ser construída. Como exemplo disto tem-
se o Custo Unitário Básico (CUB) cuja unidade é dada pela relação do 
custo em valor monetário e a área da edificação em metros quadrados. 
Estes dados são periodicamente publicados pelos sindicatos de cada 
estado através do respectivo portal ou site na internet, e também nas 
revistas mensais publicadas pelos mesmos. 
Nesta pesquisa, a análise dos empreendimentos quanto ao custo 
foi feita considerando que o custo total de um empreendimento é 
entendido como o somatório do custo de construção ou implantação da 
obra e do custo de operação e manutenção deste imóvel após a entrega. 
Para isto, primeiramente as variáveis foram analisadas separadamente e, 
em seguida em conjunto. As análises e resultados são apresentados nos 
itens a seguir. 
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4.4.1 Custos de implantação 
 
São quatro as variáveis que influenciam o valor total de 
implantação de um empreendimento: data (tempo, período de execução), 
localização, tecnologias adotadas, escala (porte do empreendimento). 
Estas variáveis além de exercerem influência no custo global do 
empreendimento variam de formas diferentes entre elas. Desta forma, 
para permitir uma correta interpretação dos dados, a análise de custos 
será realizada segmentada em cada variável apresentada. 
 
4.4.2 Análise do custo baseado no período de implantação 
 
A data ou período de tempo da implantação de um 
empreendimento possui influência na variação de seus custos. Isto se dá 
devido às oscilações dos valores dos recursos ao longo do tempo. Dentre 
estas variações pode-se citar situações como desvalorização da moeda, 
inflação no setor, crises ou expectativa de crescimento econômico, 
programas de governo, relações entre oferta e demanda. Enfim, 
mudanças a que o mercado imobiliário em geral esta sujeito nas regiões 
onde os empreendimentos estão inseridos. 
Com o intuito de minimizar a influência da variável “período” do 
empreendimento, para efeito das análises, são utilizadas variáveis 
paramétricas em relação à área de construção de cada empreendimento. 
O modelo paramétrico de custo forma-se a partir da fragmentação do 
custo global da obra e da definição de relações paramétricas de custo, 
estabelecendo uma ligação entre estas parcelas de custo e alguma 
variável relevante na caracterização do projeto. Em muitos casos a 
análise por meio de parâmetros é utilizada para permitir uma 
fiscalização do custo das atividades (OTERO, 2000). É comum a 
correlação entre o custo das atividades com a área da edificação.  
Os empreendimentos analisados foram executados em períodos 
entre 2001 e 2007, possuindo custos totais para execução das 
edificações como demonstrado na Tabela 12: 
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Tabela 12 – Custos por m² das edificações dos empreendimentos estudados 
Empreendimento Custo edificações / m² 
A R$ 318,27 
B R$ 293,80 
C R$ 384,72 
D R$ 529,81 
E R$ 429,07 
F R$ 364,89 
Custo Médio R$ 386,76 
 
Através da análise da Tabela 12 verifica-se uma grande dispersão 
dos valores entre os empreendimentos. Mesmo adotando os índices 
paramétricos, na tentativa de homogeneização do grupo, com auxilio de 
Barbetta (2007) foi encontrado um Coeficiente de Variação dos valores 
igual a 20,43%, o que representa um número bastante expressivo. Desta 
forma, pode-se observar que o maior valor (R$ 529,81 – residencial D) 
oferece um custo 80% superior ao menor valor (R$ 293,80 – residencial 
B) e o custo médio é de R$ 386,76. Como já comentado anteriormente, 
acredita-se que isto se deve, principalmente, ao momento de mercado no 
qual estes empreendimentos foram realizados, ou seja, sem a aplicação 
de uma correção adequada não é possível aplicar comparações entre os 
empreendimentos com base nestes valores. 
Desta forma, para diminuir esta dispersão, que impossibilita a 
análise entre os empreendimentos, decidiu-se aplicar uma correção 
monetária sobre estes valores.  
Como se tratam de valores referentes a custos de insumos de 
construção deve-se utilizar indicadores ou índices de variação 
econômica baseados nesses custos, tais como a tabela SINAPI – Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e o CUB 
– Custo Unitário Básico.   
Para efeitos desta pesquisa, foi adotada a variação do CUB, que é 
mais comumente utilizada nos referencias do mercado imobiliário em 
geral. Sabendo-se que o período de estudo inicia em 2001, data do 
empreendimento mais antigo, e se prolonga até 2010, data de finalização 
da pesquisa, deve-se atentar para citada alteração do modelo de cálculo 
do CUB dada no ano de 2006. Para uma melhor visualização da 
variação do mesmo, apresenta-se o histórico do CUB de 2001 a 2006, e 
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de 2007 a 2010 respectivamente na Tabela 13 e na Tabela 14 para o 
estado de Santa Catarina obtido através da divulgação do SINDUSCON 
– Sindicato das Indústrias da Construção no estado. 
 
Tabela 13 – Histórico do CUB: 1999 
CUB: 2001 – 2006  
Mês 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
DEZ R$ 887,73 R$ 858,40 R$ 819,80 R$ 736,42 R$ 649,02 R$ 564,64 
NOV R$ 895,50 R$ 861,67 R$ 815,94 R$ 733,12 R$ 634,44 R$ 563,44 
OUT R$ 895,86 R$ 863,23 R$ 807,56 R$ 732,73 R$ 630,20 R$ 561,43 
SET R$ 896,91 R$ 863,75 R$ 800,14 R$ 735,13 R$ 622,35 R$ 560,53 
AGO R$ 894,81 R$ 859,54 R$ 795,79 R$ 732,71 R$ 618,53 R$ 551,46 
JUL R$ 894,85 R$ 861,11 R$ 779,81 R$ 726,38 R$ 612,65 R$ 547,79 
JUN R$ 888,65 R$ 860,46 R$ 775,71 R$ 716,84 R$ 598,27 R$ 547,48 
MAI R$ 863,55 R$ 828,23 R$ 755,98 R$ 686,76 R$ 575,96 R$ 525,53 
ABR R$ 861,27 R$ 824,30 R$ 747,64 R$ 678,33 R$ 574,01 R$ 525,39 
MAR R$ 864,68 R$ 821,47 R$ 743,30 R$ 674,67 R$ 570,84 R$ 521,72 
FEV R$ 865,74 R$ 818,87 R$ 737,82 R$ 672,55 R$ 568,43 R$ 518,37 
JAN R$ 889,54 R$ 816,63 R$ 737,58 R$ 662,67 R$ 568,62 R$ 516,72 
 
Tabela 14 – Histórico do CUB: 2007 – 2010 
CUB: 2007 – 2010 
Mês 2010 2009 2008 2007 
DEZ R$ 1.038,72 R$ 983,37 R$ 946,67 R$ 840,52 
NOV R$ 1.037,67 R$ 983,10 R$ 945,41 R$ 837,96 
OUT R$ 1.036,00 R$ 982,57 R$ 942,40 R$ 831,98 
SET R$ 1.34,48 R$ 982,58 R$ 938,24 R$ 829,86 
AGO R$ 1.032,10 R$ 984,71 R$ 928,69 R$ 830,02 
JUL R$ 1.028,15 R$ 986,14 R$ 903,55 R$ 823,85 
JUN R$ 1.018,26 R$ 983,52 R$ 903,94 R$ 822,56 
MAI R$ 990,13 R$ 954,61 R$ 856,41 R$ 797,30 
ABR R$ 987,97 R$ 956,66 R$ 853,65 R$ 792,88 
MAR R$ 985,95 R$ 954,01 R$ 850,54 R$ 791,50 
FEV R$ 985,37 R$ 948,50 R$ 846,49 - 
JAN R$ 983,42 R$ 949,27 R$ 845,14 - 
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O CUB foi publicado até o mês de fevereiro de 2007, sendo sua 
variação publicada até o final do mesmo ano, o que permite o cálculo do 
valor do mês de março de 2007 como apresentado na Tabela 14. A partir 
desta data, parte-se a usar o CUB:2006 como critério de correção. Esta 
política foi adotada também para contratos cujos valores relativos a 
saldo devedor eram corrigidos por este indicador. 
A correção com base no indicador escolhido foi realizada 
considerando-se os desembolsos mês a mês de acordo com os 
pagamentos da empresa construtora de cada empreendimento. Esta 
correção dos valores, como mostrado na Tabela 15, foi feita tomando 
como data presente o mês de dezembro de 2010. 
 
Tabela 15 – Proporção de custo das edificações na data do habite-se em 
relação ao CUB Dezembro/2010 
Habite-se Empreendimento Custo edificações/m² - CUB Dez/2010 
Maio/2002 A 0,55 
Março/2002 B 0,51 
Janeiro/2005 C 0,47 
Dezembro/2006 D 0,60 
Abril/2005 E 0,52 
Fevereiro/2002 F 0,64 
 
Através desta proporção é possível encontrar os valores 
corrigidos para as edificações dos empreendimentos estudados. 
Multiplicando os valores da Tabela 15 pelo valor do CUB de Dezembro 
de 2010 obtém-se o valor corrigido respectivamente para cada 
empreendimento, como apresentado na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Custos das edificações dos empreendimentos corrigidos pela 
variação do CUB – Custo Unitário Básico da Construção para 
Dezembro/2010 
Habite-se Empreendimento Custo edificações / m² 
Maio/2002 A R$ 574,00 
Março/2002 B R$ 534,60 
Janeiro/2005 C R$ 489,30 
Dezembro/2006 D R$ 620,00 
Abril/2005 E R$ 541,00  
Fevereiro/2002 F R$ 667,00 
Custo Médio R$ 571,00 
 
Novamente, através do cálculo do Coeficiente de Variação dos 
valores, torna-se possível perceber neste momento que, com a aplicação 
da correção, os valores possuem uma menor dispersão. O valor 
encontrado para o Coeficiente de Variação foi de 10,2%, curiosamente a 
metade do valor encontrado antes da correção pelo CUB Dez/2010.  
Todos os valores relativos aos empreendimentos estão  contidos  
no intervalo  de R$ 480,00 a R$ 670,00 por unidade de área (metro 
quadrado). A média dos valores ilustrados fica em R$ 571,00 por metro 
quadrado. 
 
4.4.3 Análise do custo baseado na localização do empreendimento 
 
A segunda variável a ser considerada no momento da idealização 
do escopo de um projeto (empreendimento) é a localização. Como as 
habitações de interesse social se caracterizam basicamente por permitir 
o acesso à moradia para uma classe da população menos favorecida 
financeiramente, os empreendimentos serão realizados em regiões onde 
esta situação se apresenta com maior freqüência. Dessa forma, a 
determinação da região para a implantação do empreendimento é algo 
quase que imposto. 
Contudo, podem-se ressaltar algumas verificações que tendem a 
favorecer a escolha do terreno para a execução destes empreendimentos 
dentro de vários pontos facilitadores. Dentre estes pontos estão: a 
escolha de um terreno com topografia plana, solo com características 
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conhecidas, presença de fornecedores nas proximidades, mão de obra 
disponível na região.  
Nesta pesquisa levam-se em conta as diferentes localidades do 
estado com o intuito de verificar a variação dos valores das obras de 
Habitações de Interesse Social com relação à região de implantação do 
empreendimento. Na Tabela 17 os empreendimentos escolhidos estão 
divididos conforme a região do estado de Santa Catarina possibilitando 
uma melhor visualização. Na respectiva tabela, são apresentados 
também os custos corrigidos das edificações por metro quadrado dos 
empreendimentos. 
 
Tabela 17 – Custos dos empreendimentos por localização 
Localização Empreendimento 
Valor das 
Edificações / 
m² 
Valor 
Médio da 
Região 
REGIÃO 
NORDESTE 
E R$ 541,00 
R$ 515,15 
C R$ 489,30 
REGIÃO DO 
VALE DO ITAJAÍ D R$ 620,00 R$ 620,00 
REGIÃO 
LITORANEA 
GRANDE 
FLORIANÓPOLIS 
A R$ 574,00 
R$ 592,00 B R$ 534,60 
F R$ 667,00 
 
A Tabela 17 permite observar que a Região Nordeste de Santa 
Catarina apresentou, na média, o custo mais baixo por metro quadrado, 
mas apresentou também, valores semelhantes ao custo da Região 
Litorânea, sendo que a variação dos valores encontrou-se entre R$ 
500,00 e R$ 600,00 para as duas regiões. Já a Região do Vale do Itajaí 
apresentou o custo mais elevado, no total de R$ 620,00/m².  
O que se observa, contudo, é que as três regiões apresentam 
valores muito próximos, sem sobreposição significativa. Dessa forma, 
com os valores apresentando pouca divergência entre si, pode-se dizer 
que isto ocorreu, provavelmente, em função de todas as regiões 
possuírem estrutura similar em relação à aquisição de recursos e 
insumos para a construção dos empreendimentos. 
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4.4.4 Análise do custo baseado nas dimensões do empreendimento 
 
Este item propõe a análise da existência da relação entre o 
tamanho do empreendimento com a redução no custo devido a uma 
potencial vantagem no momento da negociação dos recursos. Para tal 
verificação serão comparados os valores dos empreendimentos, 
corrigidos para janeiro de 2009 classificados em três categorias de 
acordo com as áreas de construção das edificações. A Tabela 18 
apresenta a classificação dos empreendimentos em função das 
dimensões do empreendimento. 
 
Tabela 18 – Classificação dos empreendimentos em função das dimensões 
Categoria Empreendi
mento 
Valor das 
Edificações / m² 
Área 
Construída 
[m²] 
Média 
Abaixo de 
7.000,00 m² 
C R$ 489,30 6.266,21 
R$ 554,65 
D R$ 620,00 6.504,92 
Entre 7.000,00 
e 8.000,00 m² 
A R$ 574,00 7.472,45 
R$ 557,50 
E R$ 541,00 7.700,57 
Acima de 
8.000,00 m² 
B R$ 534,60 11.206,00 
R$ 600,80 
F R$ 667,00 8.513,20 
 
De acordo com a Tabela 18, a variação da dimensão em metros 
quadrados do empreendimento não influenciou muito na média dos 
custos. Isto pode ser verificado com a análise feita entre o 
empreendimento “C” e o empreendimento “B” cuja variação de 
tamanho está na proporção de 56% porém, a variação de custo por metro 
quadrado entre eles é da ordem de 9%.  
Analisando os grupos por categorias, verifica-se também que a 
variação de custo é muito pequena, sendo que o valor médio encontra-se 
entre R$ 550,00 e R$ 600,00 por metro quadrado, consolidando a não 
evidencia da variação do valor dos empreendimentos em função das 
suas dimensões.   
Durante a Pesquisa Habitare, mencionada no inicio deste 
trabalho, e desenvolvida paralelamente ao mesmo, foram levantadas 
algumas hipóteses para tais acontecimentos. Desta forma, é possível 
citar alguns motivos determinantes para ocasionar a falta de melhoria 
dos valores em função do tamanho do empreendimento, são elas: 
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- Compras ineficientes: acontece em casos onde as compras não são 
planejadas, com volumes consideráveis e programação de entrega, e/ou 
o valor negociado não seja baseado numa expectativa de venda total. 
- Empreendimentos de porte diferentes com compras de porte 
semelhante: pode ocorrer em obras onde as compras tenham mesma 
ordem de grandeza de volume, mesmo que o tamanho de um 
empreendimento seja superior ao outro. 
- Não repasse do benefício ao preço: este fato é gerado quando a 
construtora absorve eventuais ganhos nos custos dos insumos, 
proporcionados devido ao impacto da escala do empreendimento, não 
repassando ao cliente. 
 
Qualquer um desses fatos pode ter ocorrido, tanto isoladamente 
como em conjunto, nos empreendimentos estudados. 
 
4.4.5 Análise do custo com base na tecnologia construtiva adotada  
 
A tecnologia construtiva utilizada na execução dos 
empreendimentos possui influência direta no custo do produto final, e na 
proporção dos custos pelas atividades em obra. Neste item a proposta é 
analisar esta influencia nos custos através da divisão dos 
empreendimentos pela sua tecnologia construtiva.  
Os empreendimentos são analisados em dois grupos conforme a 
tecnologia construtiva executada: um grupo com os três 
empreendimentos construídos em alvenaria estrutural, e outro grupo 
com os três empreendimentos executados em concreto armado e 
vedação em alvenaria de blocos cerâmicos. Esta divisão pode ser vista 
na Tabela 19. 
 
Tabela 19  – Divisão dos empreendimentos por sistema construtivo 
Sistemas Alvenaria Estrutural 
Concreto Armado 
Convencional 
Empreendimentos 
C A 
D B 
E F 
 
Os dados relativos aos custos apresentados nesta pesquisa foram 
coletados através das planilhas orçamentárias propostas pelas empresas 
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vencedoras do processo licitatório junto a Caixa Econômica Federal, 
órgão financiador dos empreendimentos. Os valores apresentados na 
Tabela 20 encontram-se corrigidos conforme justificado anteriormente 
no item 4.2.2 desta pesquisa. O Coeficiente de Variação também é 
apresentado como forma de espelhar com melhor clareza a diferença 
entre os custos. 
 
Tabela 20 – Custos dos empreendimentos classificados por tecnologia 
construtiva 
Tecnologia 
Construtiva 
Empreendi
mento 
Custos das 
Edificações / m² Média CV[%] 
Alvenaria 
Estrutural 
C R$ 489,30 
R$ 550,10 9,8% D R$ 620,00                           
E R$ 541,00            
Concreto 
Armado 
Convencional 
A R$ 574,00                      
R$ 592,00 9,4% B R$ 534,60            
F R$ 667,00            
 
Novamente, o que se verifica através da Tabela 20 é a 
inexistência de variação significativa entre os valores médios, sendo 
também os Coeficientes de Variação muito próximos. Logo, percebe-se 
que nestes casos, não houve vantagem orçamentária de uma tecnologia 
construtiva com relação à outra. 
Na tentativa de obter melhor esclarecimento, fez-se a 
determinação dos valores médios com relação ao tipo de fundação 
adotada. O empreendimento “E”, por ter usado dois tipo de fundação, 
foi incluído no grupo de Fundação Profunda. Os dados podem ser vistos 
na Tabela 21. 
 
Tabela 21 – Custos dos empreendimentos classificados por tipo de 
fundação 
Tipo de 
Fundação 
Empreendi
mento 
Custos das 
Edificações / m² Média CV[%] 
Fundação 
Rasa 
B R$ 534,60            
R$ 578,00 12% C R$ 489,30            
D R$ 620,00                                      
F R$ 667,00            
Fundação 
Profunda 
A R$ 574,00            
R$ 557,5 2,95% 
E R$ 541,00            
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Através da análise da Tabela 21 pode-se perceber que não há 
variações extremas quanto ao tipo de fundação adotada. Para a análise 
com base na média do custo das fundações, a variação também não é 
significativa, com pequena alternância entre os valores. O Coeficiente 
de Variação se mostrou com diferença maior devido ao número de 
empreendimentos ser diverso para cada tipo de fundação, sem outro 
motivo mais relevante. 
Contudo, conclui-se que a definição correta das fundações deve 
ser feita observando as condicionantes impostas pelo terreno, que devem 
ser adequadamente investigadas através de ensaios padronizados do solo 
e atendendo às necessidades do projeto estrutural. 
 
4.4.6 Análise da distribuição dos custos dentro da planilha 
orçamentária 
 
Este item tem como objetivo gerar análises das planilhas 
orçamentárias visando melhorar o conhecimento sobre as mesmas e 
apontar possíveis incoerências orçamentárias. Para tanto, a análise da 
planilha orçamentária foi dividida em dois níveis: atividades e serviços. 
São consideradas como atividades os itens formadores da planilha 
modelo da Caixa Econômica Federal para apresentação dos orçamentos 
conforme mostrado no Quadro 1. 
 
Ordem Atividade 
1 Serviços Preliminares e Gerais 
2 Infra Estrutura 
3 Supra Estrutura 
4 Paredes e Painéis 
5 Coberturas e Proteções 
6 Revestimentos 
7 Pavimentação 
8 Instalações 
9 Complementação 
Quadro 1 – Lista de atividades 
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Cada uma das atividades listadas no Quadro 1 é formada por uma 
série de subitens, com base nos quais são feitas as conferências para 
pagamento da empresa responsável pela execução, as chamadas 
medições. Neste trabalho será utilizada a nomenclatura “serviço” para 
delimitar tais subitens. Estes serviços estão listados conforme 
apresentado no Quadro 2. 
 
1. Serviços Preliminares  
e Gerais 
1.1 Serviços Técnicos 
1.2 Despesas Iniciais 
1.3 Instalações Provisórias 
1.4 Máquinas e Ferramentas 
1.5 Consumos 
1.6 Limpeza da Obra 
1.7 Transportes 
2. Infra Estrutura 
2.1 Demolições 
2.2 Limpeza do Terreno 
2.3 Escavações Mecânicas 
2.4 Escavações Manuais 
2.5 Aterro e Apiloamento 
2.6 Locação da Obra 
2.7 Desmonte em Rocha 
2.8 Escoramento do Terreno Vizinho 
2.9 Rebaixamento Lençol Freático/Drenagem 
2.10 Fundações Profundas 
2.11Fundações Superficiais 
2.12 Vigas Baldrame e Alavancas 
3. Supra Estrutura 
3.1 Concreto Armado 
3.2 Pré-moldados 
3.3 Caixa D’água Elevada 
4. Paredes e Painéis 
4.1 Alvenaria Tijolo Furado 
4.2 Alvenaria Tijolo Maciço 
4.3 Alvenaria Bloco Estrutural 
4.4 Alvenaria Bloco de Concreto 
 Continua... 
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Conclusão  
4. Paredes e Painéis 
4.5 Vergas de Concreto 
4.6 Arremates e Cunhas 
4.7 Esquadrias de Alumínio 
4.8 Esquadrias de Ferro 
4.9 Esquadrias de Madeira 
4.10 Ferragens 
4.11 Vidros e Plásticos 
5. Coberturas e Proteções 
5.1 Telhado 
5.2 Impermeabilizações 
5.3 Tratamentos 
6. Revestimentos 
6.1 Revestimentos Internos 
6.2 Azulejos 
6.3 Revestimentos Externos 
6.4 Forros 
6.5 Pinturas 
7. Pavimentações 
7.1 Piso de Madeira 
7.2 Piso Cerâmico 
7.3 Carpete 
7.4 Piso Cimentado 
7.5 Rodapés, Soleiras e Peitoris 
8. Instalações 
8.1 Instalações Elétricas e Telefônicas 
8.2 Instalações Hidráulicas, Gás e Incêndio 
8.3 Instalações Esgoto, Pluviais 
8.4 Instalações Mecânicas 
8.5 Aparelhos, Louças e Metais 
9. Complementação da 
Obra 
9.1 Serviço de acalafete e limpeza 
9.2 Ligações e Habite-se 
9.3 Outros 
Quadro 2 – Relação de Serviços utilizados na Planilha orçamentária da 
Caixa Econômica Federal 
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4.4.7 Avaliação com Base nos Serviços 
 
Este item apresenta uma análise da distribuição de custos dos 
empreendimentos, proporcionando uma visão geral sobre quais 
atividades merecem uma atenção maior no momento de analisar um 
orçamento para obras de HIS. Serão apresentados os valores dos custos 
das empresas construtoras expostos na planilha orçamentária de cada 
empreendimento. Os valores apropriados encontram-se na forma 
paramétrica em relação à área total da obra, e estão apresentados de 
forma resumida na Tabela 22 e na Tabela 23. 
Novamente, os empreendimentos serão divididos por tecnologia 
construtiva adotada (alvenaria estrutural ou sistema convencional em 
concreto armado). Justifica-se esta divisão pelo fato dos sistemas 
construtivos possuírem influência na forma de execução de várias outras 
atividades como, por exemplo, instalações, revestimento e vedação. Esta 
variação sugere uma diferenciação na proporção de valores dos serviços 
nos orçamentos.  
A divisão de acordo com o tipo de fundação adotada não foi 
realizada por se tratar de item específico dentro da planilha 
orçamentária. As atividades encontram-se com os itens minimizados 
(sem subitens), para facilitar a observação. 
 
Tabela 22 – Valores paramétricos para edificações em concreto armado 
(sistema convencional) 
Atividades Custo Direto da Construção [R$/m²] 
 A (%) B (%) F (%) 
Serviços 
Preliminares e 
Gerais 
R$ 0,84 0,29 R$ 4,93 1,84 R$ 17,36 4,75 
Infra-Estrutura R$ 45,70 16,08 R$ 25,79 9,65 R$ 34,61 9,48 
Supra Estrutura R$ 33,34 11,73 R$ 55,95 20,95 R$ 73,08 20,03 
Paredes e Painéis R$51,51 18,13 R$ 37,03 13,86 R$ 72,62 19,90 
Coberturas e 
Proteções R$ 9,70 3,41 R$15,84 5,93 R$ 19,53 5,35 
Revestimentos R$ 68,43 24,08 R$ 62,87 23,54 R$ 68,63 18,81 
Pavimentação R$ 22,89 8,05 R$17,88 6,69 R$ 22,48 6,16 
Instalações R$45,14 15,89 R$ 46,56 17,43 R$ 40,92 11,21 
Complementação R$ 6,65 2,34 R$ 0,16 0,06 R$ 15,66 4,29 
Total R$ 284,14 100 R$ 267,09 100 R$ 364,89 100 
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Tabela 23 – Valores paramétricos para edificações em Alvenaria Estrutural 
Atividades Custo Direto da Construção [R$/m²] 
 C (%) D (%) E (%) 
Serviços 
Preliminares e 
Gerais 
R$ 2,26 0,67 R$ 19,51 4,38 R$ 4,87 1,30 
Infra-Estrutura R$ 58,01 17,32 R$ 13,21 2,96 R$ 50,46 13,52 
Supra Estrutura R$ 52,74 15,74 R$ 60,49 13,59 R$ 16,46 4,41 
Paredes e Painéis R$ 59,72 17,82 R$ 66,67 14,97 R$ 93,75 25,12 
Coberturas e 
Proteções R$ 16,76 5,00 R$ 25,09 5,63 R$ 13,02 3,50 
Revestimentos R$ 70,84 21,16 R$ 167,63 37,65 R$ 75,34 20,18 
Pavimentação R$ 18,83 5,63 R$ 27,20 6,11 R$ 21,13 5,66 
Instalações R$ 46,51 13,88 R$ 64,75 14,54 R$ 66,95 17,94 
Complementação R$ 9,33 2,78 R$ 0,67 0,16 R$ 31,26 8,37 
Total R$ 335,00 100 R$ 445,22 100 R$ 373,24 100 
 
A variação ocorrida entre os valores da Tabela 22 e da Tabela 23 
se deu, provavelmente, devido ao fato de os empreendimentos terem 
sido realizados em períodos distintos. A análise feita neste item tem o 
objetivo de avaliar quais são as atividades que mais demandam custos 
em relação ao custo total dos empreendimentos. 
Em uma análise geral das Tabelas 22 e 23, observa-se que o item 
Revestimentos foi o que mais representou custos para os 
empreendimentos A, C e D, sendo que na seqüência aparece o item 
Paredes e Painéis. O empreendimento B teve 23,54% dos custos para os 
Revestimentos, assim como A, C e D, mas em seguida apresenta o item 
Supra Estrutura como mais dispendioso. Já o empreendimento E 
apresenta Paredes e Painéis em primeiro lugar com 25,12% dos custos, 
seguido da atividade Revestimentos com 20,18% dos custos. O 
empreendimento F apresenta Supra Estrutura em primeiro lugar com 
20,03% e Paredes e Painéis em segundo lugar com 20,95%. 
Logo, o item Revestimentos ficou em primeiro na porcentagem 
dos custos para quatro dos seis empreendimentos, independentemente 
do tipo de tecnologia construtiva adotada (alvenaria estrutural ou 
concreto armado). Na seqüência há o destaque para Paredes e Painéis e 
Supra Estrutura como atividades mais onerosas. 
Contudo, os números apresentados mostram grandes disparidades 
na apresentação dos orçamentos, mas, deve-se ressaltar que esta análise 
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é preliminar e que muitas características específicas de cada 
empreendimento podem influenciá-las. Porém, serve como um primeiro 
diagnóstico do comportamento dos orçamentos dos empreendimentos 
abrindo caminho para novos questionamentos e geração de indicadores. 
 
4.4.8 Custos de manutenção e operação 
 
Em se tratando de habitações de interesse social, os custos de 
manutenção e operação têm uma importância amplificada, devido ao 
condicionamento das famílias e sua classe social e faixa de renda. Logo, 
é de grande importância, no momento da idealização dos 
empreendimentos, levar em conta os gastos decorridos com o 
condomínio, com a energia elétrica, com o consumo de água, gastos 
com o pessoal que trabalha no condomínio, gás, dentre outros. Estes 
gastos influem diretamente na qualidade de vida das famílias 
compradoras dos imóveis, por tanto, são de suma importância. 
O Quadro 3 mostra exemplos dos custos de manutenção  
encontrados na prestação de contas dos residenciais incluídos nesta 
pesquisa.  
 
Tipo de Custo Descrição 
De Operação 
Consumo de Energia Elétrica Médio 
Consumo de Energia Condomínio 
Água/Esgoto 
Gás (reposição) 
De Manutenção 
Pessoal  
Conservação e Manutenção 
Despesas Bancárias 
Placas e Letreiros 
Portão Veículos 
Limpeza 
Honorários Administrativos 
Móveis/Utensílios 
Caixa D’água e Cisterna 
Outros 
Tributação 
INSS 
ISS 
Imposto de Renda 
PIS/COFINS 
Quadro 3 – Exemplos de custo de operação e manutenção 
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Para obtenção dos custos de operação e manutenção dos 
condomínios, foram feitas entrevistas com os condôminos e síndicos. 
Infelizmente, foram obtidos dados de apenas dois dos seis 
empreendimentos para os custos operacionais, manutenção e tributários. 
Na Tabela 24 estão apresentados os custos de operação e manutenção 
para os empreendimentos A, em concreto armado, e para o D, em 
alvenaria estrutural. 
 
Tabela 24 – Custos de operação e manutenção 
Tipo de custo Descrição 
Custo em R$/unidade dos 
empreendimentos 
A D 
De Operação 
Consumo Energia 
Condomínio R$ 6,43 R$ 1,90 
Água/Esgoto R$ 20,83 R$ 19,38 
Gás (reposição) R$ 13,61 - 
Subtotal R$ 40,87 R$ 21,28 
De 
Manutenção 
Pessoal R$ 26,96 - 
Conservação e 
Manutenção R$ 3,74 R$ 1,64 
Despesas Bancárias R$ 2,05 R$ 2,52 
Placas e Letreiros - R$ 5,60 
Portão Veículos - - 
Limpeza - R$ 18,86 
Honorários 
Administrativos 8,35 R$ 7,52 
Móveis/Utensílios - - 
Caixa D’água e Cisterna - R$ 0,47 
Outros - - 
Subtotal R$ 41,10 R$ 36,61 
Tributação 
INSS R$ 3,67 R$ 2,44 
ISS R$ 0.83 R$ 0,65 
Imposto de Renda R$ 0,46 R$ 0,34 
PIS/COFINS R$ 1,55 - 
Subtotal R$ 6,51 R$ 3,43 
Total R$ 88,48 R$ 61,32 
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Estes dados não foram obtidos a partir de um questionário 
especifico, e sim com base na lista apresentada no Quadro 3. Nos casos 
em que as informações foram obtidas, o síndico ou morador responsável 
pelo pagamento das contas, as forneceu conforme comprovantes que 
possuía em mãos ou em arquivo. As visitas foram feitas com o intuito de 
conhecer melhor os empreendimentos e conhecer suas instalações e 
localidades onde se situam. 
Conforme as contas que eram obtidas, fizeram-se as proporções 
pelo número de unidades habitacionais de cada empreendimento. Pode-
se afirmar, desta forma que, o custo para cada unidade habitacional fica 
em torno de R$ 88,48 para o Residencial “A” e R$ 61,32 para o 
Residencial “D”. 
Também foram obtidos durante as visitas aos empreendimentos, 
junto a alguns moradores, o custo médio com relação a conta de luz. 
Neste caso conseguiu-se incluir mais um Residencial, o “C”, onde foram 
obtidas trinta e três respostas de moradores. No empreendimento “A” 
foram obtidas vinte e nove respostas e no empreendimento “D” vinte e 
duas. Na Tabela 25 estão apresentados os números e a média obtida a 
partir da resposta dos moradores, bem como a média geral em Reais das 
contas de luz para os Residenciais. 
 
Tabela 25 – Custos operacionais de fornecimento de energia elétrica 
Empreendimento Nº de Unidades 
c/ Resposta Média 
Média 
Geral 
A 29 R$ 59,04 
R$         
66,73 C 33 R$ 72,28 
D 22 R$ 68,88 
 
Com isso, foi possível chegar a uma comparação dos custos de 
operação e manutenção destes três empreendimentos com relação ao 
valor total por unidade. Na Tabela 26 estão apresentados os valores 
como forma de ilustrar os gastos que as famílias possivelmente têm 
neste tipo de imóvel. 
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Tabela 26 – Comparação dos custos de operação e manutenção com o custo 
total do empreendimento 
Empreendimento 
Custo Total 
por Unidade 
[CT] 
Custo de 
Operação e 
Manutenção 
[COM] 
Percentual do 
[COM] em 
Relação ao 
[CT] 
A R$ 19.953,74 R$ 59,34 0,30% 
C R$ 25.401,63 R$ 72,28  0,28% 
D R$ 32.886,36 R$ 68,88 0,21% 
 
Como não há nesta pesquisa outro parâmetro de comparação com 
relação a estes imóveis, fica claro que a intenção não é a de afirmar se os 
custos apresentados nas Tabelas 25 e 26 são elevados ou não. Cabe a 
cada família, dependendo de sua faixa de renda, afirmar o peso que estes 
gastos têm em seu orçamento mensal. 
 
4.5 ANÁLISE DOS EMPREENDIMENTOS QUANTO AO PRAZO 
 
Assim como as características físicas e orçamentárias, o prazo é 
parte integrante do planejamento de um empreendimento. O prazo de 
um empreendimento pode influenciar no custo do mesmo e, no caso de 
obras financiadas pela Caixa Econômica Federal, é um dos principais 
parâmetros de controle de pagamentos. As empresas responsáveis pelas 
habitações de interesse social possuem um cronograma físico-financeiro 
ao qual devem seguir, durante o andamento da obra, sob pena de sofrer 
as penalidades constantes no contrato em caso de atrasos na entrega do 
imóvel. 
Dessa forma, cabe às construtoras fazer um planejamento 
adequado para evitar atrasos e imprevistos, prejudicando o andamento 
dos serviços e entrega da obra. Uma forma de visualizar o andamento 
das obras é através da Curva S dos empreendimentos. A curva foi 
montada através dos dados obtidos nas medições das construtoras mês a 
mês (dados reais) em contraste com o orçamento planejado. No item a 
seguir serão apresentadas as curvas para cada empreendimento 
estudado. 
Na Tabela 27, estão apresentadas as parcelas referentes ao 
pagamento efetivado durante as medições apresentadas pela construtora, 
mês a mês, e as parcelas referentes ao orçamento previsto para a obra. 
Em seguida, na Figura 12 pode ser observada a Curva S elaborada para 
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o Residencial A, permitindo uma análise a respeito dos desembolsos 
com relação ao orçamento previsto. Os eixos da curva apresentam a 
relação entre o orçamento previsto para o empreendimento e o 
desembolso real, obtido através das planilhas de medição entregues mês 
a mês para a Caixa Econômica Federal.  
 
Tabela 27 – Orçamento Planejado e Real das Parcelas do Residencial A 
Residencial A – Planejado Residencial A - Real 
 R$ 2.873.338,59 R$ 2.875.574,51 
% Acum. Mês Custo % Acum. Mês Custo 
8,00% 0 R$ 230.000,00 8,00% 0 R$ 230.000,00 
15,99% 1 R$ 460.618,08 15,92% 1 R$ 457.805,08 
19,79% 2 R$ 570.053,00 19,19% 2 R$ 551.693,57 
29,11% 3 R$ 838.260,40 22,93% 3 R$ 659.445,90 
40,26% 4 R$ 1.159.479,44 31,27% 4 R$ 899.157,56 
52,97% 5 R$ 1.525.574,67 42,93% 5 R$ 1.234.623,93 
68,29% 6 R$ 1.966.725,99 50,29% 6 R$ 1.446.046,42 
78,91% 7 R$ 2.272.461,44 58,99% 7 R$ 1.696.393,70 
88,09% 8 R$ 2.536.994,77 71,97% 8 R$ 2.069.554,27 
95,34% 9 R$ 2.745.629,69 81,78% 9 R$ 2.351.514,42 
100,00% 10 R$ 2.873.338,59 87,04% 10 R$ 2.502.994,48 
- - - 93,15% 11 R$ 2.678.601,45 
- - - 96,72% 12 R$ 2.781.131,36 
- - - 97,91% 13 R$ 2.815.335,89 
- - - 100,00% 14 R$ 2.875.574,51 
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Figura 12 – Curva S para o Residencial A 
 
Nota-se nos valores apresentados na Tabela 27, que estes 
apresentam uma pequena dispersão com relação ao orçamento previsto a 
partir do primeiro mês da obra. Do segundo mês em diante, a dispersão 
entre os valores previstos e realizados começa a ficar um pouco mais 
significativa, o que pode ser considerado normal devido a problemas e 
variantes que ocorrem durante o decorrer da obra como chuva, não 
comparecimento de funcionários. 
Na Figura 12, observa-se que o prazo de entrega foi ultrapassado 
em torno de quatro meses, representando indícios de que o ritmo de 
trabalho previsto inicialmente foi muito otimista e não pode ser 
alcançado ou, que os problemas acima comentados não foram 
adequadamente considerados no cronograma da obra. A diferença final 
entre o orçamento previsto e o real foi de R$ 2.235,92 a mais do que o 
estimado, o que é considerado muito pouco em relação ao valor total da 
obra.   
Na Tabela 28 estão apresentados os valores do orçamento 
previsto e o realizado para o Residencial B. E na Figura 13, pode ser 
observada a Curva S para o Residencial B. 
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Tabela 28 – Orçamento Planejado e Real das Parcelas Residencial B 
Residencial B - Planejado Residencial B - Real 
 R$ 3.999.990,46 R$ 3.996.500,43 
% Acum. Mês Custo % Acum. Mês Custo 
9,19% 0 R$ 367.780,00 9,13% 0 R$ 365.000,00 
14,96% 1 R$ 598.247,10 12,66% 1 R$ 505.807,42 
22,00% 2 R$ 880.009,51 15,80% 2 R$ 631.293,45 
30,89% 3 R$ 1.235.463,75 21,10% 3 R$ 843.180,70 
39,10% 4 R$ 1.563.825,41 30,77% 4 R$ 1.229.779,94 
47,16% 5 R$ 1.886.407,31 45,04% 5 R$ 1.799.963,45 
55,98% 6 R$ 2.239.333,43 55,70% 6 R$ 2.225.914,87 
64,39% 7 R$ 2.575.642,76 67,06% 7 R$ 2.679.862,03 
72,04% 8 R$ 2.881.608,39 73,41% 8 R$ 2.933.750,46 
79,69% 9 R$ 3.187.574,02 80,95% 9 R$ 3.235.179,92 
87,85% 10 R$ 3.514.130,02 88,42% 10 R$ 3.533.717,41 
95,20% 11 R$ 3.807.813,68 92,73% 11 R$ 3.706.026,27 
100,00% 12 R$ 3.999.990,46 95,52% 12 R$ 3.817.451,51 
- - - 98,55% 13 R$ 3.938.500,14 
- - - 100,00% 14  R$ 3.996.500,43  
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Figura 13 – Curva S para o Residencial B 
 
Observando a Tabela 28 percebe-se que a variação é pouco 
significativa entre o orçamento previsto e o desembolso efetivo pois, os 
valores estão entre margens muito próximas o que aponta o indicio de 
que a construtora procurou seguir o orçamento inicial e sua previsão de 
pagamento das parcelas. 
Na Figura 13, através da Curva S para o Residencial B, observa-
se que a obra atrasou em dois meses, o que é consideravelmente 
aceitável, devido aos fatores adversos que geralmente ocorrem durante a 
obra. A Curva S para tal empreendimento apresenta uma maior 
dispersão entre o primeiro e o quinto mês, atingindo um equilíbrio do 
sexto mês em diante. O orçamento previsto foi um pouco maior do que 
o desembolso real, apresentado uma diferença de R$ 3.490,03, o que 
pode ser justificado por algum erro no quantitativo inicial da obra, por 
exemplo. 
Em seguida estão apresentados os valores das parcelas previstas e 
realizadas (ver Tabela 29) e a Curva S (Figura 14) para ao Residencial 
C. 
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Tabela 29 – Orçamento Planejado e Real das Parcelas do Residencial C 
Residencial C - Planejado Residencial C - Real 
 R$ 2.844.982,97 R$ 2.844.152,78 
% Acum. Mês Custo % Acum. Mês Custo 
3,87% 0 R$ 110.100,84 9,34% 0 R$ 265.643,87 
7,38% 1 R$ 209.959,74 17,44% 1 R$ 496.020,24 
18,36% 2 R$ 522.338,87 23,65% 2 R$ 672.642,13 
32,21% 3 R$ 916.369,01 29,33% 3 R$ 834.190,01 
49,97% 4 R$ 1.421.637,99 35,33% 4 R$ 1.004.839,18 
46,54% 5 R$ 1.324.055,07 43,29% 5 R$ 1.231.233,74 
53,94% 6 R$ 1.534.583,81 51,58% 6 R$ 1.467.014,00 
61,91% 7 R$ 1.761.328,96 56,00% 7 R$ 1.592.725,56 
66,33% 8 R$ 1.887.077,20 67,43% 8 R$ 1.917.812,22 
74,82% 9 R$ 2.128.616,26 75,94% 9 R$ 2.159.849,62 
89,78% 10 R$ 2.554.225,71 83,26% 10 R$ 2.368.041,60 
84,66% 11 R$ 2.408.562,58 87,72% 11 R$ 2.494.890,82 
89,15% 12 R$ 2.536.302,32 91,89% 12 R$ 2.613.491,99 
92,92% 13 R$ 2.643.558,18 94,44% 13 R$ 2.686.017,89 
97,83% 14 R$ 2.783.246,84 97,23% 14 R$ 2.765.369,75 
100,00% 15 R$ 2.844.982,97 100,00% 15 R$ 2.844.152,78 
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Figura 14 – Curva S para o Residencial C 
 
A Tabela 29 apresenta variações mais significativas nos primeiros 
meses, como pode ser observado também na Figura 14 com a Curva S 
desenvolvida para o Residencial C. No primeiro, quarto e décimo mês 
de obra, a diferença foi um pouco maior, o que pode ser justificado por 
determinadas ações que estavam sendo feitas neste período e que podem 
ter sofrido algum tipo de interferência que causou tal discrepância com 
relação ao desembolso previsto. 
Porém, a construtora responsável pela realização deste 
empreendimento conseguiu entregar a obra no prazo, o que aponta um 
interesse maior no planejamento da obra e responsabilidade com o 
cumprimento do compromisso inicial. Também apresenta uma diferença 
muito pequena em relação ao valor total previsto e o realizado para o 
empreendimento num total de R$ 830,19, apontando com isso uma 
maior experiência com orçamentos e quantitativos por parte da 
construtora responsável por esta obra.   
Na Tabela 30 encontram-se os valores para o Residencial D, e na 
Figura 15 a Curva S respectiva para o empreendimento. 
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Tabela 30 – Orçamento Planejado e Real das Parcelas Residencial D 
Residencial D - Planejado Residencial D - Real 
 R$ 4.209.454,37 R$ 4.179.664,37 
% Acum. Mês Custo % Acum. Mês Custo 
3,87% 0 R$ 162.905,88 3,31% 0 R$ 138.346,89 
6,34% 1 R$ 266.879,41 5,68% 1 R$ 237.404,94 
10,27% 2 R$ 432.310,96 8,22% 2 R$ 343.568,41 
16,91% 3 R$ 711.818,73 13,34% 3 R$ 557.567,23 
25,16% 4 R$ 1.059.098,72 18,23% 4 R$ 761.952,81 
32,10% 5 R$ 1.351.234,85 25,25% 5 R$ 1.055.365,25 
43,44% 6 R$ 1.828.586,98 34,31% 6 R$ 1.434.042,85 
50,35% 7 R$ 2.119.460,28 42,82% 7 R$ 1.789.732,28 
65,92% 8 R$ 2.774.872,32 54,81% 8 R$ 2.290.874,04 
71,46% 9 R$ 3.008.076,09 62,41% 9 R$ 2.608.528,53 
67,47% 10 R$ 2.840.118,86 68,16% 10 R$ 2.848.859,23 
74,16% 11 R$ 3.121.731,36 76,62% 11 R$ 3.202.458,84 
84,21% 12 R$ 3.544.781,52 81,38% 12 R$ 3.401.410,86 
86,37% 13 R$ 3.635.705,74 86,32% 13 R$ 3.607.886,28 
94,94% 14 R$ 3.996.455,98 95,85% 14 R$ 4.006.208,30 
100,00% 15 R$ 4.209.454,37 100,00% 15 R$ 4.179.664,37 
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Figura 15 – Curva S para o Residencial D 
 
Através da análise da Tabela 30 observa-se que, para o 
Residencial D, a partir do segundo mês até o décimo, o desembolso real 
foi menor do que o orçamento previsto, havendo uma diferença 
considerável mês a mês. Porém, observa-se na Figura 15 que representa 
a Curva S do empreendimento, que a obra foi concluída no prazo 
estipulado e que as três últimas parcelas alcançaram valores quase 
idênticos ao orçamento planejado.  
Nota-se também que a diferença final entre o orçamento 
planejado e o desembolso real foi de R$ 29.790,00, o que caracteriza 
uma diferença grande de valores. Entre as possíveis causas desta 
diferença no valor final estão: a desistência ou troca de execução de 
algum serviço ou erro no quantitativo dos serviços e quantidades dos 
insumos. 
Para o Residencial E, estão apresentados na Tabela 31 os valores 
para o orçamento planejado e desembolso real, bem como a Curva S 
encontra-se representada na Figura 16. 
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Tabela 31 – Orçamento Planejado e Real das Parcelas Residencial E 
Residencial E - Planejado Residencial E - Real 
 R$ 3.622.476,61 R$ 3.683.444,09 
% Acum. Mês Custo % Acum. Mês Custo 
4,35% 0 R$ 157.577,73 2,22% 0 R$ 81.772,46 
6,75% 1 R$ 244.517,17 6,00% 1 R$ 221.006,65 
12,37% 2 R$ 448.100,36 11,54% 2 R$ 425.069,45 
16,56% 3 R$ 599.882,13 18,83% 3 R$ 693.592,52 
22,98% 4 R$ 832.445,12 24,81% 4 R$ 913.862,48 
25,61% 5 R$ 927.716,26 31,87% 5 R$ 1.173.913,63 
28,51% 6 R$ 1.032.768,08 38,43% 6 R$ 1.415.547,56 
45,84% 7 R$ 1.660.543,28 46,26% 7 R$ 1.703.961,24 
56,56% 8 R$ 2.048.872,77 56,91% 8 R$ 2.096.248,03 
67,83% 9 R$ 2.457.125,88 66,52% 9 R$ 2.450.227,01 
79,16% 10 R$ 2.867.552,48 75,81% 10 R$ 2.792.418,96 
88,87% 11 R$ 3.219.294,96 81,64% 11 R$ 3.007.163,76 
96,36% 12 R$ 3.490.618,46 87,31% 12 R$ 3.216.015,03 
100,00% 13 R$ 3.622.476,61 92,98% 13 R$ 3.424.866,31 
- - - 97,94% 14 R$ 3.607.565,14 
- - - 100,00% 15 R$ 3.683.444,09 
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Figura 16 – Curva S para o Residencial E 
 
Conforme observado na Tabela 31, até o terceiro mês o 
desembolso real das parcelas foi menor do que o planejado. Após este 
período houve, provavelmente, uma aceleração nos serviços e dessa 
forma o pagamento efetivo foi maior do que o planejado. Nos últimos 
meses de obra, pode-se perceber observando a Figura 16, que houve 
uma desaceleração e com isso um atraso de dois meses na obra.  
Ao todo foram gastos R$ 60.967,48 a mais que o orçamento 
planejado, o que é uma quantia consideravelmente grande. Dentre as 
causas para essa diferença de valores podem estar algo relacionado ao 
esquecimento de algum serviço na planilha do orçamento inicial, ou a 
erros significativos de quantitativo de material e mão de obra. 
Para o Residencial F encontram-se os valores referentes ao 
orçamento planejado e desembolso real das parcelas na Tabela 32. Em 
seguida na Figura 17 pode ser observada a Curva S para o mesmo. 
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Tabela 32 – Orçamento Planejado e Real das Parcelas Residencial F 
Residencial F - Planejado Residencial F – Real 
 R$ 3.573.826,78  R$ 3.542.126,55 
% Acum. Mês Custo % Acum. Mês Custo 
4,59% 0 R$ 164.038,65 4,20% 0 R$ 148.769,32 
9,32% 1 R$ 333.080,66 8,68% 1 R$ 307.456,58 
14,38% 2 R$ 513.916,29 14,56% 2 R$ 515.733,63 
20,83% 3 R$ 744.428,12 19,87% 3 R$ 703.820,55 
28,75% 4 R$ 1.027.475,20 27,82% 4 R$ 985.419,61 
38,54% 5 R$ 1.377.352,84 38,85% 5 R$ 1.376.116,16 
45,78% 6 R$ 1.636.097,90 47,69% 6 R$ 1.689.240,15 
54,34% 7 R$ 1.942.017,47 54,33% 7 R$ 1.924.437,35 
62,69% 8 R$ 2.240.432,01 62,15% 8 R$ 2.201.431,65 
72,08% 9 R$ 2.576.014,34 70,81% 9 R$ 2.508.179,81 
79,85% 10 R$ 2.853.700,68 79,32% 10 R$ 2.809.614,78 
83,33% 11 R$ 2.978.069,86 86,55% 11 R$ 3.065.710,53 
86,85% 12 R$ 3.103.868,56 90,02% 12 R$ 3.188.622,32 
98,00% 13 R$ 3.502.350,24 96,39% 13 R$ 3.414.255,78 
100,00% 14 R$ 3.573.826,78 98,32% 14 R$ 3.482.618,82 
- - - 100,00% 15 R$ 3.542.126,55 
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Figura 17 – Curva S para o Residencial F 
 
É possível observar na Tabela 32 que os desembolsos reais das 
parcelas, em geral, foram menores do que o planejado, o que dá indícios 
de que o orçamento inicial foi extrapolado. Porem, observando a Figura 
17 percebe-se um equilíbrio quase uniforme entre as curvas, o que 
demonstra que houve um bom controle das parcelas.  
A obra atrasou a entrega em aproximadamente um mês, o que é 
considerado um bom resultado de uma forma geral. A diferença final foi 
de R$ 31.700,23 para menos, ou seja, o orçamento planejado foi 
superior ao efetivamente gasto na obra, como foi observado de uma 
forma continua durante o pagamento das parcelas.  
 
4.6 ANÁLISE DO EMPREENDIMENTO M 
 
Como já comentado anteriormente, serão apresentados neste item 
os valores correspondentes a um empreendimento executado nos 
mesmos padrões dimensionais e financeiros dos empreendimentos 
executados através do PAR, porém com foco no mercado imobiliário em 
geral do estado de Santa Catarina. Esta apresentação visa oferecer um 
referencial comparativo para os imóveis do ponto de vista de custos e 
gestão dos projetos. 
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Na Tabela 33 estão apresentadas resumidamente às características 
físicas do Residencial M que se localiza no município de São José na 
Grande Florianópolis. 
 
Tabela 33 – Resumo das características físicas do Residencial M 
Residencial M 
Local São José 
Blocos  9 
Pavimentos 4 
Aptos/Pavimento 3 
Total Unidades 108 
Salão de Festas 2 
Quadra - 
Playground 1 
Churrasqueiras - 
Estacionamento (vagas) Cob/Desc 108 
Terreno [m²] 4.447.73 
Construção [m²] 6.077,84 
Aptos Tipo A [m²] 57,22 
Aptos Tipo B [m²] 55,03 
 
Conforme apresentado na Tabela 33, o Residencial M possui 
características físicas que se enquadram no padrão do PAR como, por 
exemplo, o número de unidades e pavimentos das edificações e, 
principalmente, quanto a área das unidades habitacionais. 
Na Tabela 34 está apresentado o valor correspondente a relação 
entre a área do terreno e o número de unidades habitacionais do 
empreendimento M.  
 
Tabela 34 – Relação entre área do terreno e número de unidades 
habitacionais do Residencial M 
 
 
 
Residencial (área terreno)/nº unidades 
M 41,18 
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Conforme visto na Tabela 34, a relação obtida entre a área do 
terreno e o número de unidades habitacionais para o Residencial M é 
consideravelmente menor do que os valores correspondentes aos 
empreendimentos do PAR estudados. Com apartamentos de 55m² e 
57m², o Residencial M possui área interna maior do que a maioria dos 
empreendimentos do PAR, o que justifica tal fato. O único residencial 
que se equipara quanto a área interna é o Residencial B, com 
apartamentos tipo de 56,03m², sendo que os outros possuem áreas entre 
38m² e 45m². 
Quanto ao Índice de Aproveitamento, o Residencial M apresenta 
um valor igual a 73%, o que está muito próximo aos valores 
apresentados anteriormente para os empreendimentos do PAR. 
Na Tabela 35 estão apresentadas, em resumo, as principais 
características construtivas do Residencial M.  
 
Tabela 35 – Resumo geral das características do Residencial M 
Residencial M 
Fundações Estacas 
Estrutura Alvenaria Estrutural 
Alvenaria Bloco Estrutural de Concreto 
Cobertura Telha de Fibrocimento 
Esquadrias  
Portas internas Madeira 
Porta principal - 
Janelas Alumínio 
Revestimentos  
Azulejos Banheiro e cozinha- parede hidráulica 
Forros - 
Paredes Internas Reboco 
Paredes Externas Reboco 
Pavimentação  
Unidades Habitacionais Cerâmica 
Área Comum Cerâmica 
Garagens - 
Acessos - 
Fechaduras Niquelado - tipo alavanca 
Louças Vaso com caixa acoplada 
 Continua... 
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Conclusão  
Instalações  
Reservatório Inferior - 
Reservatório Superior Sim 
Esgoto Fossa e Filtros Anaeróbios 
Água Potável Rede Publica 
Gás Centrais de Gás 
Pintura  
Interna Acrílica 
Externa Acrílica 
Madeira - 
 
Quanto às características físicas, conforme apresentado na Tabela 
35, o Residencial M se assemelha muito aos empreendimentos do PAR, 
sendo adotados os mesmos padrões nos serviços e materiais. 
Esta semelhança pode ser percebida, por exemplo, na tecnologia 
construtiva adotada, no caso alvenaria de blocos de concreto, no uso de 
vaso sanitário com caixa acoplada, na forma de revestimento com 
azulejos nos banheiros e cozinha. 
Na Tabela 36 estão apresentadas resumidamente as características 
orçamentárias do Residencial M.  
 
Tabela 36 – Resumo das características orçamentárias do Residencial M 
Residencial M 
Custo do Terreno (R$) 450.000,00 
Custo das Edificações (R$) 4.170.555,53 
Custo dos Equip. Comunitários (R$) 141.620,23 
Custos de Urbanização/Infra-Estrutura 705.729,38 
Custo Total do Empreendimento (R$) 6.172.233,47 
Preço Médio por Unidade (R$) 61.000,00 
Custo Direto das Edificações por m² (R$) 601,92 
Custo das Edificações por m² (R$) 686,19 
Custo Total por m² (R$) 1.015,55 
Área Equivalente de Construção (m²) 6.077,84 
BDI 14% 
Custo Direto Edificações (R$) 3.658.382,04 
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Os valores apresentados na Tabela 36 para o Residencial M 
diferem muito com relação aos empreendimentos do PAR analisados 
nesta pesquisa. No entanto, é preciso considerar que os 
empreendimentos foram executados em datas diferentes, não permitindo 
que seja feita uma comparação direta. 
Apesar deste fato, pode-se afirmar que os valores apresentados 
para o Residencial M são de certa forma, incompatíveis com os demais, 
tendo em vista principalmente, a grande diferença com relação ao valor 
total por metro quadrado apresentado em seu orçamento com o total de 
R$ 1.015,55. 
Tal valor está muito acima dos outros empreendimentos, que 
chegam no máximo a alcançar R$ 647,12 com o Residencial D, que foi 
concluído no ano de 2006. Como justificativa para isto, pode-se citar a 
grande valorização imobiliária que acontece na região da grande 
Florianópolis, onde o Residencial M está localizado ou, por ventura, a 
forte valorização da mão de obra do setor da construção, que vem 
ocorrendo ao longo do período. 
Contudo, outros valores apresentados na Tabela 36 são 
consideravelmente maiores do que os apresentados anteriormente para 
os empreendimentos do PAR, como é o caso do preço médio por 
unidade, que surpreende em sua larga diferença. A justificativa anterior 
também cabe neste ponto, acrescentando também a valorização que a 
construtora pretende incorporar ao imóvel, aumentando seu padrão para 
com os possíveis compradores. 
Quanto ao BDI, a construtora responsável pelo Residencial M 
apresentou um valor igual a 14%, o que é equivalente aos 
empreendimentos apresentados pelo PAR. Isto é compreensível devido a 
forma de cálculo deste, que é empregada pelas construtoras de forma a 
obter valores competitivos em obras deste tipo. 
Em seguida, expostos na Tabela 37, estão os valores 
correspondentes a razão obtida entre os valores do terreno, edificações, 
equipamentos comunitários e infra-estrutura para o Residencial M. 
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Tabela 37 – Razão entre os Custos do Residencial M 
 Razão entre custos 
Empreen
dimento 
(custo do 
terreno) 
(custo 
das 
edific.) 
(custo do 
terreno) 
(custo 
total) 
(custo 
das 
edific.) 
(custo 
total) 
(custo do 
equip.) 
(custo 
total) 
(custo da 
infra-
estrutura) 
(custo total) 
(custo da 
infra + 
equip.) 
(custo 
total) 
M 10,7% 7,3% 67,6% 2,3% 11,4% 13,7% 
 
É possível observar através da análise da Tabela 37 que a 
construtora responsável pela execução do Residencial M investiu mais 
em infra-estrutura do que os demais. Isto pode estar relacionado às 
condições iniciais do terreno escolhido como necessidade de corte e 
aterro, drenagem e terraplenagem. 
Outro fator mais marcante para o Residencial M é correspondente 
a proporção entre o valor das edificações e o valor total do 
empreendimento, cujo número é bem menor do que os 
empreendimentos do PAR. A diferença neste caso está relacionada com 
o alto valor do terreno e também com o investimento maior em infra-
estrutura, o que refletiu diretamente na razão entre estes valores. 
Pode-se afirmar que os demais valores obtidos nas proporções 
apresentadas para o Residencial M estão de acordo com aquelas 
apresentadas para os empreendimentos do PAR, tendo em vista a grande 
semelhança entre os empreendimentos. 
O custo das edificações por metro quadrado para o residencial M 
está apresentado na Tabela 38 a seguir. O valor apresentado corresponde 
ao apresentado pela construtora no orçamento inicial da obra. 
  
Tabela 38 – Custo das edificações por metro quadrado para o  
Residencial M 
Empreendimento Custo edificações / m² 
M R$ 686,19 
 
A entrega do empreendimento está prevista para o mês de março 
de 2011, logo, não é possível afirmar o valor quanto ao CUB 
correspondente de tal mês. Para permitir uma comparação equivalente 
com os valores apresentados para os empreendimentos do PAR, fez-se 
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uma relação com o CUB de agosto de 2009, que foi o mês de inicio da 
obra e com o CUB de dezembro de 2010. Os valores estão apresentados 
na Tabela 39 e Tabela 40.   
 
Tabela 39 – Proporção de custo da edificação do empreendimento M em 
relação ao CUB Agosto/2009 
Empreendimento Custo edificações/m² - CUB 
Dez/2010 
M 0,70 
 
Tabela 40 – Custo da edificação do empreendimento M corrigido pela 
variação do CUB Dezembro/2010 
Empreendimento Custo edificações / m² 
M R$ 727,10 
 
Analisando o valor obtido para o empreendimento M quanto à 
correção da variação do CUB de dezembro de 2010 (Tabela 39), nota-se 
que há uma pequena diferença com relação aos empreendimentos do 
PAR analisados. Os valores obtidos para os custos das edificações por 
metro quadrado dos empreendimentos do PAR chegam a, no máximo, 
0,64 do valor do CUB de dezembro de 2010, enquanto que o 
empreendimento M alcança o valor de 0,70. 
Observando a Tabela 40, percebe-se mais claramente a diferença 
deste empreendimento com relação aos do PAR. O custo das edificações 
por metro quadrado destes chega ao valor máximo de R$ 667, 00, 
enquanto que o Residencial M alcança o valor de R$ 727,10, uma 
diferença de R$ 60,10 por metro quadrado. 
Esta diferença, quando observada individualmente, não parece 
oferecer desvantagem preocupante, porém quando se analisa o número 
em metros quadrados das edificações de cada empreendimento na sua 
totalidade, percebe-se que há uma diferença muito grande em valores 
monetários. 
 
4.7 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 
 
Conforme visto no presente capítulo, as características físicas dos 
empreendimentos do PAR tem semelhanças muito evidentes quanto aos 
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tipos de materiais de construção utilizados e o acabamento. Apresentam 
os tipos de louças sanitárias, esquadrias e revestimentos de pisos, por 
exemplo, de forma unânime nos seis empreendimentos. Quanto à infra-
estrutura, todos os conjuntos habitacionais estudados possuem garagens 
e áreas de lazer com salão de festas e outros tipos de áreas comuns como 
quadras esportivas e quiosques. 
Para as características orçamentárias destacam-se pontos de 
influência para a implantação dos empreendimentos como custo médio 
dos terrenos, das edificações e equipamentos comunitários, bem como 
custos de manutenção, sendo que a influência destes valores recai 
diretamente sobre o preço final do imóvel. Logo, o orçamento deve ser 
bem planejado para atender aos requisitos a que os empreendimentos se 
destinam, proporcionar compromisso com o prazo de entrega e assim 
garantir a viabilidade de sua execução.  
 
 Capítulo 5 
5. CONCLUSÕES 
 
 
 
Como análise final observa-se que os empreendimentos 
escolhidos para a pesquisa e realizados através do Programa de 
Arrendamento Residencial têm semelhanças evidentes entre si em 
termos físicos e orçamentários, não sendo as divergências levantadas nas 
análises pontuais referências para classificar um ou outro 
empreendimento como melhor ou pior. 
Uma vantagem que pode ser considerada nestes 
empreendimentos, é a de que todos possuem área de lazer para os 
condôminos, local para garagem ou estacionamento de veículos e 
localização próxima a meios de transporte, escolas, comércio e centro 
urbano. Estas características são primordiais para a satisfação dos 
usuários, que necessitam destes serviços próximos a sua residência. Em 
média, os empreendimentos estudados suprem a demanda regional de 
148 unidades habitacionais.  
Os projetos para este tipo de empreendimento não oferecem 
possibilidade de mudança de área ou posicionamento dos cômodos em 
suas unidades o que, de certa forma, preserva a originalidade dos 
prédios e do condomínio como um todo. As características construtivas 
são semelhantes entre os empreendimentos, como pôde ser observado, 
por exemplo, no uso das esquadrias de alumínio, portas de madeira, 
vasos sanitários com caixa acoplada e revestimentos cerâmicos, 
materiais estes que foram utilizados em todos os residenciais estudados. 
 Nos casos pesquisados, foi observado que a escolha dos 
elementos construtivos teve como uma de suas finalidades, criar um 
ambiente com baixo custo da manutenção para os moradores e 
condomínios, o que foi confirmado, pois a média dos custos mensais 
obtida foi de R$ 66,73. 
Quanto às características orçamentárias dos empreendimentos 
estudados, a análise considerou que o custo total de um empreendimento 
é entendido como o somatório do custo de construção ou implantação da 
obra e do custo de operação e manutenção do imóvel após a entrega. 
Logo, foram quatro as variáveis consideradas: data (período de 
execução), localização, tecnologias adotadas, escala (porte do 
empreendimento). 
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Dessa forma, foi necessário fazer uma correção dos valores 
apresentados para o custo do metro quadrado das unidades, visto que as 
datas de implantação dos empreendimentos eram diferentes. Após a 
correção, observou-se que todos os valores relativos aos 
empreendimentos estão contidos no intervalo de R$ 480,00 a R$ 670,00 
por unidade de área (metro quadrado). A média dos valores ilustrados 
ficou em R$ 571,00 por metro quadrado. 
A análise do custo baseado na localização do empreendimento 
permitiu observar que a região Nordeste de Santa Catarina apresentou, 
na média, o custo mais baixo por metro quadrado, mas apresentou 
também, custos semelhantes a região Litorânea, sendo que a variação 
dos valores encontrou-se entre R$ 500,00 e R$ 600,00 para as duas 
regiões. Já a região do Vale do Itajaí apresentou o custo mais elevado, 
com um total de R$ 600,00 por metro quadrado. 
Tanto a análise com base na variação das dimensões do 
empreendimento quanto a análise baseada na tecnologia construtiva 
adotada, não apontaram variações consideráveis nos custos dos 
empreendimentos estudados. Porém, uma característica importante que 
foi possível observar, foi que a escolha do terreno onde se estabeleceu 
cada condomínio foi fundamental para o bom andamento do projeto, 
pois a escolha do terreno influenciou diretamente as características 
físicas e orçamentárias de cada imóvel gerando pontos positivos e 
negativos. Observou-se que o valor médio para o custo dos terrenos foi 
de 7,8% do total previsto para a implantação de cada empreendimento, 
sendo a média da área útil das unidades habitacionais igual a 43,87 
metros quadrados. 
A análise do prazo de execução apresentou um bom desempenho 
geral das construtoras, já que a maioria dos empreendimentos foi 
executada dentro do prazo estipulado para a entrega junto à 
financiadora, o que é um item considerado vantajoso do ponto de vista 
econômico e financeiro. O empreendimento utilizado como comparativo 
também apresentou semelhanças muito claras com os do PAR, mas 
constatou-se o preço do metro quadrado e da unidade habitacional 
significativamente maior, o que pode ser explicado pela estratégia de 
vendas e apresentação do imóvel aos compradores, visando valorizar o 
mesmo perante os interessados. 
Confrontando os dados dos empreendimentos do PAR com o 
residencial M foi possível visualizar as relações entre as características 
físicas e orçamentárias para estes empreendimentos, destacando-se os 
valores para custos por metro quadrado e preço médio por unidade. Os 
valores obtidos para os custos das edificações por metro quadrado dos 
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empreendimentos do PAR chegaram a, no máximo, 0,64 do valor do 
CUB de dezembro de 2010, enquanto que o empreendimento M 
alcançou o valor de 0,70 para o mesmo período. Tal diferença quando 
analisada para o número em metros quadrados das edificações de cada 
empreendimento na sua totalidade, apontou uma diferença muito grande 
em valores monetários. 
No que se refere ao Benefício e Despesas Indiretas - BDI 
apresentado pelas construtoras de todos os residenciais estudados, pode-
se concluir que o mesmo não cobre os impostos e contribuição social 
dos empreendimentos, mostrando talvez, a falta de conhecimento do 
setor na composição das despesas indiretas e suas metodologias de 
montagem de custos dos serviços de engenharia. Dessa forma é possível 
afirmar que os custos apresentados nas planilhas de orçamento dos 
empreendimentos, não tratam de custo e sim de preço. Essa constatação 
pode ter originado a CEF uma possível perda do controle da qualidade 
de certos serviços. Pois com os dados apresentados tudo leva a crer que 
os serviços foram executados segundo um custo que garantia a 
qualidade, mas de certa forma, esse valor apresentado cobriu em boa 
parte às obrigações tributarias da empresa assim como o lucro esperado 
no negócio. 
Contudo, como recomendações para trabalhos futuros ficam as 
sugestões: 
− Investigação das composições de custos de Benefícios e 
Despesas Indiretas; 
− Análise financeira através do levantamento dos custos unitários 
de material e mão-de-obra, gastos com impostos, licenças e 
documentação. 
− Investigação dos impactos financeiros gerados pela implantação 
de áreas de lazer com proporções mais atrativas aos possíveis 
clientes com relação à área útil da unidade habitacional. 
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ANEXO 1 - Modelos de Formulários a Serem apresentados Pelas 
Construtoras Junto a Caixa Econômica Federal Para 
Cadastramento no PAR 
   
 
 
 
  
UNIDADE DEMANDANTE PROCESSO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTO - RAE Setor Privado
Os Nº
1 - IDENTIFICAÇÃO
Proponente Programa
Empreendimento Modalidade
Objeto Nº Contrato
Endereço Município / Estado
Empresa Executora / Construtora CNPJ/CGC. Tipo de Obra
GIDUR/FL
Responsável Técnico CREA CPF
2 HABITAÇÃO 4 Período de Referência
Item Serviço Incidência(%) Exec. item(%) Exec. obra (%) a
1 SERV.  PRELIMINARES GERAIS
2 INFRA-ESTRUTURA Data da vistoria
3 SUPRA-ESTRUTURA Etapa prevista
4 PAREDES E PAINÉIS % previsto acumulado
4.1 alvenaria
4.2 esquadrias metálicas
4.3 esquadrias de madeira 5 Data do Contrato
4.4 ferragens
4.5 vidros Prazo das obras (dias)
5 COBERTURA / PROTEÇÕES
5.1 telhados
5.2 impermeabilizações 6 Prazo Decorrido
5.3    dia(s)
6 REVESTIMENTOS
6.1 revestimentos internos
6.2 azulejos 7 Situação Global das Obras
6.3 revestimentos externos
6.4 forros
6.5 pinturas
	
 
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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6.6
7 PAVIMENTAÇÃO
7.1 madeira
7.2 cerâmica 8 Atraso (-) / Adiantamento (+)
7.3 carpete    dia(s)
7.4 cimentados
7.5 rodapés, soleiras e peitoris
7.6 pavimentações especiais 9 Projeto/Especificações Cumpridas?
7.7
8 INSTALAÇÕES 
8.1 elétricas/telefônicas
8.2 hidráulicas 10 Afixada Placa da CAIXA?
8.3 sanitárias / pluvial
8.4 mecânicas
8.5 aparelhos e metais
8.6 11 Localização do Terreno Confere c/ Planta?
9 COMPLEMENTAÇÕES
9.1 calafete / limpeza
9.2 ligações definitivas 
9.3 outros 12 Válido o Alvará?
MENSURADO ATUAL
3 GLOBAL
Serviço Incidência % item % Obra % 13 Qualidade de Execução da Obra
HABITAÇÃO
EQUIP. COMUNITÁRIO Itens do questionário não respondidos
URBANIZAÇÃO / INFRA-ESTRUTURA
MENSURADO ATUAL 14 Desempenho da Construtora
mensurado acumulado no mês anterior
variação do período Itens do questionário não respondidos
Observações Executado     0 % da 0 º etapa do contrato.
           Data Representante Legal da Empresa ContratadaResponsável, nome/CREA 

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



 





UNIDADE DEMANDANTE PROCESSO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTO - RAE Setor Privado  (Anexo)
1 - IDENTIFICAÇÃO
Proponente Programa
Empreendimento Nº Contrato
Objeto Período de Referência
a
Data da vistoria
2 EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS
Item Serviço Incidência % Exec.item % Exec.obra % Observações
1 SERV.  PRELIMINARES GERAIS
2 INFRA-ESTRUTURA
3 SUPRA-ESTRUTURA
4 PAREDES E PAINÉIS
4.1 alvenaria
4.2 esquadrias metálicas
4.3 esquadrias de madeira
4.4 ferragens
4.5 vidros
5 COBERTURA / PROTEÇÕES
5.1 telhados
5.2 impermeabilizações
6 REVESTIMENTOS
6.1 revestimentos internos
6.2 azulejos
6.3 revestimentos externos
6.4 forros
6.5 pinturas
7 PAVIMENTAÇÃO
7.1 madeira
7.2 cerâmica
7.3 carpete
7.4 cimentados
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7.5 rodapés, soleiras e peitoris
7.6 pavimentações especiais
8 INSTALAÇÕES 
8.1 elétricas/telefônicas
8.2 hidráulicas
8.3 sanitárias / pluvial
8.4 mecânicas
8.5 aparelhos e metais
9 COMPLEMENTAÇÕES
9.1 calafete/limpeza
9.2 ligações definitivas 
9.3 diversos
MENSURADO ATUAL
3 URBANIZAÇÃO / INFRA-ESTRUTURA
Serviço Incidência % Exec.item% Exec.obra%
SERVIÇOS PRELIMINARES
TERRAPLANAGEM
ÁGUA POTÁVEL
ESGOTO SANITÁRIO
DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS
PAVIMENTAÇÃO / GUIAS / SARJ.
ENERGIA / ILUMINAÇÃO
TELEFONE
GÁS
OBRAS ESPECIAIS
PAISAGISMO
MENSURADO ATUAL
           Data Responsável, nome/CREA Representante Legal da Empresa Contratada
MO 41.d01 SETOR PRIVADO      1
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16 - IDENTIFICAÇÃO
Proponente Programa
Empreendimento Nº Contrato
Objeto Período de Referência
a 
Data da vistoria
17 - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
________________________ ______________________
Data          Responsável Legal Profissional Responsável 
       Empresa Contratada Técnico - CREA
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Relatório de Acompanhamento de Empreendimento - Setor Privado
Anexo I - Aferição da Qualidade da Obra - Setor Privado
Construtora
Empreendimento Nº Contrato
1 - A locação da obra está de acordo com o projeto contratado? sim não
2 - A Obra encontra-se limpa? Em caso negativo indique os aspectos comprometidos: sim não
Consumo de materiais Qualidade da obra
Fluxo de materiais e pessoas Segurança da obra
3 - Obras de Edificação
3.1 - As Estruturas de Concreto/Alvenaria Estrutural estão executadas adequadamente? sim não
retocadas/corrigidas/a corrigir com massa
com fissuras ( se concreto )
com falhas na geometria (desalinhamento, desaprumo, embarrigamento)
com falhas que comprometam a segurança/durabilidade (cobrimento inadequado das armaduras, etc)
item não iniciado
3.2 - As Alvenarias estão executadas adequadamente? sim não
travamento vertical ( aperto ) inadequado ou inexistente
preenchimento incompleto das juntas
fora de prumo
GIDUR/FL
fora de alinhamento e/ou sem travamento
locação errada
item não iniciado
sim não
conexões e tubulações inadequadas
locação de pontos diferente do projeto
instalações com imperfeições e acabamento ruim
redução da quantidade de pontos no cômodo
item não iniciado
3.4 - As Instalações Hidráulicas da obra estão executadas de acordo com o projeto? sim não
conexões e tubulações inadequadas
locação de pontos diferente do projeto
instalações com imperfeições e acabamento ruim
redução da quantidade de pontos no cômodo
item não iniciado
3.3 - As Instalações Elétricas, Telefonia, Interfonia e de TV da obra estão executadas adequadamente?
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sim não
não, nos pisos externos
não, nos pisos internos
não, nos revestimentos de paredes e forros
não, nas pinturas das paredes, forros, esquadrias, etc.
item não iniciado
sim não
não, nas esquadrias metálicas
não, nas esquadrias de madeira
não, nas ferragens
não, nas condições de funcionamento e conservação
item não iniciado
3.7 - Os Metais e Aparelhos estão assentados/fixados a contento? sim não
não, nas louças e bancadas
não, nos metais
não, nas condições de funcionamento e conservação
item não iniciado
3.5 - Os Acabamentos, Revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas, estão executados 
adequadamente?
3.6 - As Esquadrias Metálicas, de Madeira e as Ferragens estão assentadas/fixadas adequadamente?
3.8 - Os Materiais/Serviços foram aplicados/executados conforme especificados em memorial / projeto 
sim classificação item não iniciado
3.8.1 - Classificação quanto a substituição de marca ou tipo de material
substituição de pintura melhor pior
substituição de revestimento de parede melhor pior
substituição de revestimento de piso melhor pior
substituição de ferragens melhor pior
substituição de metais melhor pior
substituição de batentes/marcos melhor pior
substituição de telhas melhor pior
substituição de aparelhos sanitários melhor pior
substituição esquadrias melhor pior
substituição de materiais elétricos melhor pior
substituição de materiais hidráulicos melhor pior
contratado com a CAIXA?
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3.9 - A Cobertura está executada a contento?
sim classificação item não iniciado
3.9.1 - Classificação quanto a execução
inclinação divergente com o projeto
estrutura do telhado inadequada
impermeabilização/proteção inadequada
calhas e/ou rufos mal instalados/executados
coletores de água pluvial mal instalados
4 - Obras de Infra-Estrutura
4.1 - As obras de infra-estrutura foram executadas a contento? sim não
Não para a rede de água Não iniciado
Não para esgotamento sanitário
Não para drenagem
Não para rede de energia elétrica
Não para pavimentação
5 - Obras complementares foram executadas adequadamente sim não
Não para as obras de segurança ( muro, guarita, etc. ) Não iniciado
Não para as obras de contenção ( muro de arrimo, taludes, etc. )
Não para as obras de lazer ( play ground, quadra de esportes, churrasqueira, etc. )
Não para obras de urbanização ( gramados, passeios, jardins, etc. )
6 - As vagas de garagem estão demarcadas em quantidade e dimensões previstas em projeto? sim não
não é o caso
Data Responsável, nome/CREA Representante Legal da Empresa Contratada
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Construtora
Empreendimento Nº Contrato
1 - O engenheiro está presente na vistoria? sim não
2 - Diário de obra, com preenchimento correto e atualizado? sim não
2.1 - Dias desatualizado
de 1 a 3 de 8 a 10
de 4 a 7 mais de 10
3 - Canteiro de obra organizado? sim não
3.1 - Classificação da desorganização
Leve Grave
Moderada Muito Grave
4 - Mantidos na obra os projetos executivos, especificações e memoriais descritivos atualizados? sim não
4.1 - Documentação disponível
faltando alguns documentos
faltando muitos documentos
sim não
6 - Materiais em condições adequadas de armazenamento, transporte e manipulação? sim não
GIDUR/FL
5 - Existência de Placa da CAIXA
não, nas condições de armazenagem
não, nas condições de transporte
não, nas condições de manipulação
sim não
7.1 - Incompatibilidade quanto:
insumos básicos
materiais de acabamento esquadrias / ferragens
8 - Compatibilidade do número de operários com o porte, estágio e prazo de obra? sim não
8.1 - Grau de incompatibilidade
Leve Grave
Moderado Muito Grave
sim não
9.1 - Percentual de serviços rejeitados e/ou suspensos por desconformidade com os projetos
de 1% a 24% de 50% a 74%
de 25% a 49% de 75% a 100%
7 - Compatibilidade dos insumos/materiais estocados, tipo e quantidade, com os serviços previstos 
para a etapa em andamento?
instalações ( elétrica, hidro-
sanitária, telefone, etc. )
9 - Serviços em conformidade com os projetos aprovados?
 41d02v2 MO41d02v3 - RAE Setor Privado1Desemp. construtora
                                                                                                      Relatório de Acompanhamento de Empreendimento - Setor Privado
Anexo II - Aferição do Desempenho da Construtora
10 - Serviços com a utilização de materiais especificados ? sim não
10.1 - Percentual de serviço rejeitado e/ou suspenso
de 1% a 24% de 50% a 74%
de 25% a 49% de 75% a 100%
sim não
11.1 - Percentual de serviço rejeitado e/ou suspenso
de 1% a 24% de 50% a 74%
de 25% a 49% de 75% a 100%
12 - Atendimento às pendências apontadas.
imediato em até 30 dias
sem pendências acima de 60 dias
13 - Foram apresentados os controles de estoque de materiais de construção ? sim não
13.1 - Percentual não apresentado
de 1% a 24% de 50% a 74%
de 25% a 49% de 75% a 100%
sim não
14.1 - Percentual não apresentado
de 1% a 24% de 50% a 74%
11 - Serviços executados com utilização de técnica adequada?
Marque ao lado a opção do enquadramento.
14 - Foram apresentados os documentos de controle de liberação dos serviços executados ?
de 25% a 49% de 75% a 100%
15 - Foram apresentados relatórios dos ensaios tecnológicos de materiais e serviços? sim não
15.1 - Percentual não apresentado
de 1% a 24% de 50% a 74%
de 25% a 49% de 75% a 100%
sim não
sim não
17.1 - Percentual não atendido
de 1% a 24% de 50% a 74%
de 25% a 49% de 75% a 100%
17 - Atende as exigências de Segurança do Trabalho aplicáveis a execução dos serviços?
16 - Foi apresentado o documento PCMAT - Programa de controle de materiais e equipamentos de 
segurança pessoal da obra?
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18 - Andamento da obra em relação ao cronograma físico-financeiro?
adiantado atrasado de 15 à 30 dias
no prazo atrasado mais que 30 dias Marque ao lado a opção do enquadramento.
19 - Conceito obtido para a qualidade de obra.
Conceito
20 - Definições
Conceito obtido para o desempenho do construtor
Itens do questionário não respondidos
A pontuação final da "aferição do desempenho da construtora", poderá ser maior ou menor do que zero, dependendo a existência 
da primeira situação da pontução obtida no questionário "aferição da qualidade da obra", onde são atribuidos pontos positivos por 
No resultado final deste questionário, o sistema estará incorporando a conceituação (resultado da pontuação) obtida no 
questionário relativo a "aferição da qualidada da obra". 
Itens do questionário não respondidos
Data Responsável, nome/CREA Representante Legal da Empresa Contratada
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Ponto de venda Processo número Folha
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Habitação
1-IDENTIFICAÇÃO
programa modalidade
construção ampl. / melhoria
cliente
aquis. ter. const. conclusão
endereço do imóvel número andar apartamento
outros complementos bairro cidade estado
2-SERVIÇOS PRELIMINARES 3-INFRA-ESTRUTURA 4-SUPRA-ESTRUTURA
(marcar com X  o serviço previsto) (marcar com X o serviço previsto) (preencher com o número corresp.)
serviços gerais serviços iniciais mov. terra fundação elemento tipo
levantamento tapume escavação pedra argamassada cintas 1 conc. arm. fck .......
projetos barracões reaterro estaca metálica pilares 2 conc. pré-mold.
aprovações ferramentas at. apiloado estaca concreto vigas 3 aço
orçamento placas sapata lajes 4 madeira
sapata corrida escadas 5 alven. estrutural
alv. de embasamento reservat. 6 concreto celular
tubulão 7
baldrame 8
5-PAREDES E PAINÉIS
(preencher com o número do tipo correspondente)
elemento tipo
alvenaria 1 granito 7 fibrocimento 13 fibra de vidro 19 tijolo refratário
divisórias 2 mármore 8 premoldado 14 mármore sintético 20
brises 3 madeira 9 concreto celular 15 gesso 21
bancadas 4 compensado 10 aço inox 16 tijolo cerâmico furado 22
cx. ar condic. 5 miolo leve 11 alumínio 17 bloco de cimento/areia 23
muros divis. 6 concreto 12 vidro 18 tijolo maciço 24
esquadrias (preencher com o número do tipo correspondente)
tipo
portas de ent. / soc. janelas 1 madeira maciça 6 chapa de aço
portas de serviço basculantes 2 madeira compensada 7 ferro
portas internas portões 3 aglomerado 8 metalon
portas de BWC gradis 4 miolo mole 9
porta corta-fogo alçapões 5 alumínio 10
6-FERRAGENS (preencher campos indicados)
padrão de qualidade acabamento vidros local de aplicação
dobradiças liso
fechaduras laminado
ferrolhos martelado
cremonas fantasia
tarjetas temperado
7-COBERTURA E PROTEÇÕES
(marcar com X a opção desejada) impermeabilizações e isolamentos
estrutura telha rufos e caixas local tipo
madeira cerâmica concreto Cx. d'água
aço fibrocimento chapa galvanizada banheiros
alumínio madeira pvc cozinha/lavanderia
concreto fibra de vidro alvenaria laje descoberta
calhas baldrame
Especificações - Habitação
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Habitação
8-REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA
REVESTIMENTO INTERNO AZULEJOS
Azulejo Azulejo Dimensões
1/2 barra até o teto
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R
e
b
o
co
E
m
b
o
ço
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D
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o Marca
Dormitórios Padrão
Sala
Cozinha
Banheiros
Circulação
Varandas
REVESTIMENTO EXTERNO
Chapisco Emboço Reboco Emboço Paulista Reboco Pronto
9-FORRO 10-PINTURA
M
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 A
cr
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C
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rr
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Dormitórios Fachada
Sala Paredes
Cozinha Tetos
Banheiros Esq. Metálicas
Circulação Esq. de Madeira
Muros
11-ELEMENTOS DECORATIVOS
Pastilha Mármore Pedras Decorativas
12-PAVIMENTAÇÃO
ESPECIFICAR
C
o
n
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a
p
is
o
C
im
e
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o
M
a
d
e
ir
a
C
e
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C
a
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o
le
ir
a
P
e
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l Piso de Madeira
Dormitórios Piso Cerâmico
Sala
Cozinha Carpete
Banheiros
Pav. Externa Rodapé
Soleira
Peitoril
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Habitação
13-INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
(preencher os quadros, indicando mais de uma opção, se for o caso, não admitindo o termo similar)
tipo marca
eletrodutos
cabos
interruptores
tomadas
Nº DE PONTOS POR CÔMODOS ( preencher com a numeração relacionada aos tipos abaixo)
Quartos Sala Cozinha Banheiro Área de Serviço
tomadas
interruptores
pontos de luz
HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS
Caixa D'água Capacidade Tipo/Marca
Tub. Água Fria PVC Galvanizado Cobre Moldada no 
local
Tub. Água quente PVC Galvanizado Cobre
Pré-Moldada
Esgoto Sanitário PVC Galvanizado Manilha
Fossa
Água Pluvial PVC Galvanizado Manilha
Sumidouro
GÁS
Rede Engarrafado
Obs: As instalações obedecerão às normas da concessionária local
14-APARELHOS
(preencher o quadro, indicando mais de uma opção, se for o caso, não se admitindo o termo similar)
marca padrão
vaso sanitário
lavatório
bidê
pia de cozinha
tanque de lavar
bancadas
cubas
papeleira
saboneteira
porta-toalha
porta-papel
cabide
ducha higiênica
torneiras/misturadores
torneiras
chuveiros
aquecedores
Especificações - Habitação
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Habitação
15-COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
limpeza/ ligações definitivas/ certidões/habite-se
A obra será entregue totalmente limpa e sem entulhos, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados e lavados, aparelhos e vidros peitoris e
bancadas isentos de respingos. As instalações serão ligadadas à rede pública existente, devendo serem entregues devidamente testadas e em
perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerá total condição de habitabilidade, comprovada com a expedição do "habite-se" pela prefeitura
local.  
OBSERVAÇÃO : toda e qualquer modificação de projetos e especificações já aprovados, deverá ser antecipadamente solicitada ao agente finan-
ceiro.
16-COMENTÁRIOS
/   /
data Responsável Técnico CREA Proponente Visto Engenharia da CEF
Especificações - Habitação
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Ponto de venda Processo número Folha
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ORÇAMENTO RESUMO - Habitação
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa Modalidade
construção ampl / melhoria
Proponente
aquis. ter. const. conclusão
Endereço do Imóvel
Outros Complementos Bairro Cidade Estado
2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1 O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas  Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
2 O preenchimento pode ser manuscrito, devendo ser à tinta e em letra legível.
3 Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
4 O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha “Orçamento Resumo” acrescentando-se os itens necessários à 
completa compreensão do mesmo.
5 Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
6 O campo “Peso” refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.
3 - ORÇAMENTO RESUMO                                 MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO       /      /
ITEM SERVIÇOS VALOR PESO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
2 INFRA-ESTRUTURA 
3 SUPRA-ESTRUTURA
4 PAREDES E PAINEIS ALVENARIA
ESQUADRIAS METÁLICAS
ESQUADRIAS MADEIRA
FERRAGENS
VIDROS
5 COBERTURA E PROTEÇÕES TELHADOS
IMPERMEABILIZAÇÕES
TRATAMENTOS
6 REVESTIMENTO E PINTURA REVESTIMENTO INTERNO
AZULEJOS
REVESTIMENTO EXTERNO
FORROS
PINTURA
ESPECIAIS
7 PAVIMENTAÇÃO MADEIRA
CERÂMICA
CARPETE
CIMENTADOS
RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS
ESPECIAIS
8 INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICAS
HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO
SANITÁRIAS
ELEVADORES/MECÂNICAS
APARELHOS
9 COMPLEMENTAÇÕES CALAFATE E LIMPEZA
LIGAÇÕES E HABITE-SE
OUTROS
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO
Data Responsável Técnico - CREA Proponente
Visto Engenheiro da CEF - CREA Visto Gerente da CEF
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ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO
PROF. RESP.:
EMPREENDIMENTO CREA
LOCAL: DATA-BASE
SERVIÇO Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total % Ítem % Total
1 1.1 Serviços técnicos (levantamento topográfico, 
SER- especificações, orçamento, cronograma) Vb
VIÇOS 1.2 Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos). Vb
PRE- 1.3 Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz,
LIMI- esgoto e placas). Vb
NARES 1.4 Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra,
E bomba, carrinho, guincho). Vb
GE- 1.5 Consumos Vb
RAIS 1.6 Limpeza da Obra Vb
1.7 Transportes Vb
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
100%
2 2.1.1 Demolições m²
2.1.2 Limpeza do terreno m²
2.1.3 Escavações mecânicas m³
2.1 Trabalhos em 2.1.4 Escavaçoes manuais m³
Terra 2.1.5 Aterro e apiloamento m³
2.1.6 Locação da Obra m²
INFRA 2.1.7 Desmonte em Rocha m³
ESTRU- 2.1.8 
TURA 2.2.1 Escoramento do Terreno vizinho Vb
2.2 Fundações e 2.2.2 Reb. Lençol Freático/Drenagem Vb
Outros 2.2.3 Fundações Profundas Vb
Serviços 2.2.4 Fundações Superficiais Vb
2.2.5 Vigas, Baldrames e Alavancas Vb
2.2.6
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
100%
3 3.1 Concreto Armado m³
3.2 Pré-moldados m²
SUPRA 3.3
ESTRU- CUSTO TOTAL DO ÍTEM
TURA 100%
4 4.1.1 Tijolo furado m²
4.1.2 Tijolo maciço m²
4.1.3 Bloco estrutural m²
4.1 Alvenarias 4.1.4 Paredes de Concreto m²
4.1.5 Vergas de Concreto m³
4.1.6 Arremates e Cunhas Vb
4.1.7
SUBTOTAL
100%
4.2.1.1 Janelas m²
PAREDES 4.2.1.2 Portas m²
4.2.1.3 Basculantes m²
4.2.1 Alumínio 4.2.1.4 Gradis m²
4.2.1.5 Portões m²
E 4.2.1.6 
4.2.2.1 Janelas m²
4.2 Esquadrias 4.2.2.2 Portas un
metálicas 4.2.2.3 Basculantes m²
PAINÉIS 4.2.2 Ferro 4.2.2.4 Gradis m²
4.2.2.5 Portões m²
4.2.2.6 Porta corta-fogo un
4.2.2.7 Escada Marinheiroun
4.2.2.8 Alçapão m²
4.2.2.9 
SUBTOTAL
100%
Orçamento_Hab
ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO
PROF. RESP.:
EMPREENDIMENTO CREA
LOCAL: DATA-BASE
SERVIÇO Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total % Ítem % Total
4 4.3.1 Porta entr. Social 80x210cm un 
4.3.2 Porta entr. Serv. 80x210cm un 
4.3.3 Portas internas 70x210cm un 
4.3 Esquadrias 4.3.4 Portas internas 60x210cm un 
de madeira 4.3.5 Batentes ml
4.3.6 Guarnições/alizares ml
4.3.7 Janelas un
4.3.8 
SUBTOTAL
100%
4.4.1 Conj. para porta social cj
4.4.2 Conj. para porta de serviço cj
4.4.3 Conj. para porta interna cj
4.4 Ferragens 4.4.4 Conj. para porta banheiro cj
4.4.5 Conj. porta de garagem cj
PAREDES 4.4.6 Dobradiças un
4.4.7 
SUBTOTAL
100%
E 4.5.1 Lisos m²
4.5 Vidros e 4.5.2 Fantasia m²
Plásticos 4.5.3 Temperado/Laminado m²
4.5.4 Tijolo de vidro m²
4.5.5 Plásticos e Acrílicos m²
PAINÉIS 4.5.6 
SUBTOTAL
100%
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
5 5.1.1 Estrutura para telhado m²
5.1.2 Telhas m²
5.1 Telhados 5.1.3 Calhas, Rufos e Condutores ml
5.1.4
SUBTOTAL
100%
5.2.1 Terraços e Coberturas m²
5.2.2 Calhas m²
5.2.3 Caixa D'água m²
5.2 Impermea- 5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo m²
bilizações 5.2.5 Poço Elevador m²
COBER- 5.2.6 Jardineiras m²
TURAS 5.2.7 Varandas m²
E 5.2.8 Boxes Banheiros m²
PRO- 5.2.9
TEÇÕES SUBTOTAL
100%
5.3.1 Isolamento Térmico m²
5.3.2 Isolamento Acústico m²
5.3 Tratamentos 5.3.3
SUBTOTAL
100%
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
6 6.1.1 Chapisco m²
6.1.2 Emboço m²
6.1 Revestimentos 6.1.3 Reboco m²
REVES- Internos 6.1.4 Emboço Paulista m²
TIMEN- 6.1.5 Reboco pronto m²
TOS 6.1.6 Gesso m²
6.1.7
SUBTOTAL
100%
Orçamento_Hab
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PROF. RESP.:
EMPREENDIMENTO CREA
LOCAL: DATA-BASE
SERVIÇO Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total % Ítem % Total
6 6.2.1 Azulejo Branco m²
6.2.2 Azulejo em cor m²
6.2 Azulejos 6.2.3 Azulejo Decorado m²
6.2.4 Cantoneiras ml
6.2.5 Rejuntamento m²
6.2.6
SUBTOTAL
100%
6.2.1 Chapisco m²
6.2.2 Emboço m²
REVES- 6.3 Revestimentos 6.2.3 Reboco m²
TIMEN- Externos 6.2.4 Emboço Paulista m²
TOS 6.2.5 Reboco pronto m²
6.2.6 
SUBTOTAL
ELE- 100%
MEN- 6.4.1 Gesso m²
TOS 6.4.2 Madeira m²
6.4 Forros 6.4.3 Especial m²
DECO- 6.4.3
RATI- SUBTOTAL
VOS 100%
6.5.1 Tinta Acrílica m²
E 6.5.2 Latéx/PVA sobre massa corrida m²
6.5.3 Latéx/PVA sem massa corrida m²
PIN- 6.5.4 Caiação m²
TURA 6.5.5 Quantil m²
6.5.6 Verniz sobre madeira m²
6.5 Pinturas 6.5.7 Verniz sobre concreto m²
6.5.8 Esquadria de madeira m²
6.5.9 Esquadria de ferro m²
6.5.10 Rodapés de madeira m²
6.5.11 Demarcação de vagas de garagem m²
6.5.12 Liquibrilho m²
6.5.13 Texturizada m²
6.5.14
SUBTOTAL
100%
6.6.1 Massa Pronta m²
6.6.2 Pastilhas Cerâmicas m²
6.6.3 Mármore m²
6.6 Revestimentos 6.6.4 Pedras Decorativas m²
Especiais 6.6.5 Papel de parede m²
6.6.6 Lambris m²
6.6.7
SUBTOTAL
100%
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
7 7.1.1 Tacos m²
7.1.2 Tábua Corrida m²
7.1 Madeira 7.1.3 Parquet m²
PA- 7.1.4
VI- SUBTOTAL
MEN- 100%
TA- 7.2.1 Lisa m²
ÇÃO 7.2.2 Decorada m²
7.2 Cerâmica 7.2.3 Rejuntamento m²
7.2.4
SUBTOTAL
100%
Orçamento_Hab
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PROF. RESP.:
EMPREENDIMENTO CREA
LOCAL: DATA-BASE
SERVIÇO Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total % Ítem % Total
7 7.3 Carpete 7.3.1 Carpete m²
7.3.2 Contrapiso m²
7.3.3
PA- SUBTOTAL
VI- 100%
MEN- 7.4 Cimentado 7.4.1 Liso m²
TA- 7.4.2 Aspero m²
ÇÃO 7.4.3
SUBTOTAL
100%
7.5.1.1 Madeira ml
7.5.1.2 Mármore ml
7.5.1 Rodapé 7.5.1.3 Marmorite ml
7.5.1.4 Cerâmica ml
7.5.1.5 Cordão de Nylon ml
7.5 Rodapés 7.5.1.6
Soleiras e 7.5.2.1 Mármore ml
Peitoris 7.5.2 Soleiras 7.5.2.2 Marmorite ml
7.5.2.3 Concreto pré-fab. ml
7.5.2.4
7.5.3.1 Mármore ml
7.5.3.2 Marmorite ml
7.5.3 Peitoris 7.5.3.3 Concreto pré-fab. ml
7.5.3.4
SUBTOTAL
100%
7.6 Pvimentações 7.6.1 Mármore m²
Especiais 7.6.2 Granito m²
7.6.3 Ardósia m²
7.6.4 Marmorite m²
7.6.5 
SUBTOTAL
100%
7.7 m
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
8 8.1.1 Tubulação nas Lajes Vb
8.1.2 Tubulação nas Alvenarias Vb
8.1.3 Quadros Vb
8.1.4 Prumadas gerais Vb
8.1.5 Enfiação Vb
8.1.6 Tomadas, Interruptores e disjuntores Vb
INS- 8.1.7 Substação Transformadora Vb
TALA- 8.1 Elétricas 8.1.8 Para-raios Vb
ÇÕES e Telefônicas 8.1.9 Luminárias (partes comuns) Vb
8.1.10 Antena Coletiva Vb
8.1.11 Interfone Vb
8.1.12 Porteiro Eletrônico Vb
8.1.13 Iluminação de Emergência Vb
8.1.14 Quadro de medição Vb
8.1.15
SUBTOTAL
100%
Orçamento_Hab
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PROF. RESP.:
EMPREENDIMENTO CREA
LOCAL: DATA-BASE
SERVIÇO Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total % Ítem % Total
8 8.2.1.1 Cavalete/Hidrom. Vb
8.2.1 Água 8.2.1.2 Prumadas Vb
Fria 8.2.1.3 Distribuição Vb
8.2.1.4 Barriletes Vb
8.2.1.5 Vb
8.2.2.1 Prumadas Vb
8.2.2 Água 8.2.2.2 Distribuição Vb
8.2 Hidráulicas Quente 8.2.2.3 Vb
Gás 8.2.3.1 Prumadas Vb
Incêndio 8.2.3 Gás 8.2.3.2 Distribuição Vb
8.2.3.3 Vb
8.2.4.1 Rede Hidrantes Vb
8.2.4 Incêndio 8.2.4.2 Extintores Vb
8.2.4.3 Registros Vb
8.2.4.4 Mangueiras Vb
SUBTOTAL
INS- 100%
TALA- 8.3.1 Colunas Vb
ÇÕES 8.3.2 Distribuição Vb
8.3.3 Rede Térreo Vb
8.3 Esgoto e 8.3.4 Caixas, Calhas e Ralos Vb
Águas Pluviais 8.3.5 Coletores gerais Vb
8.3.6
E SUBTOTAL
100%
8.4.1 Elevadores Vb
8.4.2 Exaustores Vb
APARE- 8.4 Instalçoes 8.4.3 Bombas D'água Vb
LHOS Mecanias SUBTOTAL
100%
8.6.1.1 Vaso Sanitário Un
8.5.1 Louças e 8.6.1.2 Lavatório Un
8.5 Aparelhos Metais 8.6.1.3 Tanque Un
8.6.1.4 Bancadas Un
8.6.1.5
SUBTOTAL
100%
8.6.2.1 Porta papel un
8.5.2 8.6.2.2 Porta toalha un
Complemento 8.6.2.3 Cabides un
8.6.2.4 Saboneterias un
8.6.2.5
SUBTOTAL
100%
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
9 9.1 Serviço de calafate e limpeza Vb
COMPLE- 9.2 Ligações e "Habite-se" Vb
MENTA- 9.3 Outros Vb
ÇÃO CUSTO TOTAL DO ÍTEM
DA OBRA
CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO 100%
BDI 1,00
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO
Orçamento_Hab
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